

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No. 2 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 11889 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA CNSC Y LEVEL 3 COLOMBIA S.A.

El jefe de la Oficina Asesora de Informática de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en condición de supervisor de la orden de compra No. 11889 de 2016, celebrado entre la CNSC y Level 3 Colombia S.A, emitida el día 16 de noviembre de 2016, con el objeto de mantener en operación el servicio de la plataforma de telecomunicaciones que soporta las convocatorias de empleo público que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, en cada una de sus etapas, contrato este servicio inicialmente con un plazo de ejecución para los ítems 1,3,4,5,6,7,8,9 de la orden de compra por de catorce (14) meses y para los ítems 2,10,11 de ocho (8) meses, el valor del contrato fue por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 147.436.000). Teniendo en cuenta lo anterior y los siguientes hechos:

- Que la CNSC proyecto una primera modificación a la orden de compra No 11889 para el suministro del servicio de enlaces dedicados y acceso a Internet para la conectividad y prestación de los servicios misionales de la entidad a la ciudadanía, entidades gubernamentales y operadores IES; en aras de optimizar el uso del recurso económico para ser agotado hasta el 11 de Enero de 2018 redistribuyendo el plazo en los diferentes ítems que se consumirán, y se requiere realizar una segunda modificación con una adición presupuestal de CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000), incluidos impuestos que busca dar continuidad del servicio en el mes de enero de 2018 hasta tanto se normalice la gestión presupuestal de comienzo de vigencia.
- Que la CNSC requiere dar continuidad al servicio de Internet durante el fin de año 2017 y comienzo de la vigencia 2018, lo cual se logra con la modificación indicada en el punto anterior; y así evitar interrupciones del servicio que pueden generar serias consecuencias por no acceso a los sistemas web que soportan las convocatorias.
- Que con esta decisión la CNSC podrá contar con el tiempo suficiente para adelantar las debidas gestiones en la vigencia 2018 que tiendan a mantener los servicios de conectividad.

Por las razones mencionadas, de manera atenta solicito modificar la orden de compra del mencionado contrato, se requiere redistribuir este tiempo en los ítems y modificar la fecha de terminación de la orden de compra. Vale la pena mencionar que la empresa Level 3 Colombia S.A en la prestación de sus servicios ha cubierto las necesidades de la entidad en relación con la prestación de los servicios de enlaces dedicados e internet, cumpliendo así con las actividades de aprovisionamiento de la infraestructura tecnológica que soporta toda la solución de comunicaciones.

Por lo expuesto, se solicita la modificación a la orden de compra No. 11889 de 2016 en los siguientes términos:

Modificar: Los tiempos de servicio con número de línea No 6 de la orden de compra No. 11889 en la cantidad de 13,03 meses, los tiempos de servicio con número de línea 1,2,3,4,5,7,8,9 en la cantidad de 14,78 meses.

Dada en Bogotá D.C., el 26 de diciembre de 2017



GUSTAVO VELEZ ACHURY
Jefe Oficina Asesora de Informática

Proyectó: Malven José Carvajal González

	FORMATO	Código: F-GF-001
	SOLICITUD DE CDP	Versión: 6.0
		Fecha: 14/06/2016
		Página 1 de 1


1. Datos del Solicitante					
Despacho / Dependencia Solicitante			Fecha de Solicitud		
Informática			26/12/2017		
2. Imputación del Gasto					
Tipo de Gasto	Concepto de Gasto	Detalle de Gasto	Vigencia		Total
			Corriente	Futura	
Funcionamiento					\$ -
Inversión	2. Adquisición de Bienes y Servicios	2.1 Proceso de Contratación	\$ 14.000.000	-	\$ 14.000.000,00
Total			\$ 14.000.000	\$ -	\$ 14.000.000,00


Valor en Letras de la Solicitud: CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE .



Proyecto de Inversión (Si Aplica)	Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa
Convocatoria, Proceso Misional o Despacho (Si Aplica)	Sistemas de Información.

3. Objeto del Gasto	
Adición contrato No 286 de 2016 - OC 11889 cuyo objeto es "Realizar el fortalecimiento de la plataforma de telecomunicaciones que sustenta las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, en cada una de sus etapas".	
Documentos Anexos	Modificación Orden de Compra


4. Observaciones	

Firma: 
Nombre: Gustavo Adolfo Vélez Achury
Cargo: Asesor de Informática
Despacho/ Dependencia: Informática

VoBo Profesional Especializado_Contratación
Firma:  Nota Interna 213 del 11/02/18
Nombre: Ivonne Liliána Rodríguez Herrera 27-12-17

Punto de Control	Punto de Control_Ordenador del gasto
Firma:  Nombre: Elkin Orlando Martínez Gordon. Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Despacho/ Dependencia: Oficina Asesora de Planeación	Firma:  Nombre: Mónica María Moreno Bareño Cargo: Secretaria General Despacho/ Dependencia: Secretaría General

CDP. 48717.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprabante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MH|babilon
38-01-00
2017-12-28-10:20 a. m.

JAISON EMILIO BABILONIA MORELL
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	98717	Fecha Registro:	2017-12-28	Unidad / Subunidad	38-01-00 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	14.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	99117	Fecha Registro:	2017-12-28	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR SO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 CNSC- GESTION GENERAL	C-0504-1000-1 ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	Propios	20	CSF						
Total:						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00

Objeto: ADICION CONTRATO No. 286 DE 2016-OC 11889 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES QUE SUSTENTA LAS CONVOCATORIAS DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS"

Firma Responsable



11889

Número de Orden de Compra a modificar:

Entidad Compradora:

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Nombre del solicitante:

GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ACHURY

Provider :

Level 3 Colombia S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Cuando la CHCOC proyectó el suministro de Internet entre todos para la conectividad y prestación de los servicios mínimos de la ciudadanía y el consumo de los servicios mínimos de la ciudadanía el 31 de diciembre de 2017, con un presupuesto de USD CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (USD 46.363 MCTE), incluidos impuestos, no se encontraba en funcionamiento la entrega en funcionamiento y el consumo de los servicios durante la ejecución de la orden de compra. Se requiere actualizar la orden de compra y reabrir el llamado de servicio generado en la orden de compra, así como también realizar la fecha de vencimiento de dicha orden el día 23 del mes de Febrero de 2018.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Site?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del campo	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / Teléfono actual	0
	NO		0

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

[illegible]

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
12	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 22.321.300,00	\$ 22.865.035,00

valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra.

Firma ordenador del gasto

Hartley
Harris Maria Emma Emdin

Compte Rendu de la Réunion

Nombre _____
Documento de Identidad _____

German Garcia Salazar
70 181 019

26 de diciembre de 2017

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (xslm) y los cambios se puedan validar con el mismo.