

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id.Solicitud:	1653
Número de orden de compra a modificar:	23510

Entidad compradora:	Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena
Nombre del solicitante:	Alfredo Esteban Varela de la Rosa
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-03-12 11:38:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-03-12	2018-03-28

Cuentas asociadas

Id.	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
21127	adquisición equipos	CDP-688	CDP	688
21140	adquisición equipos	CDP-699	CDP	699

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	5.0	Unidad	9508848.00	CDP-688	47544240.00

2	S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	2.0	Unidad	9558896.00	CDP-699	19111792.00
3	S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	2.0	Unidad	9508848.00	CDP-699	19017696.00
4	S2_Servicio_25 Garantía extendida 2.2	5.0	Unidad	1.00	CDP-699	5.00
5	S2_Servicio_25 Garantía extendida 2.2	2.0	Unidad	1.00	CDP-699	2.00
6	S2_Servicio_25 Garantía extendida 2.2	1.0	Unidad	1.00	CDP-699	1.00
7	S2_ETP (accesorio)_14 Memoria RAM 2.2	5.0	Unidad	495531.00	CDP-688	2477655.00
8	S2_ETP (accesorio)_14 Memoria RAM 2.2	2.0	Unidad	495531.00	CDP-688	991062.00
9	S2_ETP (accesorio)_14 Memoria RAM 2.2	2.0	Unidad	495531.00	CDP-688	991062.00
10	S2_Servicio_25 Garantía extendida 2.2	1.0	Unidad	1.00	CDP-688	1.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita la modificación del plazo de la orden de comprar a fin que se prorrogue el mismo del 12 de marzo de 2018 hasta el 28 de marzo de 2018. Situación generada por demoras en la fabricación de los equipos objeto de la orden de compra, por lo que al proveedor le fueron suministrados solo hasta el 7 de marzo de 2018, y se encuentran en curso del proceso de nacionalización respectivo para finalmente ser distribuidos y entregados a CORMAGDALENA.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: **Alfredo Varela De la Rosa**
 Documento: **8.511.671**



Firma de proveedor
 Nombre: **JUAN CARLOS ROBLEDO**
 Documento: **79.249.787 DE SUBA**