AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
ACUERDO MARCO DE PRECIOS
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
ORDEN DE COMPRA N° 112374

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - OAGRD

ORDEN DE COMPRA:	N° 112374 DEL 29 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA	16 DE AGOSTO DE 2023
ACUERDO MARCO	CCE-197-AMP-2021
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	ATENCIÓN A EMERGENCIAS
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO FAMILIAR COMO AYUDA NO ALIMENTARIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DE RIESGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S
NIT N°.	8 0 4 0 0 6 4 0 8 - 5
VALOR DEL CONTRATO	$ 47.040.924,93 COP
PLAZO	HASTA 16 DE AGOSTO DE 2023
CDP N°.	N°. 92 DEL 02 DE JUNIO DE 2023
RP N°.	N°. 793 DEL 06 DE JULIO DE 2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	N°. 14-44-101187062 SEGUROS DEL ESTADO S.A
SUPERVISOR	FERNANDO ANTONIO ABELLO RUBIANO Jefe de Oficina Asesora Código 115 Grado 59 (Gestión del Riesgo)

1. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA
VALOR PARA ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2023

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Que el CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S. en fecha diez (10) de agosto de 2023 solicitó la prórroga de la Orden de Compra N° 112374 de fecha 29 de junio de 2023 cuyo objeto es **LA ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO FAMILIAR COMO AYUDA NO ALIMENTARIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DE RIESGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA.**, el cual fue enviado vía correo electrónico, aduciendo lo siguiente:

".. El Estado Colombiano realizó convocatoria pública por la Plataforma ACUERDO MARCO DE PRECIOS ATENCIÓN A EMERGENCIAS, en la cual se adjudicó la Orden de Compra 112374 teniendo en cuenta que el gramaje del jabón de tocador de 130 gramos requerido por la entidad se encuentra actualmente descontinuado por los fabricantes de cadena en el mercado nacional, nos vimos muy afectados en la fabricación y entrega de los productos, ya que se ha demorado la producción del mismo, por estos hechos de fuerza mayor tuvimos retraso en la entrega y cumplimiento del contrato según la orden de compra, estaremos pendientes de la normalización de la situación, para saber cómo proceder durante el transcurso de esta semana y poder ejecutar correctamente el contrato. Amablemente solicitamos a la ALCALDÍA DE

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias – Bolívar
OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Barrió el Espinal, Carrera 14 # 31-106

Powered by CamScanner

CARTAGENA DE INDIAS prorrogar la entrega por diez días calendario hábiles a partir de la fecha de vencimiento establecida en la orden de compra 112374 ..."

"... La solicitud se basa, teniendo en cuenta los términos propuestos en cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS en donde se establecen los tiempos máximos de entrega..."

El DISTRITO, una vez evaluada la solicitud encuentra viable prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el día veinticinco (25) de agosto de 2023, fecha en la que ya se habría cumplido la entrega a satisfacción de los Kits de Aseo Familiar contratados.

La prórroga NO generará un mayor valor a la Orden de Compra emitida.

Por lo anterior, se da viabilidad a la prórroga de la Orden de Compra con la finalidad de cumplir a cabalidad con el objeto que es LA ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO FAMILIAR COMO AYUDA NO ALIMENTARIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DE RIESGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA, modificando así la fecha de vencimiento hasta el veinticinco (25) de agosto de 2023.

Cartagena de Indias D.T. y C., once (11) de agosto de 2023.

Firma de la Solicitud por parte del Supervisor.

FERNANDO ANTONIO ABELLO RUBIANO
Jefe de Oficina Asesora, Código 115 Grado 59 (Gestión Del Riesgo)

Proyectó: Jennifer Gamarra/Asesora Externa OAGRD
Revisó: Luz A. Turizo/Asesora Externa OAGRD

Powered by CamScanner

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	372969
Número de orden de compra a modificar:	112374

Entidad compradora:	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	Fernando Antonio Abello Rubiano
Proveedor:	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-11 14:36:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-16	2023-08-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107186	CDP-92-2023	92-2023	92-2023	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ate01C4S6-064KIT DE ASEO FAMILIAR / UNIDAD	1000.0	Unidad	38020.55	92-2023	38020550.00

Powered by CamScanner

2	ate01Servicio de distribucion Region Caribe central	1.0	Unidad	1796470.93	92-2023	1796470.93
3	ate01--IVA	1.0	Unidad	7223904.00	92-2023	7223904.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración
Se procede a prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra 112374 hasta el veinticinco (25) de agosto de 2023, de acuerdo a la justificación que se adjunta al presente documento



Firma ordenador del gasto
Nombre: Fernando Antonio Abello Rubiano
Documento: C.C 79.556.184

Firma de proveedor
Nombre: Sandra Erica Ordoñez Bermúdez
Documento: C.C. 63.337.045

Powered by CamScanner

Comercializadora Dinpro S.A.S

cartagena, 10 de agosto del 2023

Señores

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT. 890.480.184

Ref: ***Solicitud de prórroga Orden de Compra Número 112374 a través del acuerdo Marco de ATENCION A EMERGENCIAS.***

Respetados Señores.

El suscrito ***SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ,*** *Identificada con cedula de ciudadania numero 63.337.045 Expedida en Ciudad de Bucaramanga - Santander, en calidad de Representante Legal de* ***COMERCIALIZADORA DINPRO SAS****, el Estado colombiano realizo convocatoria pública por la Plataforma* ***ACUERDO MARCO DE PRECIOS ATENCION A EMERGENCIAS****, en la cual se adjudicó la orden de compra 112374 Teniendo en cuenta que el gramaje del jabon de tocador de 130 gramos requerido por la entidad se encuentra actualmente descontinuado por los fabricantes de cadena en el mercado nacional, nos vimos muy afectados en la fabricacion y etrega de los productos, ya que se ha demorado la produccion del mismo, por estos hechos de fuerza mayor tuvimos retraso en la entrega y cumplimiento del contrato*

Powered by CamScanner

segun la orden de compra, estaremos pendientes de la normalizacion de la situacion, para saber como proceder durante el transcurso de esta semana y poder ejecutar correctamente el contrato. Amablemente solicitamos a **la ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS** prorrogar la entrega por DIEZ (10) días calendario habiles a partir de la fecha de vencimiento establecida en la **orden de compra 112374.**

La solicitud se basa, teniendo en cuenta los terminos propuestos en cumplimiento a lo establecido en el **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** en donde se establecen los tiempos maximos de entrega.

Agracemos su atención.

Atentamente,

Sandra Erica Ordoñez B
63.337.095 B/manga

SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ
Representante legal
Cel.: 3134703164

Powered by CamScanner