MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	363112
Número de orden de compra a modificar:	104207

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	Jem Supplies SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-11 09:28:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-05-12	2023-06-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
98370	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-29423	CDP	29423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Toldillo para la fuerza pública NTMD 0006 A3	2655.0	Unidad	39554.56	CDP-29423	105017356.80

2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	19953297.79	CDP-29423	19953297.79

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración
A solicitud del proveedor se prorroga la orden de compra hasta el 15 de junio de 2023

Firma ordenador del gasto
Nombre: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Documento: CC 37900177 de San Gil

Firma de proveedor
Nombre: Jorge Enrique Méndez Calderón
Documento: CC 19.221.178 de Bogotá

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-085958-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-085958-CI del 10 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Viabilidad modificatorio Orden de Compra No. 104207

Me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, la autorización para la modificación del plazo de ejecución hasta el 15 de junio del 2023 de la Orden de Compra No. 104207 cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN TOLDILLOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC", según solicitud formal enviada por el Representante Legal, debido a que la maquinaria de corte que se requiere para la fabricacion de los toldillos, tuvo una falla técnica y a la fecha se encuentra fuera de operación y por consiguiente el proceso de confección se retraso mas de lo normal, por lo tanto, se requiere entonces un mayor tiempo al otorgado, lo cual, conforme a lo ocurrido no es posible realizar la entrega de los toldillos en la fecha pactada; por lo anterior se da viabilidad para dicho modificatorio no afectando la entrega en la presente vigencia al usuario final.



Teniente SARA GOMEZ ARISTIZABAL
Especialista Centralizador Adquisiciones

Anexo: Solicitud del contratista
TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: TE. GOMEZ / SUBIS Revisó: Aprobó:TE. GOMEZ / SUBIS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-085969-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-085969-CI del 11 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Teniente Coronel
NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo
Ciudad

Asunto: Solicitud modificatorio Orden de Compra No. 104207

Me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Director Gestión y Seguimiento Administrativo, la modificación del plazo de ejecución para el 15 de junio del 2023 de la Orden de Compra No. 104207 cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN TOLDILLOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC"", según solicitud formal enviada por el Representante Legal de JEM SUPPLIES, debido a que la maquinaria de corte que se requiere para la fabricación de los Toldillos, tuvo una falla técnica y a la fecha se encuentra fuera de operación, por lo tanto, se requiere un mayor tiempo al otorgado, lo cual, conforme a lo ocurrido no es posible realizar la entrega de los toldillos en la fecha pactada, asi mismo es necesario la modificación al PAC para el mes de Julio del 2023.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Anexo: Solicitud modificatorio del contratista
Viabilidad mediante Oficio No. FAC-S-2023-085958-CI del 10 de mayo de 2023
TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: TE. GOMEZ / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó:TC. MEJIA / DILOS