MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393237
Número de orden de compra a modificar:	122587

Entidad compradora:	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante:	Elena Maria Perdomo Rodriguez
Proveedor:	ALFA AM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-28 09:57:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-03-01

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117027	cdp	cdp-6145	cdp	6145

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg13	3.0	Unidad	227615747.00	cdp-6145	682847241.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	39693832.00	cdp-6145	39693832.00

3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	33725241.00	cdp-6145	33725241.00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	cdp-6145	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	cdp-6145	0.00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	71845298.00	cdp-6145	71845298.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	cdp-6145	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	cdp-6145	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prorroga de la orden de compra en virtud a que el proveedor manifiesta mediante oficio de fecha 26/12/2023, demora en los procesos de importacion delos chasis marca NISSAN provenientes de Mexico, las camillas marca SPEENCER, provenientes de italia y las luces de emergencia marca WHELEN provenientes de los estados unidos, por paralisis en el canal de panama, motivo por el cual requiere la prorroga hasta el 01/03/2024, para la respectiva entrega., verificacion y entrada al area de almacen municipal.

Firma ordenador del gasto
Nombre: MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Documento:40.421.371 DE SAN MARTIN

Firma de proveedor
Nombre: Juan David Castro
Documento: 80040992