MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467155
Número de orden de compra a modificar:	144522

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Natalia Roman Duque
Proveedor:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-10 12:39:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-12	2025-12-01

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140397	CDP-234-2025	CDP-234-2025	CDP-234-2025	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-110. Mantenimiento	5.0	Unidad	1662028.15	CDP-234-2025	8310140.75
2	man02 - MT-110. Mantenimiento	6.0	Unidad	1662028.14	CDP-234-2025	9972168.84
3	man02 - MT-110. Mantenimiento	4.0	Unidad	1662027.91	CDP-234-2025	6648111.64

4	man02 - MT-110. Mantenimiento	3.0	Unidad	1662028.32	CDP-234-2025	4986084.96
5	man02 - MT-110. Mantenimiento	3.0	Unidad	1662028.32	CDP-234-2025	4986084.96
6	man02 - MT-110. Mantenimiento	11.0	Unidad	1662028.10	CDP-234-2025	18282309.10
7	man02 - MT-110. Mantenimiento	21.0	Unidad	1662028.13	CDP-234-2025	34902590.73
8	man02 - MT-110. Mantenimiento	54.0	Unidad	1662028.12	CDP-234-2025	89749518.48
9	man02 - MT-110. Mantenimiento	14.0	Unidad	1661604.07	CDP-234-2025	23262456.98
10	man02 - MT-110. Mantenimiento	39.0	Unidad	1661603.12	CDP-234-2025	64802521.68
11	man02 - MT-110. Mantenimiento	408.0	Unidad	1661602.11	CDP-234-2025	677933660.88
Total Orden de Compra Actual:						**943,835,649.00**

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	**0.00**
Total Editados:	**0.00**
Total Sin Editar:	**943,835,649.00**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**943,835,649.00**

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud realizada por el supervisor y los documentos soporte que hacen parte del expediente, se prorroga la ejecución de la orden de compra hasta el 1 de diciembre de 2025

Firma ordenador del gasto
Nombre: César Andrés Restrepo Florez
Documento: 89.007.606

Firma de proveedor
Nombre: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Documento: 79204832 de Soacha Cundinamarca

Revisó y Aprobó:	Natalia Román Duque – Directora de Operaciones para el Fortalecimiento
Aprobó:	Natalia Román Duque – Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativa (E)