MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	502940
Número de orden de compra a modificar:	166985

Entidad compradora:	Central Administrativa y Contable Cenac Puente Aranda
Nombre del solicitante:	JEFFERSON VELASQUEZ RADA
Proveedor:	MILFORT SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Materia Prima Para Intendencia

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-09-21 16:39:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
164416	AMP MATERIA PRIMA BAINT	CDP-11126	CDP	11126

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mpi01---L18-CB-01-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T34-PAA	119.0	Unidad	15267.88	CDP-11126	1816877.72

2	mpi01---L18-CB-02-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T35-PAA	97.0	Unidad	15267.88	CDP-11126	1480984.36
3	mpi01---L18-CB-03-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T36-PAA	349.0	Unidad	15267.88	CDP-11126	5328490.12
4	mpi01---L18-CB-04-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T37-PAA	651.0	Unidad	15267.88	CDP-11126	9939389.88
5	mpi01---L18-CB-05-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38-PAA	4042.0	Unidad	15267.88	CDP-11126	61712770.96
6	mpi01---L18-CB-06-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39-PAA	4551.0	Unidad	15267.88	CDP-11126	69484121.88
7	mpi01---L18-CB-07-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40-PAA	2101.0	Unidad	15267.88	CDP-11126	32077815.88
8	mpi01---L18-CB-08-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T41-PAA	5509.0	Unidad	21019.47	CDP-11126	115796260.23
9	mpi01---L18-CB-09-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42-PAA	4966.0	Unidad	21019.47	CDP-11126	104382688.02
10	mpi01---L18-CB-10-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43-PAA	5358.0	Unidad	21019.47	CDP-11126	112622320.26

11	mpi01---L18-CB-11-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T44-PAA	648.0	Unidad	21019.47	CDP-11126	13620616.56
12	mpi01---L18-CB-12-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45-PAA	756.0	Unidad	21019.47	CDP-11126	15890719.32
13	mpi01---L18-CB-13-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46-PAA	756.0	Unidad	21019.47	CDP-11126	15890719.32
14	mpi01--IVA	1.0	Unidad	106408317.00	CDP-11126	106408317.00

Total Orden de Compra Actual:	**666,452,091.51**

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mpi01---L18-CB-01-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T34-PAA	187.00	Unidad	15267.88	CDP-11126	2855093.56
Editado	2	mpi01---L18-CB-02-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T35-PAA	164.00	Unidad	15267.88	CDP-11126	2503932.32
Editado	3	mpi01---L18-CB-03-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T36-PAA	488.00	Unidad	15267.88	CDP-11126	7450725.44
Editado	4	mpi01---L18-CB-04-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T37-PAA	915.00	Unidad	15267.88	CDP-11126	13970110.20

Editado	5	mpi01---L18-CB-05-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T38-PAA	5364.00	Unidad	15267.88	CDP-11126	81896908.32
Editado	6	mpi01---L18-CB-06-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T39-PAA	6391.00	Unidad	15267.88	CDP-11126	97577021.08
Editado	7	mpi01---L18-CB-07-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T40-PAA	4031.00	Unidad	15267.88	CDP-11126	61544824.28
Editado	8	mpi01---L18-CB-08-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T41-PAA	7880.00	Unidad	21019.47	CDP-11126	165633423.60
Editado	9	mpi01---L18-CB-09-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T42-PAA	6982.00	Unidad	21019.47	CDP-11126	146757939.54
Editado	10	mpi01---L18-CB-10-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T43-PAA	7077.00	Unidad	21019.47	CDP-11126	148754789.19
Editado	11	mpi01---L18-CB-11-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T44-PAA	912.00	Unidad	21019.47	CDP-11126	19169756.64
Editado	12	mpi01---L18-CB-12-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T45-PAA	1025.00	Unidad	21019.47	CDP-11126	21544956.75
Editado	13	mpi01---L18-CB-13-SOBREPLANTIL ANATOMICA PERFORADA T46-PAA	1025.00	Unidad	21019.47	CDP-11126	21544956.75

Editado	14	mpi01--IVA	1.00	Unidad	150328863.60	CDP-11126	150328863.60

Totales de Modificación

Total Nuevos:	**0.00**
Total Editados:	**941,533,301.27**
Total Sin Editar:	**0.00**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**941,533,301.27**

Detalle o justificación de la aclaración
Conforme a la solicitud de adicion por parte del Supervisor de la OC y manifestacion de aceptacion de adicion por parte del Proveedor, se procede con la adicion en cantidades al Lote Sobreplantillas por valor de $275.081.209,76

Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. Edwin Alberto castro aldana
Documento: 1049794249

Firma de proveedor
Nombre: DANIEL BOTERO
Documento: 8.032 .278