MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	233329
Número de orden de compra a modificar:	64980

Entidad compradora:	Atlantico - Instituto De Transito Departamental - Barranquilla
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Vargas Campo
Proveedor:	SUZUKI Motor de Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-28 13:12:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-05-03	2021-08-03

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61151	MOTOCICLETAS	2021.TRA.01.000153	2021.TRA.01.000153	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mot02--Moto MT72	4.0	Unidad	36465000.00	2021.TRA.01.0001	145860000.00
2	mot02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	16667608.00	2021.TRA.01.0001	16667608.00

3	mot02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	20864000.00	2021.TRA.01.0001	20864000.00
4	mot02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1280000.00	2021.TRA.01.0001	1280000.00
5	mot02--SOAT	1.0	Unidad	2236200.00	2021.TRA.01.0001	2236200.00
6	mot02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	5169577.00	2021.TRA.01.0001	5169577.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración
El contratista solicitala ampliación del plazo de ejecución en tres meses adicionales al inicialmente pactado, toda vez que debido al retraso generado en la llegada de importación del material CKD (kit para ensamblaje) correspondiente al modelo DL650 XT no es posible para Suzuki Motor de Colombia S.A. el ensamblaje de motocicletas objeto de la orden de compra; este material estará llegando en el mes de Julio, motivo por el cual solicitamos ampliación del plazo de ejecución por 90 días más.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Susana Cadavid B.
Documento: 22.467.722

Firma de proveedor
Nombre: Sandra Lucia Giraldo Niampira
Documento: 42095577