MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	308648
Número de orden de compra a modificar:	80447

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
Nombre del solicitante:	Héctor Javier Guevara Peñaloza
Proveedor:	Manufacturas Sumapaz S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-28 17:25:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74428	mobiliario sindical	CDP-32521	CDP	32521

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--685 EstanterÃ•a Deposito"	17.0	Unidad	234871.00	CDP-32521	3992807.00
2	"dts02--701 Mesa plÃ¡stica comedor"	8.0	Unidad	70577.00	CDP-32521	564616.00

3	"dts02--702 Mesa Plegable "	7.0	Unidad	547261.00	CDP-32521	3830827.00
4	"dts02--715 Silla ErgonÃ³mica "	1.0	Unidad	391066.00	CDP-32521	391066.00
5	"dts02--716 silla interlocutora"	18.0	Unidad	159666.00	CDP-32521	2873988.00
6	"dts02--721 Silla plÃ¡stica comedor "	48.0	Unidad	39338.00	CDP-32521	1888224.00
7	"dts02--724 TÃ¡ndem espera 3 puestos"	7.0	Unidad	391066.00	CDP-32521	2737462.00
8	"dts02--658 Mesa de juntas 10 puestos con silla"	3.0	Unidad	5623020.00	CDP-32521	16869060.00
9	"dts02--661 Mesa de juntas 6 puestos con silla"	3.0	Unidad	2967705.00	CDP-32521	8903115.00
10	"dts02--664 Puesto administrativo en L con silla"	10.0	Unidad	1718145.00	CDP-32521	17181450.00
11	"dts02--665 Puesto administrativo sencillo con silla"	5.0	Unidad	1484431.00	CDP-32521	7422155.00
12	"dts02--666 Puesto de trabajo rectorÃ•a con silla"	6.0	Unidad	2342925.00	CDP-32521	14057550.00
13	"dts02--672 Sala de espera tres puestos"	1.0	Unidad	2499120.00	CDP-32521	2499120.00
14	dts02--IVA	1.0	Unidad	15810173.60	CDP-32521	15810173.60

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

de acuerdo al desabastecimiento de materias primas para la fabricaci n de MDF, formicas, aglomerados estÆndar, aglomerados RH (resistente a la humedad) y tr plex, se ha visto afectada la ejecuci n de la orden de compra, por lo tanto se hace necesario ampliar el plazo de ejecuci n hasta el 28 de febrero de 2022, con la suscripci n del presente documento, las partes declaran que la modificaci n no afecta el equilibrio econ mico de la misma, por lo tanto declaran que la ecuaci n contractual se mantiene vigente y en los tØrminos pactados.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Wilson Javier Rojas Moreno
Documento: 79.542.826 de Bogotá



Firma de proveedor
Nombre: JAIME A. CARREÑO MORENO
Documento: C.C. 19.266.902 de Bogotá