# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 276141 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 63664 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | Departamento Administrativo Nacional De Estadística - Antioquia |
| **Nombre del solicitante:** | David Leandro ZAPATA GIL |
| **Proveedor:** | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Aseo y Cafetería III |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2021-09-29 07:50:45 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|
| **Fecha de vencimiento** | 2021-12-03 | 2021-12-31 |

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 59728 | ASEO Y CAFETERIA 2021 | CDP-40621 | CDP | 40621 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 10.0 | Mes | 1712573.29 | CDP-40621 | 17125732.90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería | 10.0 | Unidad | 109134.14 | CDP-40621 | 1091341.40 |
| 3 | ays03--R14 - Fumigación - 425 | 2.0 | Metro Cuadrado | 43694.25 | CDP-40621 | 87388.50 |
| 4 | ays03--R14 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-40621 | 0.00 |
| 5 | ays03--R14 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-40621 | 0.00 |
| 6 | ays03--R14 - AIU | 1.0 | Unidad | 183044.63 | CDP-40621 | 183044.63 |
| 7 | ays03--R14 - IVA | 1.0 | Unidad | 3477784.79 | CDP-40621 | 3477784.79 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 1 | ays03--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 10.93 | Mes | 1712573.29 | CDP-40621 | 18718426.06 |
| Editado | 2 | ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería | 11.00 | Unidad | 109134.14 | CDP-40621 | 1200475.54 |
| Editado | 6 | ays03--R14 - AIU | 1.00 | Unidad | 200062.90 | CDP-40621 | 200062.90 |
| Editado | 7 | ays03--R14 - IVA | 1.00 | Unidad | 380119.51 | CDP-40621 | 380119.51 |

| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|
| Se realiza solicitud de modificación a la ODC-63664 de prestación del Servicio de Aseo y Cafetería DANE sede Quibdó, adicionando recursos para el suministro de Bienes de aseo y cafetería y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de aseo y cafetería en las oficinas del DANE sede Quibdó para la vigencia 2021, hecho que impacta directamente el bienestar de los funcionarios y contratistas adscritos a esta sede, de igual manera, para garantizar la higiene y salud de nuestros colaboradores en la emergencia sanitaria que actualmente vive el país a causa de la pandemia COVI-19, situación que nos obliga a mantener de manera permanente e ininterrumpida la prestación del servicio de aseo y garantizar el cuidado de las instalaciones y bienes de la entidad. |

Firma ordenador del gasto

Nombre: Sebastián Ochoa Ramírez

Documento: c.c. 71.788.585

Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

| DANE INFORMACIÓN PARA TODOS | **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL** | CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001<br>Versión: 5 |
|---|---|---|

| **Dependencia Responsable:** | **COORDINACION ADMINISTRATIVA** | |
|---|---|---|
| **I. DATOS CONTRACTUALES** | | |
| **No. Contrato: 63664** | **Fecha Firma Contrato: 29-01-2021** | **Tipo de contrato: ORDEN DE COMPRA AMP ASEO Y CAFETERIA III** |
| **Contratista:** | **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** | **Plazo Inicial: E**l plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y hasta por ocho (8) meses. |
| **Valor Inicial: QUINCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE $15.086.218,33** | | **Fecha de Inicio: 04-02-2021** |
| | | **Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 03-12-2021** |

***II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES*** *(Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)*

| **Adición(es)** | **Disminución(es) del Valor** | **Prórroga(s) del Plazo*** | **Reducción(es) del Plazo** |
|---|---|---|---|
| Fecha de firma: 09-09-2021 | NA | Fecha de firma: 09-09-2021 | NA |
| **Modificación Nº1** - Adición #1 | NA | **Modificación Nº1** - Prorroga N°1 | NA |
| Valor adición: $ 3.749.000,00 | NA | Plazo prorrogado: 2 MESES | NA |
| CDP No.:40621 Fecha:14-01-2021<br>Valor: $ 3.749.073,89 | NA | Fecha Prevista para la terminación de la prórroga: 03-12-2021 | NA |
| Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): $ **18.835.292,22**<br>Nº Póliza 65-44-101193457y65-40-101056747<br>Fecha de aprobación de modificación de póliza: 16-09-2021 | NA | Nº Póliza 65-44-101193457y65-40-101056747<br>Fecha de aprobación de modificación de póliza: 16-09-2021 | NA |

| **Suspensión(es)** | **Prórroga de la Suspensión(es)** | **Cesión(es)** | **Terminación anticipada** | **Otros Aspectos Modificados** |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | | |
| NA | NA | NA | | |

| **III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN** | | **MODIFICACIÓN No. 2** | |
|---|---|---|---|
| **Adición** | **Disminución de Valor** | **Prórroga de Plazo*** | **Reducción de Plazo** |
| Valor adición: **$ 1.751.180,29** | NA | Plazo de la prorroga: **28 DIAS** | NA |
| CDP No.:40621 Fecha:14-01-2021<br>Valor a comprometerse en la adición: **$1.751.180,29**<br>Valor del Contrato incluida la adición: **$20.586.472,51** | NA | Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:<br>**31 DE DICIEMBRE DE 2021** | NA |

| **Suspensión** | **Reinicio** | **Prórroga suspensión** | **Cesión** | **Terminación anticipada** |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad**

**IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:**

| MODIFICACIÓN Nº2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REGION 14 - QUIBDO - ODC_63664 | | | | | |
| **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **TIEMPO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **VR. UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| Operario (Tiempo Completo) | 1 | **10,93** | Mes | 1.712.573,29 | 18.718.426,06 |
| Bienes Aseo y Cafetería | 1 | 11 | Mes | 109.134,14 | 1.200.475,54 |
| Fumigación | 425 | 2 | Unidad | 43.694,25 | 87.388,50 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **20.006.290,10** |
| AIU 1% | | | | | 200.062,90 |
| IVA 19% | | | | | 380.119,51 |
| **TOTAL ORDEN** | | | | | **20.586.472,51** |

**V. JUSTIFICACIÓN:**

Se realiza solicitud de modificación a la ODC-63664 de prestación del Servicio de Aseo y Cafetería DANE sede Quibdó, adicionando recursos para el suministro de Bienes de aseo y cafetería y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de aseo y cafetería en las oficinas del DANE sede Quibdó para la vigencia 2021, hecho que impacta directamente el bienestar de los funcionarios y contratistas adscritos a esta sede, de igual manera, para garantizar la higiene y salud de nuestros colaboradores en la emergencia sanitaria que actualmente vive el país a causa de la pandemia COVI-19, situación que nos obliga a mantener de manera permanente e ininterrumpida la prestación del servicio de aseo y garantizar el cuidado de las instalaciones y bienes de la entidad.

*En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.*

**El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.**



Firma del Supervisor
Nombre: **MARIA ROSMIRA MORENO ROBLEDO**
Cargo: **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**



V° B° Ordenador de Gasto
Nombre: **SEBASTIAN OCHOA RAMÍREZ**
Cargo: **DIRECTOR TERRITORIAL**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHarruiz | ALEJANDRA RAMIREZ RUIZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 04-01-01-00E | DANE REGIONAL MEDELLIN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-09-29-3:57 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 40621 de fecha 2021-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 72121 | **Fecha Registro:** | 2021-01-29 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 15.086.218,33 | **Valor Total Operaciones:** | 5.500.254,18 | | | **Valor Actual:** | 20.586.472,51 | **Saldo x Obligar:** | 7.464.720,51 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901351524 | **Razon Social:** | "UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2" | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 477014146 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 71788585 | **Nombre:** | SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ | **Cargo:** | DIRECTOR TERRITORIAL |

| CAJA MENOR | | | | VIATICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | ODC 63664 | **Tipo:** | ORDEN DE COMPRA | **Fecha:** | 2021-01-29 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 00E DANE MEDELLIN GASTOS | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-10 | 15.086.218,33 | 3.749.073,89 | | |
| 2021-09-29 | 0,00 | 1.751.180,29 | | |
| **Total:** | 15.086.218,33 | 5.500.254,18 | 20.586.472,51 | 7.464.720,51 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DANE TERRITORIAL NOROCCIDENTAL, SEDES MEDELLÍN, MONTERÍA Y QUIBDÓ PARA LA VIGENCIA 2021.ODC 63664 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-03 | 1,874,536.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-05 | 1,874,536.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-05-05 | 1,874,536.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-06-03 | 0.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-07-05 | 3,749,072.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-08-05 | 1,874,536.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-09-02 | 1,885,777.00 | 11,241.00 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-10-04 | 1,953,225.33 | 1,953,225.33 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-11-05 | 3,749,073.89 | 3,749,073.89 | NINGUNO |
| 00E | DANE MEDELLIN PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-31 | 1,751,180.29 | 1,751,180.29 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHarruiz | ALEJANDRA RAMIREZ RUIZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 04-01-01-00E | DANE REGIONAL MEDELLIN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-09-29-2:15 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 40621 | **Fecha Registro:** | 2021-01-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 81.954.723,05 | **Valor Total Operaciones:** | 11.050.000,00 | **Valor Actual.:** | 93.004.723,05 | **Saldo x Comprometer:** | 11.852.171,74 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 40621 | **Fecha Registro:** | 2021-01-14 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00E DANE MEDELLIN GASTOS | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 2021-09-29 | 81.954.723,05 | 11.050.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 81.954.723,05 | 11.050.000,00 | 93.004.723,05 | 11.852.171,74 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DANE TERRITORIAL NOROCCIDENTAL, SEDES MEDELLÍN, MONTERÍA Y QUIBDÓ PARA LA VIGENCIA 2021. |

**Firma Responsable**