MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	305703
Número de orden de compra a modificar:	63664

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional De Estadística - Antioquia
Nombre del solicitante:	David Leandro ZAPATA GIL
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-17 17:14:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
59728	ASEO Y CAFETERIA 2021	CDP-40621	CDP	40621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	10.93	Mes	1712573.29	CDP-40621	18718426.06

2	ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	109134.14	CDP-40621	1200475.54
3	ays03--R14 - Fumigación - 425	2.0	Metro Cuadrado	43694.25	CDP-40621	87388.50
4	ays03--R14 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-40621	0.00
5	ays03--R14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-40621	0.00
6	ays03--R14 - AIU	1.0	Unidad	200062.90	CDP-40621	200062.90
7	ays03--R14 - IVA	1.0	Unidad	380119.51	CDP-40621	380119.51

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.93	Mes	1712573.29	CDP-40621	20430999.35
Editado	2	ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	109134.14	CDP-40621	1309609.68
Editado	6	ays03--R14 - AIU	1.00	Unidad	218279.98	CDP-40621	218279.98
Editado	7	ays03--R14 - IVA	1.00	Unidad	414731.95	CDP-40621	414731.95

Detalle o justificación de la aclaración
Se realiza solicitud de modificación a la ODC-63664 de prestación del Servicio de Aseo y Cafetería DANE sede Quibdó, adicionando recursos y prorrogando el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2022, (con cargo a presupuesto aprobado para vigencias futuras según Radicado_ 2-2021-065901_VF_14-12-2021). Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de aseo y cafetería en las oficinas del DANE sede Quibdó, hecho que impacta directamente el bienestar de los funcionarios y contratistas adscritos a esta sede, de igual manera, para garantizar la higiene y salud de nuestros colaboradores en la emergencia sanitaria que actualmente vive el país a causa de la pandemia COVI-19, situación que nos obliga a mantener de manera permanente e ininterrumpida la prestación del servicio de aseo, así como, garantizar el cuidado de las instalaciones y bienes de la entidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Sebastián Ochoa Ramírez

Documento: 71.788.585

Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 5

Dependencia Responsable:	**COORDINACION ADMINISTRATIVA**	
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: 63664	**Fecha Firma Contrato: 29-01-2021**	**Tipo de contrato: ORDEN DE COMPRA AMP ASEO Y CAFETERIA III**
Contratista: **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2**		**Plazo Inicial: E**l plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y hasta por ocho (8) meses.
Valor Inicial: QUINCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE $15.086.218,33		**Fecha de Inicio: 04-02-2021** **Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31-12-2021**

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES *(Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)*

Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo***	**Reducción(es) del Plazo**
Fecha de firma: 09-09-2021	NA	Fecha de firma: 09-09-2021	NA
Modificación Nº1 - Adición #1	NA	**Modificación Nº1** - Prorroga N°1	NA
Valor adición: $ 3.749.073,89	NA	Plazo prorrogado: 2 MESES	NA
CDP No.:40621 Fecha:14-01-2021 Valor: $ 3.749.073,89	NA	Fecha Prevista para la terminación de la prórroga: 03-12-2021	NA
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): $ **18.835.292,22** Nº Póliza 65-44-101193457y65-40-101056747 Fecha de aprobación de modificación de póliza: 16-09-2021	NA	Nº Póliza 65-44-101193457y65-40-101056747 Fecha de aprobación de modificación de póliza: 16-09-2021	NA
Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo***	**Reducción(es) del Plazo**
Fecha de firma: 29-09-2021	NA	Fecha de firma: 29-09-2021	NA
Modificación Nº2 - Adición #2	NA	**Modificación Nº2** - Prorroga N°2	NA
Valor adición: $ 1.751.180,29	NA	Plazo prorrogado: 28 dias	NA
CDP No.:40621 Fecha:14-01-2021 Valor: $ 1.751.180,29	NA	Fecha Prevista para la terminación de la prórroga: 31-12-2021	NA
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): $ **20.586.472,51** Nº Póliza 65-44-101193457y65-40-101056747 Fecha de aprobación de modificación de póliza: 08-10-2021	NA	Nº Póliza 65-44-101193457y65-40-101056747 Fecha de aprobación de modificación de póliza: 08-10-2021	NA

Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**
NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA		

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN		MODIFICACIÓN No. 3	
Adición	**Disminución de Valor**	**Prórroga de Plazo***	**Reducción de Plazo**
Valor adición: **$ 1.874.536,95**	NA	Plazo de la prorroga: **1 MES**	NA
CDP No.:40621 Fecha:14-01-2021 Radicado de autorización de VF: 2-2021-065901 Fecha: 14-12-2020 Valor a comprometerse en la adición: **$1.874.536,95** Valor del Contrato incluida la adición: **$22.461.009,46**	NA	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: **31 DE ENERO DE 2022**	NA

Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
NA	NA	NA	NA	NA

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad**

IV. <u>OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:</u>

MODIFICACIÓN Nº3 VIGENCIAS FUTURAS					
REGION 14 - QUIBDO - ODC_63664					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**TIEMPO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Operario (Tiempo Completo)	1	**11,93**	Mes	1.712.573,29	20.430.999,35
Bienes Aseo y Cafetería	1	12	Mes	109.134,14	1.309.609,68
Fumigación	425	2	Unidad	43.694,25	87.388,50
SUBTOTAL					**21.827.997,53**
AIU 1%					218.279,98
IVA 19%					414.731,95
TOTAL ORDEN					**22.461.009,46**

V. JUSTIFICACIÓN:

Se realiza solicitud de modificación a la ODC-63664 de prestación del Servicio de Aseo y Cafetería DANE sede Quibdó, adicionando recursos y prorrogando el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2022, (con cargo a presupuesto aprobado para vigencias futuras según Radicado_ 2-2021-065901_VF_14-12-2021). Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de aseo y cafetería en las oficinas del DANE sede Quibdó, hecho que impacta directamente el bienestar de los funcionarios y contratistas adscritos a esta sede, de igual manera, para garantizar la higiene y salud de nuestros colaboradores en la emergencia sanitaria que actualmente vive el país a causa de la pandemia COVI-19, situación que nos obliga a mantener de manera permanente e ininterrumpida la prestación del servicio de aseo, así como, garantizar el cuidado de las instalaciones y bienes de la entidad.

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor
Nombre: **MARIA ROSMIRA MORENO ROBLEDO**
Cargo: **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**



V° B° Ordenador de Gasto
Nombre: **SEBASTIAN OCHOA RAMÍREZ**
Cargo: **DIRECTOR TERRITORIAL**

+9Fr AaEx y1qX 6a0L x9CD U78e mYQ=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
Firma electrónica válida por Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

5.3.0.1. Grupo de Hacienda, Gobierno y Estadística

Radicado: 2-2021-065901
Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2021 11:39

Doctor
Juan Daniel Oviedo Arango
Director
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN
Bogotá, D.C.

Radicado entrada 1-2021-108541
No. Expediente 2795/2021/SITPRES

Asunto: Aprobación vigencia futura ordinaria.

En atención al Oficio No. 1-2021-108541 de 2021 y en cumplimiento con lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que esta Dirección aprueba cupo de vigencia futura ordinaria para ese órgano, de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCIÓN : 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
UNIDAD EJECUTORA: 0401-01 GESTION GENERAL

CUENTA: A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Vigencia	Recurso	Valor en pesos
2022	Aportes de la Nación	$272.103.162

El cupo se autoriza para adicionar los contratos de aseo y cafetería, arrendamiento de inmuebles, suministro de combustible y lubricantes, seguridad del director del DANE y el servicio de mantenimiento.

Se autoriza en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2115, autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. Así mismo, teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo vigente; el plazo de ejecución de esta contratación es al 28 de febrero de 2022.

+9Fr AaEx y1qX 6a0L x9CD U78e mYQ=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Es de anotar que la entidad solicito la autorización del cupo de vigencia futura a nivel de cuenta A-02 Adquisición de Bienes y Servicios de acuerdo con lo establecido con el Artículo 1 de la Resolución No. 0003 del 5 de febrero de 2021, “Por la cual se modifica la Resolución 0042 del 20 de diciembre de 2019 por la cual se establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para su administración”.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 y demás requisitos legales que sean del caso. Igualmente, se deberá dar cumplimiento al Decreto 371 del 08 de abril de 2021.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
DIRECTORA GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL

REVISÓ: Omar Montoya Hernández/Carlos Zambrano Rodríguez.
ELABORÓ: Carmen Ortiz

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional

Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmontoya DAYANA MONTOYA QUIROZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-17-3:47 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA							
Consecutivo de Compromiso:	34121	**Fecha Compromiso:**	2021-12-17		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN	
No. Autorización:	162321/	**No Asig.Autorización:**	168821/		**Estado**	Generado	
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		**Aval Fiscal:**	NO	**Tipo de Moneda:**	Pesos	
Valor inicial:	1.874.536,95	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.874.536,95		

TERCERO			
Identificación:	901351524	**Razon Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"

MEDIO DE PAGO					
Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	477014146	**Cta. Bancaria Nombre:**	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Razón Social:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Identificación**	860035827	**Tipo de Cuenta:**	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS					
Fecha del Documento:	17/12/2021 0:00:00	**Tipo de Documento:**	ORDEN DE SERVICIO	**Documento Soporte:**	ODC 63664

OBJETO DEL CONTRATO

V_FCONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DANE TERRITORIAL NOROCCIDENTAL, SEDES MEDELLÍN, MONTERÍA Y QUIBDÓ PARA LA VIGENCIA 2021.ODC 63664

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**		**Tipo de Contrato:**	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	71788585	**Nombre:**	SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ	**Cargo:**	**DIRECTOR TERRITORIAL**

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTE	CSF	2022		1.874.536,95	0,00	1.874.536,95

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).