Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Interventor
20/08/2024	Julio de 2024	IFX Networks Colombia SAS	Universidad Nacional de Colombia

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	004 de 2024 - OC 124016 de 2024	Tipo:	Orden de compra	Convenio No.:	N/A	Tipo:	N/A

Objeto	Vigencia	RP N°	Fecha de RP	Valor
Adquirir los Servicios de nube privada para la Rama Judicial.	2024	17624	2/02/2024	$ 15.516.011.530,00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$15.516.011.530,00	$15.516.011.530,00	N/A	10 meses	5/02/2024	4/12/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal
NB-100234247 NB- 100234248	22/11/2022 22/11/2022	17624	$ 15.516.011.530,00	2/02/2024

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio:	$15.516.011.530,00	Anticipo y Amortización: N/A

Pagos

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después de pago factura	Soporte
1	17624	$ 15.516.011.530,00	8,50%	IFXC - 402862	$ 1.318.151.327,59	N/A	$ -	$ 1.318.151.327,59	$ 14.197.860.202,41	Informe mensual de ejecución para el periodo del 05 al 29 de febrero de 2024
2		$ 14.197.860.202,41	9,87%	IFXC - 403030	$ 1.530.871.522,52	N/A	$ -	$ 1.530.871.522,52	$ 12.666.988.679,89	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024
3		$ 12.666.988.679,89	9,74%	IFXC - 405204	$ 1.510.877.833,00	N/A	$ -	$ 1.510.877.833,00	$ 11.156.110.846,89	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024
4		$ 11.156.110.846,89	9,80%	IFXC - 407246	$ 1.520.031.300,36	N/A	$ -	$ 1.520.031.300,36	$ 9.636.079.546,53	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024
5		$ 9.636.079.546,53	9,84%	IFXC - 409336	$ 1.527.092.873,00	N/A	$ -	$ 1.527.092.873,00	$ 8.108.986.673,53	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024
6 (Actual)		$ 8.108.986.673,53	9,86%	IFXC - 411473	$ 1.529.127.888,86	N/A	$ -	$ 1.529.127.888,86	$ 6.579.858.784,67	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de julio de 2024
			57,59%		**$ 8.936.152.745,33**		**$ -**	**$ 8.936.152.745,33**		

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Contrato 004 de 2024 - OC 124016 de 2024, se ejecuta según el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV (CCE-308-AMP-2022), y tiene como objeto Adquirir los Servicios de nube privada para la Rama Judicial.	Prestar los Servicios de Nube Privada para la Rama Judicial, según el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV CCE-308-AMP-2022 incluyendo sus catalogos, anexo 2: Técnico y anexo 3: condiciones transversales. Participar activamente en los planes de mejoramiento de la Entidad, que coordina la Unidad de Transformación Digital y de Informática, en lo relacionado con el objeto y alcance contractual. Buscar la causa de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios y proporcionar solución en el tiempo establecido en los ANS, Contar con sistemas de respaldo definidos en las condiciones transversales cuando haya una Interrupción. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	Informe mensual para el periodo de JULIO de 2024, y sus anexos.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Alojamiento de Infraestructura: 8 cross conexión, 2 housing-full Rack, 4 Housing collocation energia adicional KVA, 4 Housing/colocation punto de red.	Monitoreo y reportes mediante las herramientas ORION, rvTools y archivo de Inventario.xlsx	Julio de 2024	57,59%
Infrestructura (IaaS) de Almacenamiento: Almacenamiento SAN alto rendimiento 380000GB, Backup de Datos Mensual DD externo 250TB, Backup de Datos SAN Diaria 165TB - Semanal 185TB, Replicacion Local de Datos 2910TERAS, y Custodia.	Se da continuidad a la solución de Backup mensual en medio y custodia a traves de CON-INTER-013-041-AM-Reorganización Backup y Exclusiones de política de Backup_30 julio 2024 , Se da continuidad al tema de Analisis Vulnerabilidades comunicacion: CON-INTER-013-018-CM-Respuesta oficio CON-INTER-013-011-CM se recibe respuesta: Informe de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración _CCE_Nube_May 24. Se da continudad a los temas de seguridad a traves de comunicación CON-INTER-013-017-CM-Certificados Digitales - IP Publica Consolas Administración Seguridad, el 11 de julio de 2024, Se da cierre al tema de linea base: Conciliación ítem 17 - SID 2081861, OC124016 a traves de la CON-INTER-013-039-AM-Reunion Seguimiento Casos Criticos OC124016 _ 24 julio 2024.pdf.		
Infrestructura (IaaS) de Procesamiento: Blanceador de Carga de alta capacidad: 2, Servidor de Uso Básico: 69 (1 disponible SID 2061861), Servidor de Uso Estándar: 53, Servidor de Uso Intermedio: 17.	Casos Nube: 3 incidente,50 solicitudes, Detalle de Incidentes: Se hace revisión entre las Partes de los tres (3) incidentes (Prioridad 1: mayor a 4 horas), y como resultado se concilio lo siguiente: TT865842, TT865903, TT873117, No genera imputabilidad a IFX. Detalle de Solicitudes: Se hace revisión de las tres (3) Solicitudes que sobrepasan el tiempo acordado (Equivalente a Prioridad 3: mayor a 68 horas) entre la Entidad, el Contratista y la Interventoría, y como resultado se concilio lo siguiente: TT870390, TT870777, TT864324, No genera imputabilidad a IFX. Los otros Casos de Solicitud no sobrepasaron el tiempo acordado..		
Infrestructura (IaaS) de Seguridad: Appliance Anti DDos de Alta Capacidad: 2, Firewall Nueva Generación de Media Capacidad: 2, Firewall Nueva Generación de Alta Capacidad: 2, Web Aplication Firewall de Alta Capacidad - WAF: 3.	Casos Seguridad: 2 incidente, 123 solicitudes, Detalle de Incidentes: Se hace revisión entre las Partes de los Dos (2) incidentes y como resultado se concilio lo siguiente: TT862004, TT866155, No se genera penalidad al Contratista. Detalle de Solicitudes: Se encuentra que no hay solicitudes que sobrepasan el tiempo acordado (Equivalente a Prioridad 3: mayor a 68 horas).		
Plataformas (PaaS): Active Directory - Servidor Uso Básico: 2, Internet Information Server - Servidor Uso Básico: 2, Internet Information Server - Servidor Uso Estándar:10, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Básico: 3, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Estándar: 33, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Intermedio: 4, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Optimizado: 2, Tomcat - Servidor Uso Básico: 3, Tomcat - Servidor Uso Estandar:13.	Casos Portal: 1 Incidentes, 19 solicitudes, Detalle de Incidentes: Se hace revisión entre las Partes del incidente y como resultado se concilio lo siguiente: TT863047, No se genera penalidad al Contratista. Detalle de Solicitudes: Se encuentra que no hay solicitudes que sobrepasan el tiempo acordado (Equivalente a Prioridad 3: mayor a 68 horas).		
Servicios Complementarios - Migración: Experto en soporte para migración, Servicios de Preparación para Migración.	caso TT856711 reunión Ivanti mediante TEAMS el miércoles, 3 de julio de 2024 8:00 - 9:00 a.m., Se evidencia que los servidores con Ivanti se van llenado por los logs,se verifica que no tiene espacio, se procede a mirar las carpetas (tamaños), depuración eliminando archivos de la carpeta LOGTEMP. caso TT860582 Formato control de cambios Migración y puesta en producción de Ivanti en AWS, mediante TEAMS el lunes 8 de julio de 2024, hora: 10:00-11:00, de conformidad con minutograma remitido por el aliado NUVU, la Entidad ha procedido a identificar dentro de su formato de control de cambios cada una de las actividades detalladas, se da la verificación del minutograma. caso TT867239 RV:para la Desinstalación Antivirus SoPHOS, mediante TEAMS el jueves 25 de julio de 2024, hora: 16:00-17:00, realización de la desinstalación del Antivirus SOPHOS en los servidores Ivanti.		
Servicios Complementarios - Servicio Tecnico Experto: 3 Residentes Horas Experto Master, 980 horas/mes.	Atención a incidentes, requerimientos, solicitudes, actividades de gestión.		

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

No aplica

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de Supervisión y/o Interventoría

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De conformidad con la **Orden de compra 124016 de 2024**, la Universidad Nacional de Colombia en calidad de interventor informa que ha revisado los entregables presentados por el contratista IFX Networks Colombia SAS para la **factura IFXC - 411473** correspondiente a los servicios de nube privada para la Rama Judicial del periodo de **julio de 2024,** en cuestión y certifica que el mismo ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el rubro facturado. Por lo tanto, recomienda su legalización y pago por valor total de **$1.529.127.888,86** (IVA incluido).
La información de los soportes correspondientes al rubro facturado se anexan en el Sigobius.
El valor afecta el registro presupuestal N° 17624 del 02/02/2024.

Nombre:	**HENRY MORENO MOSQUERA**
Cargo.:	**Director Interventoría Universidad Nacional de Colombia**
Firma:	