	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	23/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO
COD REGIONAL:	15	REGIONAL	BOYACÁ
CENTRO DE COSTO:	911110		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO MINERO		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7079324	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	09/1272024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.PCCNTR.7079324	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	20/12/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CONSORCIO JM SENA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901895738		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2024		

OBJETO:	PARA LOS PROGRAMAS DE: FORMACION REGULAR, ARTICULACION, COMPLEMENTARIA Y CAMPESENA DEL CENTRO MINERO RE
Describa de manera clara la novedad:	EL PROVEEDOR SOLICITA PROROGA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Nelson Alberto Barragán Leal		
N° DE IDENTIFICACIÓN	74362685		
CORREO INSTITUCIONAL	nabarragan@sena.edu.co		
CARGO	Supervisor Contrato - Instructor	N° DE CONTACTO	3114927047