GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

A partir de la designación de supervisión que se realizó el 26 de abril del 2024, identificada con radicado # 2024020018155, se deja constancia sobre el estado en el que se encontró el presente proceso, de la siguiente manera:

1. DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	4600016371 Orden de Compra No.113649 (IAD Software I – Microsoft)
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	26/07/2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección Abreviada – Compra por Catálogo Derivado de la Celebración de Acuerdos Marco de Precios.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15045 / SECOP II
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			26/07/2023

OBJETO: Adquisición de equipos de tecnología para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violaciones a los derechos de la vida, integridad, libertad y seguridad en sujetos de especial protección.

ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad y Justicia.	
CONTRATISTA	NOMBRE:		UT SOFTLINEBEX 2020	
	NIT		901.373.000-9	
VALOR [$]:	INICIAL:		Dos Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Quince Pesos con Setenta y Seis Centavos M.L. ($ 2.334.515,76) IVA Incluido	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		Dos Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Quince Pesos con Setenta y Seis Centavos M.L. ($ 2.334.515,76) IVA Incluido	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500061056	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		04/08/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Treinta (30) dias calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			26/07/2023	25/08/2023
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	21 días	15/09/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN / FECHA DE TERMINACION

		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/09/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Antonio José Salazar López		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		
% DE EJECUCION FISICA	100%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%			

Nota: Se tomó como referencia para las fechas, las fechas de la orden de compra.

Es importante considerar que, aunque la "Solicitud de inicio y compra en gran almacén / Acuerdo Marco de Precios" comprende el suministro de computadores portátiles, impresora portátil, proyector o video Beam portátil, altavoz portátil inalámbrico y licencias Microsoft Office 365 por un año; este contrato solo comprende la adquisición de las licencias Microsoft.

2. HALLAZGOS:

Al recibir la designación de supervisión con radicado #2024020018155, se encontró:

A. En el expediente físico:

a. La solicitud de inicio y compra en Gran Almacén/Acuerdo Marco de Precios # 15045 del presente contrato indica que la adquisición de los bienes se realizaría a través del *"Acuerdo Marco de ETPIII - CCE-280-AMP-2021"*, sin embargo, la compra se realizó por medio del Instrumento de Agregación de Demanda "IAD Software I - Microsoft".
b. No se ubican las designaciones de supervisión previas, solo se cuenta con la designación vigente con fecha 26/04/2024, identificada con radicado #2024020018155.
c. No se ubica la constancia de consulta Contraloría General de la República (representante legal y persona jurídica).
d. No se ubica la constancia de consulta Procuraduría General de la Nación (representante legal y persona jurídica).
e. No se ubica la constancia de consulta Policía Nacional (antecedentes judiciales y medidas correctivas).
f. No se ubica el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil.
g. No se ubican los documentos correspondientes a la modificación del contrato, para prorrogar el contrato por 21 días.
h. El expediente físico cuenta Acta de Recibo, no obstante, no contiene fecha de realización.
i. No se ubica un informe de seguimiento a la contratación actualizado al momento de la liquidación del contrato.
j. El expediente físico cuenta con un Acta de Liquidación firmada, pero sin publicar.
k. El estado de cuenta del contrato generado por Hacienda Departamental para la liquidación, tiene fecha (29/12/2023) posterior a la fecha del acta de liquidación (28/12/2023).

B. En la publicación:

a. No se ubica alguna publicación de los documentos del contrato en la plataforma de Colombia Compra Eficiente.

3. ACCIONES:

De acuerdo a lo anterior la presente supervisión realiza las siguientes acciones:

a. Se incluye en el expediente contractual la designación vigente con fecha 26/04/2024 identificada con el radicado #2024020018155.
b. Se publica el acta liquidación firmada previamente, la cual no había sido publicada.
c. Se realiza la publicación en Colombia Compra Eficiente de los documentos del contrato, incluidos los que reposan en el expediente sin haber sido publicados, y, que fueron suscritos por los funcionarios a cargo de su proyección.

Para constancia, se firma la presente acta el día 06 de diciembre de 2024.

ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
SUPERVISOR

Proyectó:	Claudia Mejía Builes – Profesional Universitario		Fecha: 10/10/2024
Revisó y aprobó:	Carlos Mario Prada E. – Profesional Contratista – Apoyo Técnico		Fecha: 06/12/2024
Vo Bo Jurídico:	Karen Ríos Martínez Profesional Contratista – Apoyo jurídico		Fecha: 06/12/2024
Revisó y aprobó:	Yury Andrea Buitrago Loaiza – Profesional Contratista – Apoyo Financiero (Logístico)		Fecha: 06/12/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			