SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD	31	07	2023
NUMERO DE SOLICITUD SISCO	35184		

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

	SOLICITUD
	Adición de valor
	Prórroga del plazo de ejecución
X	Modificación, Aclaración o Corrección
	Suspensión
	Cesión
	Terminación
	Liberación de recursos

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	**TIPO**
X	Contrato
	Convenio

Número	**Fecha de suscripción**	**Fecha de acta de iniciación**	**Plazo de ejecución**	**Fecha de terminación de la ejecución**
Orden de Compra No. 110657 de 2023	02 de junio de 2023	15 de junio de 2023	2 meses	01 de agosto de 2023

Contratista	Unión Temporal SOFT IG 3
Supervisor/ Interventor	Luis Carlos Ocampo Ramos
Objeto	Adquirir y renovar el licenciamiento de los productos de software de Microsoft para el FFDS.
Valor inicial del contrato o convenio	$5.572.232.488,80

3. MODIFICACIONES ANTERIORES: Ninguna.

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el clausulado de la siguiente manera:

Aspecto técnico:

- El contratista realizó la entrega de las licencias y suscripciones de Office 365 avalados por el supervisor del contrato y de acuerdo con las especificaciones técnicas (cantidades, productos y servicios solicitados) relacionadas en la orden de compra.
- El contratista garantizó que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecutó dando cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud.

Aspecto administrativo:

- El contratista cumplió con las obligaciones descritas en el instrumento de agregación de demanda software por catálogo No. CCE-139-IAD-2020.
- El contratista realizó la entrega de las licencias al Almacén General mediante ingreso No. 202301200065 del 28 de junio del 2023.
- De otra parte, el contratista cumplió a cabalidad con el pago de los aportes parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar.

Aspecto financiero:

- El contratista, presentó la factura No. FBOG26405 por valor de Cinco mil quinientos setenta y dos millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos M/Cte ($5.572.232.489) por concepto de la ejecución del contrato No. 110657 de 2023, la cual se encuentra en trámite de pago por la Dirección Financiera de la SDS.

Aspecto jurídico:

- La entidad realizó la verificación de los documentos aportados por el contratista para la legalización y perfeccionamiento de la orden de compra.
- La entidad verificó que el objeto inicial de la orden de compra no ha cambiado durante la ejecución contractual.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Que de acuerdo con las fechas de cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución de la orden de compra No 110657 de 2023, se suscribió el acta de inicio de la misma el pasado 15 de junio de 2023, sin modificar la fecha de vencimiento inicial de la orden de compra suscrita en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Por lo anterior, el 01 de agosto de 2023 se realizó alcance de aclaración al acta de inicio suscrita, ajustando el plazo de ejecución, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, documento de alcance que se adjunta al presente tramite con el fin que de que se modifique la fecha de terminación o vencimiento de la orden de compra en mención en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, al 14 de agosto de 2023.

Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes.

6. CERTIFICACIÓN

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, por lo anterior solicita adelantar el trámite pertinente.

SUPERVISOR/INTERVENTOR
Firma Luis Carlos Ocampo Ramos — Firmado digitalmente por Luis Carlos Ocampo Ramos Fecha: 2023.08.01 15:30:04 -05'00'
Nombre: Luis Carlos Ocampo Ramos
Cargo: Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.

Isabel Mira

Proyectó: J. Triana / Isabel M.

Revisó: Julieta A.

ACTA DE INICIO

(ALCANCE ACTA DE INICIO INICIAL)

CONTRATO O CONVENIO No. 110657 DE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo Financiero Distrital de Salud

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SOFT IG. 3

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 901373456

OBJETO DEL CONTRATO: 026-054000_7785 Adquirir y renovar el licenciamiento de los productos de software de Microsoft para el FFDS.

VALOR DEL CONTRATO: $5.572.232.488.80 IVA incluido.

FECHA DE INICIACIÓN: 15 de junio de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de agosto de 2023

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO: Compraventa.

DATOS DE LA PÓLIZA			
NÚMERO	**ASEGURADORA**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO**
15-44-101280591	SEGUROS DEL ESTADO	08/06/2023	$2.228.892.995,52

SUPERVISOR: Director Operativo Código 9 Grado 07

Dando alcance al acta de inicio y de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10. Plazo de ejecución de los estudios previos, que indica, que el plazo de ejecución del contrato es por 2 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, se actualiza la fecha de finalización.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, una vez leída y aprobada.

Dada en Bogotá D.C., a los un (01) días del mes agosto del año dos mil veintitrés (2023).

Nota: Se deberá verificar por el Supervisor que la vigencia de la garantía cubre el tiempo de ejecución conforme a lo previsto en el contrato o convenio, teniendo en cuenta la fecha de suscripción del acta de inicio o de lo contrario, deberá dejar constancia que la misma debe ser actualizada por el contratista en un plazo máximo de tres (03) días hábiles y cargarla en la plataforma (SECOP II), o entregarla en medio físico (SECOP I) en la Subdirección de Contratación, para que en cualquiera de los dos casos pueda ser aprobada.

Luis Carlos Ocampo Ramos
Director Operativo Código 9 Grado 07

Jose Rodriguez

UNIÓN TEMPORAL SOFT IG 3
Firma Contratista