MINTRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
GRUPO TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	GRUPO TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	27	6	2024

DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE 612 DE 2019

CONSULTORÍA ☐ **OTROS** ☐ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ **SELECCIÓN ABREVIADA**

OC 44131 de 2019 - CONTRATO No. 612 DE 2019
(Indique en este espacio la identificación y el numero del concurso, licitación publica o contratación efectuada)

CONTRATO No 612 (Numero de contrato) DE **2019** (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER

LUGAR DE EJECUCIÓN BOGOTA DC.
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 28/02/2022
(Indique en este espacio el numero de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO **DE** 29 (Dia) DICIEMBRE (Mes) 2019 (Año)

PRORROGAS N.A.

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN N.A.

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL **28 DE FEBRERO DE 2022** (Dia) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ $334.708.920,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES.

MODIFICACION NO.1 DEL 30 MARZO 2020 ADICIÓN POR VALOR DE SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESO ($61.476.471) IVA INCLUIDO

MODIFICACION NO.2 DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE SUSCRIBIÓ LA SEGUNDA MODIFICACIÓN EN EL SENTIDO DE REDUCIR EL VALOR DEL ÍTEM 7 Y AMPLIAR EL PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ÍTEM 13 DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN AFECTAR EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

MODIFICACION NO.3 DEL DÍA 7 DE ENERO DE 2021 ADICIÓN POR VALOR DE OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS ($80.602.456,12) IVA INCLUIDO.

MODIFICACION NO.4 DEL 7 DE ENERO 2022 ADICIÓN POR VALOR DE TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($13.661.438) IVA INCLUIDO.

REDUCCIONES

REDUCCION No.1 DEL 06 DE ENERO DE 2021, SE REDUJO EL VALOR EN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($455.381) IVA INCLUIDO.

REDUCCION No.2 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SE REDUJO EL VALOR EN SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($67.778,12 IVA INCLUIDO.

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($489.993.904,12) M/CTE. IVA INCLUIDO.
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

GARANTÍAS LAS GARANTIAS SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NUBE PRIVADA III

CONTRATISTA UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A NIT 900.092.385-9
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR CATALINO POSSO ARBOLEDA CC: 11705532

En Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2024 acordaron

ADRIANA LOPEZ DURAN identificada con cedula de ciudadanía 52.085.758 designada por apoderada General por parte del contratista y CATALINO POSSO ARBOLEDA supervisor designado por el Ministerio de Transporte, con el fin de hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos fueron terminados el día 28 de 02 de 2022

Los trabajos se ejecutaron según la ficha técnica y las obligaciones generales y especificas pactadas en el acuerdo marco nube privada III.
A continuación se relacionan las actas de recibo parcial con el valor facturado.

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	Valor Facturado
1	Acta parcial de pago	1	feb-20	$ 12.813.920,00
2	Acta parcial de pago	1	mar-20	$ 12.813.920,00
3	Acta parcial de pago	1	abr-20	$ 12.813.920,00
4	Acta parcial de pago	1	may-20	$ 12.813.920,00

MINTRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
GRUPO TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	GRUPO TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	27	6	2024

5	Acta parcial de pago	1	jun-20	$	19.189.258,00
6	Acta parcial de pago	1	jul-20	$	19.644.639,00
7	Acta parcial de pago	1	ago-20	$	19.644.639,00
8	Acta parcial de pago	1	sep-20	$	19.644.639,00
9	Acta parcial de pago	1	oct-20	$	19.644.639,00
10	Acta parcial de pago	1	nov-20	$	19.644.639,00
11	Acta parcial de pago	1	dic-20	$	19.644.639,00
12	Acta parcial de pago	1	ene-21	$	19.644.639,00
13	Acta parcial de pago	1	feb-21	$	19.644.639,00
14	Acta parcial de pago	1	mar-21	$	719.950,00
15	Acta parcial de pago	1	abr-21	$	18.924.689,00
16	Acta parcial de pago	1	may-21	$	19.644.639,00
17	Acta parcial de pago	1	jun-21	$	19.644.639,00
18	Acta parcial de pago	1	jul-21	$	19.644.639,00
19	Acta parcial de pago	1	ago-21	$	19.644.639,00
20	Acta parcial de pago	1	sep-21	$	19.644.639,00
21	Acta parcial de pago	1	oct-21	$	19.644.639,00
22	Acta parcial de pago	1	nov-21	$	19.644.639,00
23	Acta parcial de pago	1	dic-21	$	19.644.639,00
24	Acta parcial de pago	1	ene-22	$	19.644.639,00
25	Acta parcial de pago	1	feb-22	$	19.644.639,00
26	Acta parcial de pago	1	mar-22	$	19.644.639,00

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
MINTRANSPORTE	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
GRUPO TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	GRUPO TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	27	6	2024

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
N/A								
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
N/A								
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 0,00				
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 0,00**		**$**		**$**

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios , se constato que a la fecha 28 de febrero de 2022 se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.
En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestación del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidación del mismo.

OBSERVACIONES DE LA SUSPERVISIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El Contratista cumplió con las obligaciones de la Orden de Compra 44131 de 2019, (contrato 612 de 2019), debido a la no ejecución de recursos se solicita al Grupo de Presupuesto del Ministerio de Transporte la reducción del Registro presupuestal 25522 del 15-01-2022, por un valor de $ 113,050

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión están relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato.

para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de junio del año 2024 .

(Firma)

ADRIANA LOPEZ DURAN
Contratista
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

CATALINO POSSO ARBOLEDA
Supervisor

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificación del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. Nº O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA
NA	NA	NA	NA	NA	

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede registrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes junio del año 2024

(firma)

(Firma)

ADRIANA LOPEZ DURAN
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
Contratista

CATALINO POSSO ARBOLEDA
Supervisor

Original: Oficina Juridica
copia: Unidad Ejecutora
Copia: Interventor
Copia: Contratista