ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**02.02.2022**	**Inicio**	**10:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana maría Santa Cruz Peña –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión **Maryid Castañeda** – Contratistas DDE					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos **Orlando Sánchez –** Producción
Fecha de Elaboración	03.02.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta es realizar seguimiento a las entregas de los pupitres y estado de producción de los demás bienes adquiridos a través del contrato.

Frente a lo anterior, INMEMA indica que se ha dado cumplimiento a las entregas según el cronograma plantado y aprobado por la supervisión, en los próximos días estarán disponibles el siguiente material para asignación según prioridades:

a. Sala pequeña
b. Sala de espera
c. 25 unides de tándem de espera
d. 120 kit de canecas grandes
e. 280 kit canecas aulas de clase
f. 200 pupitres de bachillerato
g. 110 juego de prescolar
h. 100 pupitres de primaria

También informa que el Colegio Prado Veraniego no ha permitido la instalación de 10 tableros, debido a que no ha podido bajar los existentes. El apoyo a la supervisión prestara el servicio para dar solución de esta novedad que hasta hoy se conoce.

INMEMA informa que no hay programación de entrega de madera para la fabricación de asiento y espaldar de las sillas de los pupitres (primaria, prescolar y bachillerato) y por tal motivo, hasta que ellos tengan entrega de dicho material se podrá continuar con la fabricación de ese material y notificar a la entidad cantidades disponibles. Sobre las mesas indican que continuarán con la fabricación de superficies y estructuras de tal manera que el tener sillas harán entregas.

La Entidad cuestiona que en reunión anterior habían notificado que el tema de la madera de las sillas ya se había superado su consecución, a lo que explican que ya cuentan con el cupo para que se talen los árboles y procesen la madera, pero ahora la situación es que el proceso de tala no ha sido rápido por temas de orden público de Buenaventura, zona donde hace dicho proceso.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**02.02.2022**	**Inicio**	**10:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana maría Santa Cruz Peña –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión **Maryid Castañeda** – Contratistas DDE					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos **Orlando Sánchez –** Producción
Fecha de Elaboración	03.02.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

Sobre los elementos que no llevan madera, actualizan lo siguiente:

a. Se están fabricando las estructuras de las islas comedor, de tal manera que con la llegada de los componentes plásticos en las próximas dos semanas se haga ensamble y se coordine asignación de material para entregas.
b. Sobre las sillas administrativas, la empresa que se las vende en Colombia, pero que hace la importación del producto desde China, le informó que por el año nuevo chino y temas de covid-19 el despacho no se ha dado, cuando lo reprogramen será notificada la empresa colombiana que lo vende a INMEMA y por ende a la Entidad.
c. Sobre las estanterías de biblioteca, esperan que lleguen la madera para poder hacer ensamble y pintura.

La entidad recuerda que ya se ha llegado a la mitad del plazo de ejecución del contrato y no se ha avanzado ni un 10% de su ejecución.

Con el apoyo de la supervisión del contrato y según las prioridades dotacionales de la Entidad se coordinará la asignación del material informado para las entregas según disponibilidad.

Sin otro tema que tratar se pacta próxima reunión virtual el miércoles 9 de febrero de 2022.

BibianaRincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA CARGO: DIRECTORA DOTACINES ESCOLARES-SUPERVISORA	NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**02.02.2022**	**Inicio**	**10:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana maría Santa Cruz Peña –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión **Maryid Castañeda** – Contratistas DDE					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos **Orlando Sánchez –** Producción
Fecha de Elaboración	03.02.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	



NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA
.