ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**01.06.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana María Santacruz Peña –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos

Fecha de Elaboración	02.06.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa	**Próxima Reunión**	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 25 de mayo de 2022, se ha continuado con el proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción y no se ha conocido novedad sobre el procesos de entregas, ya se coordinó generación de factura por valor superior los $600 millones y se proyecta un pago más en junio, cuyo plazo de aporte de actas es el día 7 de junio de 2022, esto por las fechas establecidas por las áreas financieras que tramitan el pago. Según información de la reunión del paso 25 de mayo de 2022 se envió datos sobre asignación de 2.200 pupitres y mesa comedor, de los cuales no se ha recibido fechas de entrega.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Sobre los 2.200 pupitres indican que están recibiendo la madera y procesando el producto, se verificara la cantidad que pueden entregar antes del día 7 de junio de 2022 y se enviara la programación respectiva
2. Sobre las mesas de comedor la madera está en proceso en fabrica cuando ya estén listas se notificará fechas de entregas.
3. A hoy no has más gestiones ni razón sobre madera que permita entregar otros ítems del contrato que no sea pupitres.
4. En la medida que cambien la situación será notificado y coordinado asignación de material

Sin otro particular se da por terminada la reunión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**01.02.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana María Santacruz Peña –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos
Fecha de Elaboración	02.06.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES
.

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA