GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	Orden de Compra N° 113649 Acuerdo Marco de Precios (ETP III – CCE-139-IAD-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600016371
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	26/07/2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Acuerdo Marco de Precios (Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III)– Colombia Compra Eficiente
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			Acuerdo Marco de Precios OC 113649. Estudio previo 15045
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			14/08/2023
OBJETO: "Adquisición de equipos de tecnología para el Fortalecimiento de las Estrategias de Prevención de Violaciones a los Derechos de la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad en Sujetos de Especial Protección".			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		UT SOFTLINEBEX 2020
	NIT		901.373.000-9
VALOR [$]:	INICIAL:		DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M.L ($2.334.515,76) IVA INCLUIDO
	ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO (AJUSTE NEGATIVO)** / **% DE ADICION (AJUSTE NEGATIVO)**
		N/A	N/A / N/A
	TOTAL:		DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M.L ($2.334.515,76) IVA INCLUIDO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500060372
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		04/08/2023
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A
PLAZO:	INICIAL		Treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			14/08/2023	25/08/2023
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	21 días	15/09/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N. A	N. A	N. A
FECHA DE TERMINACIÓN		15/09/2023		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	**JULIANA TABARES CIFUENTES**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%.

Entre los suscritos a saber, **OSWALDO JUAN ZAPATA QUIJANO**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.035.415.884, en su calidad de Secretario de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia, facultado por los Decretos Departamentales N° 20200070002567 del 05/11/2020, 2021070000528 del 01/02/2021 y2022070004751 del 02 de agosto de 2022 y acta de posesión del 03 de agosto de 2022 y actuando en representación del Departamento de Antioquia y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **YISSEL DANIELA VILLAREAL PACHECO**, mayor de edad, identificado con la cédula de extranjería No 537.829, actuando en su condición de representante legal de UT SOFTLINEBEX 2020, con NIT 901.373.000-9; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad y Justicia y la UT SOFTLINEBEX 2020., con NIT 901.373.000-9, se celebró la Orden de Compra N° 113649 Acuerdo Marco de Precios (ETP III – CCE-280-AMP-2021) Identificación Gobernación

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

Contrato N° 4600016371 cuyo objeto es Adquisición de equipos de tecnología para el Fortalecimiento de las Estrategias de Prevención de Violaciones a los Derechos de la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad en Sujetos de Especial Protección, y cuya fecha de terminación fue el 15 de septiembre de 2023.

2. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1 Prórroga	25/08/2023	Plazo de la Orden de Compra	Se prorroga el plazo de vencimiento de la orden de Compra No. 113649 con el proveedor UT SOFTLINEBEX hasta el 15 de septiembre.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

Mediante la Orden de Compra 113649 – Identificación Interna Gobernación de Antioquia Contrato N° 4600016371 se logró la adquisición de dos (02) licencias Microsoft office 365 por 1 año, con la siguiente destinación específica, las cuales cuentan con acta de transferencia firmada, SSJ-AT-2023-122C-025, suscritas entre la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Unidad de Nacional de Protección.

3. Que el supervisor recibió a satisfacción el proyecto, mediante acta de recibo a satisfacción suscritas en las siguientes fechas:

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
05/09/2023	Acta de Recibo N° 1 de 2 licencias de Microsoft de la Orden de Compra 113649	Se reciben a satisfacción de 2 licencias de Microsoft con acta de recibo final orden de compra 113649

Se hizo entrega de 2 licencias de Microsoft a la entidad beneficiaria, bajo el Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-025.

4. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 2 de fecha 11/10/2023 que se adjunta, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

5. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato/convenio operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO / DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	3000242546	10.10.2023	2.334.516
VALOR TOTAL			

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR ($)
Valor inicial del contrato	$2.334.515,76
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor total del contrato	$2.334.515,76
Valor pagado a la fecha	$2.334.515,76
Valor que falta por pagar/desembolsar	N/A
Valor no ejecutado	N/A
Valor a reintegrar (si aplica)	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

3. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. XXXXX de fecha XX/12/2023, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia

no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

4. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

La ejecución física corresponde a la recepción de las 2 licencias de Microsoft. Dichas licencias tienen firmada y protocolizada el Acta de Transferencia a nombre de la Unidad Nacional de Protección quien recibe conforme.

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 33-44-101240700 Anexo 1, expedida por Seguros del Estado el día 26/07/2023 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600016371 – Orden de Compra 113649.

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	15	$350.177,36	26	07	2023	15	03	2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	$466.903,15	26	07	2023	15	09	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$116.725,79	26	07	2023	15	09	2024

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Multas y sanciones:

N/A

5. Anexos:

5.1 Informe de seguimiento final Nº 2 del 11/10/2023.
5.2 Acta de Terminación
5.3 Certificado pago parafiscales.
5.4 Certificado Junta Central de Contadores.
5.5 Cédula y tarjeta profesional Revisor Fiscal.
5.6 Documento de Pago SAP.
5.7 Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-025
5.8 Oficio del Estado de la Cuenta del Contrato de la Dirección de Contabilidad con radicado N° 2023021119201 de fecha 29/12/2023
5.9 Acta de Recibo N° 1, de las 2 licencias de Microsoft.

6. Salvedades:

N/A

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato Orden de Compra N° 113649 Acuerdo Marco de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III – Colombia Compra Eficiente Identificación Gobernación Contrato N° 4600016371 al que se refiere el presente documento.

2. El contratista garantizará la calidad de los bienes y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 28/12/2023

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

OSWALDO JUAN ZAPATA QUIJANO
Secretario de Seguridad y Justicia
Contratante

YISSEL DANIELA VILLAREAL PACHECO
Contratista/Asociado
UT SOFTLINEBEX 2020

Revisó y ajustó:
Pedro Juan Montoya Gallego
Abogado Esp. Secretaría de Seguridad y Justicia