ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**06.10.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana Santacruz Peña –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos **Orlando Sánchez** – Jefe Producción
Fecha de Elaboración	07.10.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 28 de septiembre de 2022, se ha recibido de parte de INMEMA S.A. el cronograma de entregas No. 37 que incluye el siguiente material: 25 bibliobancos, 9 jugueteros, 1 mesa de reuniones de 4 puestos; 28 de 6 puestos; 23 de 8 puestos y 336 sillas ergonómicas; con este material se entregan todas las mesas de reuniones.

Se pide a INMEMA S.A. informe sobre el resultado de la vista a zona de madera en buenaventura.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Han regresado el día de ayer de la visita a Buenaventura. Informan que aún no han solucionado los temas en la zona sobre permisos de tala de árboles, y siguen a la espera de los resultados de negociaciones, sin embargo, en la búsqueda de madera hallaron un material disponible que estaría enfocado a mesas de informática y posiblemente pupitres universitarios. Las cantidades exactas para asignación serán coordinadas una vez el material este en planta y se verifique si las medidas son coherentes con las condiciones técnicas establecidas por la Secretaria.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**06.10.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana Santacruz Peña –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos **Orlando Sánchez** – Jefe Producción
Fecha de Elaboración	07.10.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME

CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA

CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

.

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANA SANTACRUZ PEÑA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA