ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**16.11.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Orlando Sánchez** – Jefe Producción **Alexander Sánchez** – Proyectos

Fecha de Elaboración	18.11.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa	**Próxima Reunión**	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 9 de noviembre de 2022 no se ha recibido nuevo cronograma de entregas, si bien es cierto que se han efectuado coordinaciones sobre posibles asignaciones de material, no hay nada claro de parte del contratista.
El pago del mes de noviembre se dará por valor de $1.225.566.684 que corresponde a una ejecución financiera acumulada del 54.96%

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Se han continuado con las entregas del contrato sin novedad.
- Esta en diseño un nuevo cronograma de entrega sería el No. 42 una vez se tenga finalizado será remitido para lo pertinente.
- Para el tema de las materias primas ante el vencimiento del contrasto el próximo 9 de diciembre de 2022, están en construcción del documento de solicitud de prórroga del contrato, que será remitido esta semana a la supervisión para su revisión.

Son otro particular se da por terminada la reunión.

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME	NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA	NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES	CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**16.11.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Orlando Sánchez** – Jefe Producción **Alexander Sánchez** – Proyectos
Fecha de Elaboración	18.11.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS - INMEMA