ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**19.10.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos **Orlando Sánchez** – Jefe Producción

Fecha de Elaboración	19.10.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa	**Próxima Reunión**	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 12 de octubre de 2022, se recibió el cronograma de entregas No.38 con el cual se programa la entrega de 480 unidades de pupitres para primaria por un valor de $107.975.520. Además, se está coordinando la asignación de 1.000 pupitres de primaria adicionales.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Además del material a entregar correspondiente al cronograma No.38 y los 1.000 pupitres de primaria, el cual actualmente se está coordinando su asignación, se espera la entrega de más madera que permita la fabricación y entrega de más pupitres. Sin embargo, no se conoce las dimensiones que permita identificar los modelos del contrato al cual corresponde, tan pronto esto se tenga claro, será notificado para asignación y coordinación de entregas.

- Por otra parte, el día de ayer llegó a planta de producción la madera para culminar el proceso de fabricación y ensamble de mesas de informática, el material permite la entrega de 100 unidades, para lo cual piden asignación de material para el diseño del cronograma.

- INMEMA indica que remitieron vía correo electrónico una comunicación con nuevos argumentos sobre el tema de la madera disponible de los puestos de trabajo administrativos para una nueva consideración de la Entidad, a lo que la supervisión indica que serán verificados y analizados de nuevo para dar respuesta la mismo.

Son otro particular se da por terminada la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**19.10.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos **Orlando Sánchez** – Jefe Producción
Fecha de Elaboración	19.10.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME

CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA

CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

.

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA