ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	**A-FO-294 CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL** **Versión 4 Acta de mejoramiento 090 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006** **DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**No.**	**593 de 2021**
	Tipo	**COMPRA VENTA – Orden de compra 80499**				
Objeto	**ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - ESCANNERS.**					
Contratista	**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS**					
Identificación (CC – Nit)	**NIT 900.564.459**					
Representante Legal	**ALBERTO HUERTAS**					
Supervisor / Interventor	Nombre	**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**				
	Cargo	**DIRECTOR DE SISTEMAS**				

2. GARANTÍAS VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GARANTÍA ÚNICA			
Póliza No.	33-46-101035501 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extra contractual No.	N.A.
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.			

AMPAROS VIGENTES - GARANTÍA ÚNICA		
Amparo	**Vigencia Total Amparada**	
	Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	23/11/2011	22/08/2022
Calidad del Servicio calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23/11/2021	22/08/2022

GARANTÍAS TECNICAS VIGENTES			
Obligación	**Término pactado/ofertado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
NO APLICA			

3. CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 9 del Acta de Liquidación del presente contrato/convenio, de fecha 07/09/2022, el titular del cargo que ejerció la supervisión del contrato con la suscripción del presente documento cierra el expediente del proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente como “Obligaciones Posteriores a la Liquidación”.

Para el efecto manifiesta que durante el término de la(s) garantía(s) relacionada(s), no se presentaron reclamaciones o siniestros o incumplimientos que dieran lugar a la exigibilidad de las mismas.

4. FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

22/08/2022

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. a los 27 días del mes de Septiembre de 2022

Por la SDP, EL SUPERVISOR,

DAGOBERTO RADA COLLAZOS
DIRECTOR DE SISTEMAS

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexos	**Radicación**		**Trámite Contractual**	
	No. DGC	**Fecha**	**Fecha**	**Profesional**
A-FO-294				