MUNICIPIO DE PAIPA	NIT. 801.891.240 - 1
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 12
Formato	Versión: 01
Acta de Pago Parcial	Fecha Versión:02/01/2020

podemos

NUMERO PRESENTE ACTA	10		
FECHA PRESENTE ACTA	12/12/2023		
CONTRATO / CONVENIO No.	OC 104321	De Fecha:	2/02/2023
OBJETO	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023		
CONTRATISTA	**COLOMBIA MAS TV SAS/ R/L JAIRO GOMEZ GAONA**	NIT:	900.544.861-4
		C.C:	19.367.871
SUPERVISOR	**BRIAN MAURICIO LARA SOSA**	C.C:	1.053.606.020
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	**80,290,501,90**	
ADICIONAL N°	VALOR		
ADICIONAL N°	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	**80,290,501,90**		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
FECHA DE INICIACIÓN	7/02/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	1/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	1/02/2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	07/11/2023-06/12/2023		
RBPP N°	**NO APLICA**		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTRO PRESUPUESTAL No: **2023000005** de fecha 02 de febrero de 2023.

En LA OFICINA ASESORA TIC se reunieron los señores, **BRIAN MAURICIO LARA SOSA** Supervisor y el señor(a) **JAIRO GOMEZ GAONA** como representante legal de **COLOMBIA MÁS TV SAS** quien firma en calidad de Contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia.

El SUPERVISOR se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial. igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la planilla **N° 9459887105** del mes de diciembre correspondientemente de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS	
Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	**$ 80.290.501,90**	
Valor a pagar de la presente:		$ 2.696.012,00
Valor Total Actas Pagadas:		$ 72.202.470,00
Saldo a Ejecutar		$ 5.392.019,90
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Sumas iguales	**$ 80.290.501,90**	**$ 80.290.501,90**

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	489500025981	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS:	X	CORRIENTE:	

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:	

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: COLOMBIA MÁS TV SAS
R/L JAIRO GOMEZ GAONA
CONTRATISTA

Firma: BRIAN LARA
Nombre: BRIAN MAURICIO LARA SOSA
SUPERVISOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: Archivo Carpeta Subsecretaria de Compras Publicas y Gestión Contractual
Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, y Supervisor

SUBSECRETARÍA DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL
29 DIC 2023
RECIBIDO

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código:GCO-F-13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades Contratista	Fecha Versión: 02/01/2020	

Numero de Contrato	ORDEN DE COMPRA 104321	Dependencia	OFICINA ASESORA TIC ALCALDÍA DE PAIPA	FECHA DE ACTA DE INICIO: 7/02/2023	
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA Y OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS, POR FIBRA ÓPTICA , CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1 SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023"				
Nombre del Contratista	COLOMBIA MAS TV SAS/ R/L JAIRO GOMEZ GAONA	NIT Cédula R/L	900544861-4 19.367.871	Supervisor	BRIAN MAURICIO LARA SOSA C.C. 1.053.606.020

Periodo del Reporte	7/11/2023	Al	6/12/2023

BALANCE FINANCIERO							
Valor del Contrato	80,290,501,90	Pagos Realizados	9	Saldo a la Fecha	$ 8.088.031,90	Saldo después del ultimo pago realizado	
Pago No	10	Valor	$ 2.696.012,00	Saldo a Favor del Contratista		$	5.392.019,90

1

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso.	Colombia Mas Tv prestá y prestará durante la ejecucion del contrato el servicio de telecomunicaciones para interconectar el edificio principal de la alcaldía municipal de paipa, y entidades adscritas, mediante modelo mpls por fibra óptica, con canal dedicado y reuso 1:1, simétrico, con administración centralizada y servicio de firewall	X				**ANEXO 1** INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDÍA DE PAIPA NOVIEMBRE.
2	Atender las condiciones adicionales descritas en el capitulo Datos Adicionales descritas en el capitulo Datos Adicionales de la compra	Colombia Mas Tv Mantiene y mantendra actualizada la garantía de cumplimiento.	X				**ANEXO 2** GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Colombia Mas TV, respondera ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	X				**ANEXO 4** ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
4	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	Colombia Mas TV con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	X				**ANEXO 5** REGISTRO TIC Y SOPORTES
5	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras.	Colombian Mas TV se compromete a Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras.	X				**ANEXO 1 INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDÍA DE PAIPA NOVIEMBRE.**
6	Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido.	Colombia Mas Tv cuenta con soporte tecnico presencial en el lugar de prestacion del servicio en caso de ser requerido	X				**ANEXO 6** INFORME DE SOPORTE TÉCNICO A MPLS ALCALDÍA DE PAIPA
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo	Colombia Mas Tv mantiene y mantendra actualizado el registro TIC durtante toda la ejecucion del contrato	X				**ANEXO 5** REGISTRO TIC Y SOPORTES

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
8	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	Colombia Mas Tv presenta los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigentes.	X				**ANEXO 3** PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES Y CERTIFICACIÓN DE APORTES EXPEDIDA POR CONTADOR PÚBLICO
9	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	X				**COLOMBIA MÁS TV** emite factura **E03-8361** y realiza respectivo cargue a **TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**
10	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	Colombia Más TV presenta informe detallado de consumo Zona Wi Fi, previa solicitud por parte del Supervisor del Contrato.	X				PARA EL PERIODO EN MENCIÓN SE PRESENTA INFORME DETALLADO DE CONSUMO DE ZONA WIFI, SEGÚN **ANEXO CONEXIONES ZONAS HOSPOT**

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación de los documentos o o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida

(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.

(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

BRIAN LARA

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

FIRMA DEL CONTRATISTA

COLOMBIA MAS TV S.A.S
JAIRO GOMEZ GAONA

BRIAN LARA

FIRMA DEL SUPERVISOR

BRIAN MAURICIO LARA SOSA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900544861	4	COLOMBIA MAS TV SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	Calle 11 No. 6A-56 of 202	CHIA-CUNDINAMARCA	7945407	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	312652245	9459887105	E	2023/12/15	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$11,500,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$34,269,394	$5,727,800			$39,269,394	$2,969,100			$39,269,394	$1,570,800			$39,269,394	$410,300		$16,450,000	$822,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)						**$34,269,394**	**$5,727,800**			**$39,269,394**	**$2,969,100**			**$39,269,394**	**$1,570,800**			**$39,269,394**	**$410,300**		**$16,450,000**	**$822,500**
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)						**$34,269,394**	**$5,727,800**			**$39,269,394**	**$2,969,100**			**$39,269,394**	**$1,570,800**			**$39,269,394**	**$410,300**		**$16,450,000**	**$822,500**
1	CC	73239960	DIAZ ANDRES	231001	30	$16,450,000	$2,796,600	EPS010	30	$16,450,000	$2,056,300	CCF21	30	$16,450,000	$658,000	14-23	30	$16,450,000	$171,800	30	$16,450,000	$822,500
2	CC	41792615	GAVIRIA MARTHA		0	$0	$0	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
3	CC	1072705465	GOMEZ ANGELICA	25-14	30	$1,319,394	$211,200	EPS005	30	$1,319,394	$52,800	CCF21	30	$1,319,394	$52,800	14-23	30	$1,319,394	$13,800	30	$0	$0
4	CC	19367871	GOMEZ JAIRO	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF21	30	$8,000,000	$320,000	14-23	30	$8,000,000	$83,600	30	$0	$0
5	CC	80154612	GOMEZ JAIRO	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$41,800	30	$0	$0
6	CC	1136882931	GOMEZ JUAN	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
7	CC	80759603	OSORIO CAMILO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			**$34,269,394**	**$5,727,800**			**$39,269,394**	**$2,969,100**			**$39,269,394**	**$1,570,800**			**$39,269,394**	**$410,300**		**$16,450,000**	**$822,500**

BRAYAN LARA

2023/12/02 11:31 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900544861	4	COLOMBIA MAS TV SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	Calle 11 No. 6A-56 of 202	CHIA-CUNDINAMARCA	7945407	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	312652245	9459887105	E	2023/12/15	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$11,500,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$5,727,800	$0	$0	$5,727,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$2,796,600	$0	$0	$2,796,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,291,200	$0	$0	$2,291,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$410,300	$0	$0	$410,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$410,300	$0	$0	$410,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,570,800	$0	$0	$1,570,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$1,570,800	$0	$0	$1,570,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,969,100	$0	$0	$2,969,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$2,056,300	$0	$0	$2,056,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$912,800	$0	$0	$912,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$493,500	$0	$0	$493,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$493,500	$0	$0	$493,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$329,000	$0	$0	$329,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$329,000	$0	$0	$329,000
TOTAL				7	$11,500,500	$0	$0	$11,500,500

BRIAN LARA

2023/12/02 11:31 AM

Colombia más
Un paso más allá

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL: PARAFISCALES.

El suscrito, certifica que COLOMBIA MAS TV S.A.S, se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, dentro de los (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2022, Art. 1° de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

Así mismo certifico que de conformidad con el Art 8° del decreto 862 de 2013, reglamentario de la ley 1607 de 2012, a partir del 1° de mayo de 2013 COLOMBIA MAS TV S.A.S está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

A&A Consultores S.A.S se encuentra debidamente registrada ante Cámara y Comercio.

La presente certificación se expide en Tunja, a los UN (01) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

SandraGaitan

SANDRA GAITAN NUNGO
T.P. 114999-T
C.C 52.429.393
REVISOR FISCAL.
A&A CONSULTORES S.A.S

JAIRO GOMEZ GAONA
C.C. 19.367.871
REPRESENTANTE LEGAL

Colombia más
Un paso más allá

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDIA DE PAIPA - PERIODO DEL 7 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

Las figuras exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en color azul y picos de descarga en color verde. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.



Fig1. *Consumo y disponibilidad del canal diario correspondiente al día 6 de diciembre.*

Variables (Values)	Descarga (Downstream)	Carga (Upstream)
Pico máximo (MAX)	123.09 Mb	48.71 Mb
Promedio (AVERAGE)	26.23 Mb	3.29 Mb
Actual o concurrente (CURRENT)	29.23 Mb	4.81 Mb

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co



Fig2. *Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo 7 de noviembre al 6 de diciembre.*

Variables (Values)	Descarga (Downstream)	Carga (Upstream)
Pico máximo (MAX)	139.05 Mb	135.39 Mb
Promedio (AVERAGE)	15.98 Mb	13.84 Mb
Actual o concurrente (CURRENT)	49.82 Mb	44.31 Mb

Adicionalmente se estimó que el consumo más activo se encuentra en la semana 45 (week 45), y al mismo tiempo se refleja el nulo o bajo consumo entre el inicio y finalización de cada semana correspondiente al fin de semana. Por otro gráficamente se ve el poco consumo reflejado en la semana 47 (week 47).

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

Colombia más
Un paso más allá



Fig3. *Consumo y disponibilidad del canal en el transcurso del año 2023*

Variables (Values)	Descarga (Downstream)	Carga (Upstream)
Pico máximo (MAX)	135.59 Mb	132.22 Mb
Promedio (AVERAGE)	14.27 Mb	12.83 Mb
Actual o concurrente (CURRENT)	33.53 Mb	31.92 Mb

Cordialmente,

ERIN SANTOS

Ing. Erin Santos
Ingeniero Colombia Mas

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801015552
CERTIFICADO CU106386
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900065845

UBICACION: TUNJA **USUARIO:** AQUINTERO **TIP CERTIFICADO:** Nueva producción **FECHA EXPEDICION:** DD 07 MM 02 AAAA 2023

TOMADOR/GARANTIZADO	COLOMBIA MAS TV SAS	**C.C. O NIT:**	900544861 4
DIRECCIÓN:	CR 11 14 42 P 3 OF 4	**CIUDAD:**	BOGOTA DC
E-MAIL:	JUAN.GOMEZ@COLOMBIAMASTV.COM	**TELÉFONO:**	8634397
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE PAIPA	**C.C. O NIT:**	891801240 1
DIRECCIÓN:	CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL	**CIUDAD:** PAIPA	**TEL.** 7850135
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PAIPA	**C.C. O NIT:**	891801240 1
DIRECCIÓN:	CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL	**CIUDAD:** PAIPA	**TEL.** 7850135

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	02 02 2023	HASTA 01 08 2024			8,029,050.20

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	OROZCO SANCHE, VIRNEIS VIVIANA					PRIMA NETA	PESOS	54,147.00
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	7,000.00
						IVA	PESOS	11,618.00
						TOTAL		72,765.00

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
Cumplimiento	02-02-2023	02-08-2024	0.00	8,029,050.20	54,147.00		

OBJETO DE LA GARANTIA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONESPARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADESADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRAOPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICOCON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DEFIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EL OBJETO DEL PRESENTE ANEXO ES DEJAR CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE MATERIALES HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0900065845

Maria Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

COLOMBIA MÁS
Más TV, Más Internet

Tunja, 12 de diciembre de 2023.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Señores:
Alcaldía Municipal de Paipa

REFERENCIA: Acuerdo de confidencialidad orden de compra

JAIRO GOMEZ GAONA identificado con la C.C No. 19.367.871 de Bogotá actuando en representación de la sociedad Colombia Mas Tv S.A.S, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de conectividad III y la orden de compra No. 104321, cuyo objeto es: Servicio de telecomunicaciones para interconectar el edificio principal de la alcaldía municipal de Paipa, y entidades adscritas, mediante modelo MPLS por fibra óptica, con canal dedicado y reúso 1:1, simétrico, con administración centralizada y servicio de firewall para el año 2023, manifiesto que me comprometo a cumplir los lineamientos de confidencialidad y no divulgación de la información que a mi sea suministrada o tenga conocimiento durante la prestación del servicio correspondiente al periodo 07 de noviembre al 06 de diciembre de 2023, así como en la totalidad de la ejecución de la referida orden de compra. En consecuencia, me comprometo a mantenerla de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información confidencial de su propiedad.

Así mismo manifiesto que me comprometo a:

I. Mantener la información, documentos y/o material considerados como reservados, bajo el carácter de estrictamente confidencial, y mantenerla debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de no permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas por la Alcaldía Municipal de Paipa.

II. No utilizar la información, documentos y/o material entregados por la Alcaldía Municipal de Paipa, para fines diferentes al desarrollo del objeto de la orden de compra No 104321.

III. No permitir la copia, reproducción total o parcial de los documentos e información suministrada por la Alcaldía Municipal de Paipa, sin previo consentimiento expreso y escrito de esta Entidad.

IV. Guardar discreción y cuidado respecto de los documentos e información general que le sean entregados, o a los que tenga acceso en el desarrollo de la referida Orden de Compra.

Atentamente:

JAIRO GOMEZ GAONA
C.C 19.367.871 de Bogotá
RL. Colombia Mas TV S.A.S
NIT. 900544861-4

MINTIC

INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE TIC

En virtud de la Ley 1341 de 2009, atendiendo los artículos 10 y 15 de la misma, los Decretos 2618 de 2012 y 2433 de 2015 incluido en el Decreto 1078 de 2015

EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INCORPORA A:

COLOMBIA MAS TV SAS

N.I.T.: 900544861-4

EN EL REGISTRO DE TIC, BAJO EL NÚMERO:

RTIC96002020

FECHA: 11-abr-2014

A través de esta incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones.

La información contenida en el presente registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona y se entenderá válida para efectos de certificaciones.

NICOLÁS MAURICIO SILVA CORTÉS
Director de Industria de Comunicaciones

Colombia más
Un paso más allá

INFORME DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADO PARA LA ALCADIA DE PAIPA PERIODO DEL 7 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

CASO	FECHA DE INICIO	PROBLEMA Y DEPENDECIA	DIAGNOSTICO	SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCION
PAIPA001092	15 DE NOVIEMBRE	Ingeniero TIC de la entidad reporta intermitencia en el servicio de internet en el edificio principal.	Se realiza soporte de primer nivel en el cual se hace reinicio y reconfiguración de equipos instalados en el edificio central.	Una vez culminados tanto proceso de reinicio como de reconfiguración, se valida servicio operativo con normalidad en presencia del Ing. Tic de la entidad.	15 DE NOVIEMBRE
PAIPA001091	6 DE DICIEMBRE	Ingeniero TIC de la entidad realiza solicitud de hacer una detallada validación en cada uno de los puntos de servicio debido a una falla en el suministro de corriente eléctrica que se presentó.	Se realiza soporte de primer nivel en el cual se hace validación de cada uno de los puntos de servicio de internet ubicados en la entidad.	Se confirma que en la dependencia Telecentro Bosque estaban con falla en el suministro eléctrico, las demás dependencias tenían servicio operativo con normalidad.	6 DE DICIEMBRE

Cordialmente,

ERIN SANTOS

Ing. Erin Santos
Ingeniero Colombia Mas

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

INFORME DE CONEXIONES HOSPOT PAIPA
PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE A 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

En el siguiente informe se anexa de manera gráfica el número de conexiones que se obtuvieron en cada uno de los HOSPOT con los que cuenta la alcaldía para el mes de estudio, además de la totalidad de sesiones que se efectuaron para el periodo de octubre.

Fig 1. *Grafica relacionada con las conexiones HOSPOT.*

PARA UN TOTAL DE **5439** CONEXIONES EN EL MES

CONEXIONES	
PLAZA DE MERCADO	376
ALCALDIA	5816
PANTANO DE VARGAS	381

Cordialmente,

ERIK SANTOS

Ing. Erin Santos
Ingeniero Colombia Mas

Ing. Erin Santos
Cel. 3017544744
soporte2.internet@colombiamastv.com.co

COLOMBIA MÁS TV
TV Internet

Codigo CUFE:
7abc1fdf20ea676542dd47546
6e85e1746002c83f15aaf7b24
e52d042614417da565b7240a
13364c9585c6de58afe394

COLOMBIA MÁS TV SAS
NIT: 900544861-4
Dirección: Carrera 10 No 26 - 20
TUNJA-BOYACA
Tel: 2795431/3103220359

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-8361

MUNICIPIO DE PAIPA

NIT: 891801240-1 Teléfono: 0
Dirección: Carrera 22 No. 25 - 14

Fecha de expedición:	**2023-12-11**
Fecha Límite de Pago:	**2023-12-21**
Fecha Suspensión Servicio:	**2023-12-22**
Valor Total a Pagar:	**$ 2.696.012**

OTROS

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Enlaces de conectividad terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Bronce - Alta - 200 Mbps - 200 Mbps - Re-uso 1:1 SimÃ©trico. Parcial No.10 Periodo (2023-11-07 Hasta 2023-12-06)	$692.945	$ 692.945	19	$ 131.660	$ 824.605
1	Servicios Complementarios - Zona Acceso Publico y Gratuito a Internet - BÃ¡sico - Zona 2 - Bronce - Outodoor - 25 Mbps - 5 Mbps - Hasta 25 Usuarios. Parcial No 10. Periodo (2023-11-07 Hasta 2023-12-06)	$260.424	$ 260.424	19	$ 49.481	$ 309.905
1	Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja capacidad - Zona 2 - Bronce - Rol de Firewall - 500 Mbps - 500 Mbps - Hosting Físico - Sesiones Concurrente. Parcial No 10. Periodo (2023-11-07 Hasta 2023-12-06)	$99.607	$ 99.607	19	$ 18.925	$ 118.532
1	Servicios complementarios - Access Point - Estándar - Zona 2 - Bronce - Indoor - Ficha Técnica - Hasta 64 Usuarios. Parcial No.10 Periodo (2023-11-07 Hasta 2023-12-06)	$21.700	$ 21.700	19	$ 4.123	$ 25.823
1	Enlaces de conectividad terrestre - Enlaces Dedicados entre puntos - Zona 2 - Bronce - Alta - 1 Gbps - 1 Gbps - Re-uso 1:1 Simétrico. Parcial No.10 Periodo (2023-11-07 Hasta 2023-12-06)	$1.190.880	$ 1.190.880	19	$ 226.267	$ 1.417.147
Total OTROS					$ 430.456	$ 2.696.012

ach pse

Resolución de Facturación electrónica No.18764027117992 Desde 2022-03-28 Hasta 2024-03-28 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 3137 a 100000 -IVA - RÉGIMEN COMÚN. No somos grandes contribuyentes. Actividad Economica 6110. La presente Factura se asimila en sus efectos a una letra de Cambio (Art. 772 al 779 del C.C.). PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS 489500025981 DE DAVIVIENDA

Subtotal	**$ 2.265.556**
IVA	**$ 430.456**
Total	**$ 2.696.012**

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión:04/01/2021	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	10		FECHA:	12 de DICIEMBRE	de	2023
TIPO DE INFORME:	X FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL		
PERIODO:	7 de: NOVIEMBRE	de 2023	AL: 06	de: DICIEMBRE	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	OC 104321	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	NO APLICA

OBJETO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 80.290.501,90 M/Cte.	$ 80.290.501,90 M/Cte.

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
COLOMBIA MÁS TV SAS		JAIRO GOMEZ GAONA	
NIT	900.544.861	C.C.	19.367.871

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			
FECHA DE INICIACION	7	02	2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	1	02	2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	1	02	2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA		
	de	mm	asa
ACTA DE INICIO	7	2	2023
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº 80101553 de fecha 07 de febrero de 2023	7	2	2023
ACTA PARCIAL 001	3	5	2023
ACTA PARCIAL 002	19	5	2023
ACTA PARCIAL 003	1	6	2023
ACTA PARCIAL 004	20	6	2023
ACTA PARCIAL 005	16	7	2023
ACTA PARCIAL 006	16	8	2023
ACTA PARCIAL 007	11	9	2023
ACTA PARCIAL 008	18	10	2023
ACTA PARCIAL 009	16	11	2023
ACTA PARCIAL 010	12	12	2023

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (de/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL		VALOR ADICIONALES		VALOR TOTAL	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (de/mm/aaaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (de/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION DE CONTRATACION
801015553	0	7/2/2023	ASEGURADORA CONFIANZA	El día 07/02/2023 se aprueba póliza contractual Nº 801015553 de 07/02/2023, expedida por aseguradora CONFIANZA a través de documento certificado , para amparar orden de compra 104321 por medio del cual se ampara el cumplimiento del contrato con vigencia desde el 02/02/2023 y 02/08/2024.

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	FEBRERO	9446521677	6	2	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	MARZO	9447701264	2	3	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	4	3	4	ABRIL	9449339360	5	4	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	5	4	5	MAYO	9450547486	3	5	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	6	5	6	JUNIO	9451744141	2	6	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	7	6	7	JULIO	9453278864	5	7	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	7	8	AGOSTO	9454636287	3	8	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	9	8	9	SEPTIEMBRE	9455933065	5	9	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	10	9	9	OCTUBRE	9457335823	4	10	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	11	10	9	NOVIEMBRE	9458681481	7	11	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	12	11	9	DICIEMBRE	9459887105	4	12	2023
OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:									

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. *En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio*

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION					
PLAZO ACTUAL (DIAS)	358	TIEMPO TRANSCURRIDO	301	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	57
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	84,08%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE				
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso	1	1	X				Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldía Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexan informe de actividades adjuntando ANEXO 1
2	Atender a las condiciones adicionales descritas en el capitulo Datos Adicionales descritas en el Capitulo Datos Adicionales de la compra	1	1	X				Colombia Más TV presenta copia de adquisición de póliza de cumplimiento en favor de la Alcaldía Municipio de Paipa
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas	1	1	X				Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención

4	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	1	1	X				Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
5	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	1	1	X				Colombia Más emite y adjunta Informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldía Municipio de Paipa
6	Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido	1	1	X				Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldía Municipio de Paipa
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo	1	1	X				Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
8	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente	1	1	X				Colombia Más adjunta planillas de pago de seguridad social, Certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso
9	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	1	X				Colombia Más TV emite factura E03-8361 realizando el respectivo cargue a Tienda Virtual, para lo cual se anexa soporte de cargue de la factura en sistema de Tienda Virtual
10	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	1	1	X				Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de ésta fase del proceso.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	PORCEN	FECHA			VALOR
ACTA PARCIAL 1	63,06396	5	5	2023	$ 50.634.374,00
ACTA PARCIAL 2	3,357822	30	5	2023	$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 3	3,357822		6	2023	$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 4	3,357822	10	7	2023	$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 5	3,357822	8	8	2023	$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 6	3,357822	23	8	2023	$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 7	3,357822	22	9	2023	$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 8	3,357822	14	11	2023	$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 9	3,357822	16	11	2023	$ 2.696.012,00
TOTAL	79,85307				$ 72.202.470,00
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS					

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO DESDE			PERIODO HASTA			OBSERVACION
	de	mm	aaaa	de	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01	7	2	2023		06/03/2023		El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 02	7	3	2023		06/04/2023		El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 03	7	4	2023		06/05/2023		El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 04	7	5	2023		06/06/2023		El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 05	7	6	2023		07/07/2023		El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 06	7	7	2023		06/08/2023		El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 07	7	8	2023		06/09/2023		El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio
Informe del contratista No 08	7	9	2023		06/10/2023		El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.

Informe del contratista No 09	7	10	2023	X	06/11/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldia Municipal.
Informe del contratista No 10	7	11	2023	X	06/12/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldia Municipal.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato

Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.

BRIAN LARA

Supervisor

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando:
ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES
ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES

Municipio de Paipa