INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nro. CP-20234000125

El director de Desarrollo y Aplicaciones del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor/a del Contrato y/o Convenio Nro. (CP-20234000125) presento Informe Parcial con el fin de proceder a efectuar el pago Nro. 006 del Contrato y/o Convenio, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Contratista:	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA	
Objeto:	Actualización del sistema CRM del FNG, se requiere proceder con la actualización del CRM Dynamics 2011 a la versión 365(Cloud).	
Valor inicial del contrato:	$ 1.391.150.841,52	
Valor de la adición: (si hay lugar a ello) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya adicionado el contrato):	$ 0	
Valor total del contrato:	**$ 1.391.150.841,52**	
Plazo inicial del contrato:	4 Meses	
Prórroga: (si se llevó a cabo) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya prorrogado el contrato):	1	
Prórroga: (si se llevó a cabo) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya prorrogado el contrato):	2	
Plazo final del contrato:	30/09/2024	
Fecha de suscripción:	29/12/2023	
Fecha de inicio:	09/01/2024	
Fecha de Terminación:	30/09/2024	
Informe Nro.	006	**Periodo: Desde** 09/01/2024 **Hasta:** 31/08/2024

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Avance migración código	Ajustes de conversión código	Se realizan los ajustes reportados en las pruebas de UAT	Informes de seguimiento: SS3 Actualización de estado 19 05-AGO-2024 a 09-AGO-2024
	Ajustes integración SAP	Se validan exitosos todos los informes que integran con SAP	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-20234000125

	Acompañamiento a ejecución plan de pruebas con cliente	Se realizan sesiones de acompañamiento de finalización del plan de pruebas del FNG	SS3 Actualización de estado 20 12-AGO-2024 a 16-AGO-2024 SS3 Actualización de estado 21 19-AGO-2024 a 23-AGO-2024 SS3 Actualización de estado 22 26-AGO-2024 a 30-AGO-2024 RE_ Plan de despliegue CRM 365 Validación Datos producción 1cargue Registro Pruebas Funcionales CRM 365 – 20240812 _EXTERNO_Enlaces De formularios de Producción – FNG Plan de despliegue
	Despliegue de la solución en entorno PRD	Se realiza el despliegue de los paquetes de solución con lo que se aprobó en las pruebas integrales UAT	
	Validación de entorno	Se despliega y valida el entorno PRD donde se confirman las funcionalidades	
Avance migración datos	Validación datos en entorno PRD con cliente	Se realizó la migración de los datos a entorno PRD y se realizó testeo inicial con FNG	
	Ajustes de migración de datos	Se realiza ajuste reportados sobre datos en PRD	
	Cargue de datos delta 1 con corte 15 de agosto de 2024	Se realiza cargue de datos delta con corte 15 de agosto para validación funcional en PRD	
	Cargue datos delta 2 con corte 30 de agosto de 2024	Se realiza cargue de datos delta con corte 30 de agosto	
Formularios Power Pages	Publicación de entornos	Se realiza la publicación de los entornos para alistamiento de producción	
	Despliegue de formularios en PRD	Se realizó el despliegue de los formularios en ambiente PRD y se configuró el apuntamiento a la base de datos	
Despliegue	Formación usuarios Funcionales FNG	Se realizan 9 sesiones de capacitación con los usuarios del FNG	
	RFC por parte NOVENTIQ a FNG	Se entrega documento de RFC de cambios del proveedor al FNG	

(En el evento en que se reciban documentos físicos, el supervisor deberá digitalizar los mismos para subirlos al Sistema de Gestión Documental de la Entidad y SECOP, lo anterior con la finalidad de garantizar la integralidad de los expedientes y publicidad de la ejecución contractual)

Esta información se encuentra en el expediente contractual que reposa en el Sistema de Gestión Documental y que se podrá verificar en el siguiente link:

https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MDAwMDAwMDMyNDYz&rand=-1059924764

Así como, en el SECOP II a través del siguiente link: (copiar link del SECOP en donde se encuentra la información contractual).

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nro. CP-20234000125

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123495

3. INFORMACIÓN FINANCIERA:

RESPALDO PRESUPUESTAL		
Nro. de CDP y fecha	**Nro. de RP y fecha**	**VALOR**
CDP 200209085 – 06 de diciembre de 2023	**CDP 200209085 – 06 de diciembre de 2023**	**$ 835.818.897**
VF 700000933 – 06 de diciembre de 2023	**VF 700000933 – 06 de diciembre de 2023**	**$ 555.331.945**

4. CONTROL DE PAGOS (Se debe relacionar el histórico de pagos que se han realizado sin incluir el pago que se va a tramitar a través de este informe)**:**

Fecha	Nro. Egreso	Valor Bruto	Concepto
08/04/2024	24027	$ 835.818.896,52	Pago suscripciones
16/05/2024	24808	$ 14.676.629,98	Pago horas enero
16/05/2024	24810	$ 9.281.976,80	Pago horas febrero
06/06/2024	25033	$ 48.496.345,43	Pago horas marzo
06/06/2024	25034	$ 81.713.129,05	Pago horas abril
24/07/2024	25416	96.548.425,30	Pago horas mayo
24/07/2024	25460	76.239.142,74	Pago horas junio
	25683	69.892.491,94	Pago horas julio
	Total Pagado	1.232.667.038,21	

% ejecución presupuestal:	88%	% ejecución en tiempo:	89%

5. DESCRIPCIÓN DEL PAGO o DESEMBOLSO A REALIZAR:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte del Fondo Nacional de Garantías S.A.- FNG, debe diligenciar el siguiente cuadro)

PAGO Nro. 006	
Requisitos	**Descripción**
Entregable o producto u honorarios	Respuesta para formularios Power Pages

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nro. CP-20234000125

PAGO Nro. 006	
Requisitos	**Descripción**
	Informes de seguimiento: SS3 Actualización de estado 19 05-AGO-2024 a 09-AGO-2024 SS3 Actualización de estado 20 12-AGO-2024 a 16-AGO-2024 SS3 Actualización de estado 21 19-AGO-2024 a 23-AGO-2024 SS3 Actualización de estado 22 26-AGO-2024 a 30-AGO-2024 RE_ Plan de despliegue CRM 365 Validación Datos producción 1cargue Registro Pruebas Funcionales CRM 365 – 20240812 _EXTERNO_Enlaces De formularios de Producción – FNG Plan de despliegue
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El proveedor adjunta la certificación del pago de aportes a sistema integral de seguridad social y parafiscales
Demás documentos que exija la forma de pago del contrato	N/A

6. RELACIÓN DEL PAGO A EFECTUAR:

PERIODO FACTURADO		VALOR A PAGAR	Nro. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO
DESDE	HASTA			
01/08/2024	31/08/2024	**93.295.766,76**	25987	Factura pago Servicios profesionales
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 1.391.150.841,52**		
SALDO POR EJECUTAR (Descontando este pago)		**$ 65.188.037,03**		Servicios profesionales

7. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato.	**X**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-20234000125

Las obligaciones contractuales se vienen ejecutando de conformidad con lo pactado, a la fecha de corte del informe, con la debida oportunidad y diligencia.	**X**
El (la) contratista, a la fecha, ha cumplido con el pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y aportes parafiscales de acuerdo con la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con las normas vigentes.	**X**
Verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron revisados y cargados oportunamente en la plataforma del Sistema de Gestión Documental de la Entidad y publicados en el SECOP.	**X**
La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	**X**

8. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO:

Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y en el SECOP II, se puede señalar que no hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.

(En caso de que se hayan materializado riesgos indicar cuales y el tratamiento que se tuvo)

9. OBSERVACIONES:

(Incluir todas las observaciones que el Supervisor estime pertinente, si a ello hay lugar)

10. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA	FECHA
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones		13/09/2024

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Eduardo Sosa Preciado	Profesional Senior de Proyectos	Proyectó
Hector German Paramo	Subdirector de Aplicaciones Misionales	Revisó
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones	Aprobó