Bogotá, D. C., 04 de diciembre 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Noviembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Auxiliar de Apoyo seguridad y defensa
Nombre y apellidos	Maria Josefina Bautista Ruge
C.C.	51841930
Cargo en la dependencia	Supervisora de la Orden de Compra
Unidad de dependencia	Logística
Correo electrónico	jefatura.logar@forpo.gov.co maria.bautista@forpo.gov.co
Teléfono	220 71 15

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios			
Tipo de Contrato	Orden de compra			
Contrato No.	112978-2023			
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía			
Objeto	**ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DELFONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**			
Valor Inicial	$20.545.051,49			
Valor Adición	----------			
Valor Total	$20.545.051,49			
Plazo de ejecución	**Fecha de Inicio**		**Fecha Terminación**	
	24 de julio 2023		11 de agosto 2023	
Prorroga No. 1	11 de agosto 2023		31 de agosto -2023	
Prorroga No. 2	01 de Septiembre 2023		25 de septiembre 2023	
Aplica Acta de inicio	**SI**	**X**	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	24 DE JULIO 2023			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Maria Teresa Aconcha de Gómez	40913012	JM Grupo Empresarial	900.353.659-2

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14623	2023-06-28	$ 35.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
62323	2023-07-14	$20.545.051,49

04/12/2023 Leidy Tovijos.

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista
Ninguna
5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Seguimiento a la realización del pago correspondiente al servicio prestado por la firma **"JM Grupo Empresarial".**

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	X	LIMPIEZA Y RECARGA

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales. N/A
5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista), cumplió

5.5 Registro Fotográfico, N/A

6. **Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta - recibo a satisfacción**
1	**ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DELFONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**	JM, 3960	$10.786.427,75	20-10-2023	$20.545.051,49
		JM,3961	$9.758.624,32		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	NOVIEMBRE-02-11-2023	JM, 3960	$ 10.786.427,75	$ 0,00	
2023	NOVIEMBRE-02-11-2023	JM,3961	$9.758.624,32	$ 0,00	
TOTAL			$20.545.051,49	$ 0,00	
SALDO			$0,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-11-2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-11-2023	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	Fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	del 11 al 31 de agosto -2023	N/A	13 días	El día 08 de agosto mediante oficio S/N el contratista solicita prorroga hasta el día 31 de agosto 2023 teniendo en cuenta que la maquinaria con que se realiza el mantenimiento y recarga de extintores se encuentra en reparación, por tal motivo no han podido avanzar con la prestación del servicio.

Prorroga	2	Del 01 de septiembre al 25 de septiembre 2023		17 días	Mediante oficio S/N el contratista solicita segunda (2) prorroga hasta el día 25 de septiembre 2023 teniendo en cuenta que se le presenta serios inconvenientes con el tema de la importación y no alcanza a dar cumplimiento a la adquisición de los extintores de esta orden de compra.
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del estado S.A.		21-46-101073384	21 -07-2023	$4.109.010,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	$2.054.505,20	12/07/2023	11/02/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	$2.054.505,20	12/07/2023	11/02/2024
Salarios y prestaciones sociales		N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales		N/A	N/A	N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.

10. Información de Pólizas

Nota 3: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora	Modification – poliza- Anexo 2	Fecha de expedición	Fecha-inicio	Fecha Terminacion	Prorroga-No. 1
Seguros del Estado S.A	21-46-101073384	25-08-2023	12-07-2023	29-02-2024	

Aseguradora	Modificacion – poliza- Anexo 3	Fecha de expedición	Fecha-inicio	Fecha Terminacion	Prorroga-No. 2
Seguros del Estado S.A	21-46-101073384	05-09-2023	12-07-2023	25-03-2024	

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 4: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El día 02 de noviembre 2023 se realiza el pago correspondiente a la firma **JM GRUPO EMPRESARIAL** por el servicio prestado de **"ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA" mediante dos (2) obligaciones Así.**

- **272223--$10.786.427,17**
- **272823--$9.758.624,32 para un valor total de $20.545.051,49.**

A.A.S.D. MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE
Supervisora de la Orden de compra
No.112978-2023