Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 de septiembre de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".*

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Nelson Yesid Prieto González
C.C.	80.913.144
Cargo en la dependencia	Coordinador Servicio de Vigilancia Policial
Unidad de dependencia	Jefatura Nacional del Servicio de Policía
Correo electrónico	Jesep.guvip-cua@policia.gov.co
Teléfono	3212037687

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**Acuerdo Marco de Precios**			
Tipo de Contrato	**ORDEN DE COMPRA**			
Contrato No.	**110521-2023**			
Unidad	**JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA**			
Objeto	**ADQUISICIÓN DE (709) CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL.**			
Valor Inicial	1.980.237.000,00			
Valor Adición	41.895.000.00			
Valor Total	2.022.132.000,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
03/10/2023	**01/06/2023**		**03/10/2023**	
Aplica Acta de inicio	**SI**	**x**	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**09/06/2023**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
SAÚL TORRES MUÑOZ	19.400.606	INDUCON S.A.S	860519920-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
11623	23/05/2023	$ 2.023.101.990,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
45823	5/06/2023	$ 1.980.237.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF - Adición	Fecha	Valor
49923	20/06/2023	$ 41.895.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- De acuerdo a lo establecido en el estudio previo de la Orden de Compra 110521, el contratista deberá dar aplicabilidad al “Instructivo para la actividad contractual de bienes, servicios y obras, con criterios sostenibles de seguridad y salud en el trabajo” realizado por el Fondo Rotatorio de la Policía, para el cumplimiento de las actividades propias del PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL con respecto a los lineamientos de compras sostenibles, seguridad y salud en el trabajo, y demás parámetros legales establecidos.

Por lo anterior, INDUSTRAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S allega al suscrito supervisor documentos y certificaciones refrentes a las políticas y procesos ejecutados por la compañía, orientados al cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo SG-SST y protección ambiental.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 10/08/2023 INDUSTRAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S allega informe mensual de las actividades realizadas para el desarrollo de la orden de compra 110521, informando que el material textil presenta un retraso en la entrega por parte del fabricante.

- Mediante oficio de fecha 16 de agosto de 2023, INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS., realiza solicitud de prórroga de un mes a la orden de compra N.º 110521-2023 con ocasión en la demora de la entrega del material principal (tela exterior del chaleco), debido a que el fabricante del textil ha tenido retrasos en su producción, a causa de las variaciones presentadas en los desarrollos realizados internamente en sus laboratorios para ajustarse a las coordenadas CIELAB del textil solicitado en la normatividad aplicable.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 08/08/2023 mediante correo electrónico N° 800 / ARSEG – GUVIP se solicita a INDUSTRAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S sean enviados al suscrito supervisor los soportes referentes a las actuaciones realizadas durante el mes de julio por parte de INDUSTRAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S en cumplimiento al cronograma establecido para la ejecución de la orden de compra 110521, cuyo objeto es la adquisición de 724 chalecos antibalas nivel llIA, para las diferentes unidades de la Policía Nacional.

- El día 24/08/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-016623-JESEP se solicita al Fondo Rotatorio de la Policía, prórroga de un mes para la orden de compra N° 110521-2023 teniendo en cuenta la solicitud realizada por el proveedor.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

Costo Chalecos nivel IIIA adicionales – Adición presupuestal 367758 O/C 110521				
Cantidad	**Valor unitario**	**Valor Total**	**Valor inicial O/C**	**Valor final O/C**
15	$ 2.793.000,00	$ 2.793.000,00	1.980.237.000,00	2.022.132.000,00

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)**.**

Durante la ejecución de los procesos y actividades relacionadas con la fabricación de los Chalecos Antibalas Nivel IIIA por parte del proveedor, se realizarán las verificaciones sobre

el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas que deben caracterizar los elementos para el servicio de policía objeto de la presente orden de compra.

5.5 Registro Fotográfico. (N/A)

6. Actividades de Control y Pagos.

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	JUNIO	N/A	$ 0,00	$ 0,00	N/A
2023	JULIO	N/A	$ 0,00	$ 0,00	N/A
2023	AGOSTO	N/A	$ 0,00	$ 0,00	N/A
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	N/A
SALDO			2.022.132.000,00	$ 0,00	N/A

7. Porcentajes de Ejecución.

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/08/2023**	**0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/08/2023**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	**N/A**	**N/A**	No se ha realizado facturación.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	367758	2023-06-20	$ 41.895.000.00	5 meses, 3 días	La adición se realiza en base a justificación emitida mediante GS-2023-011090-JESEP y bajo las condiciones, términos, especificaciones técnicas, tiempos y costos pactados en la orden de compra 110521.

Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		21-44-101414869	06/06/2023	$ 396.047.400,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento contrato	50	$ 198.023.700,00	01/06/2023	03/04/2024
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	25	$ 99.011.850,00	01/06/2023	03/10/2026
Calidad de los bienes	25	$ 99.011.850,00	01/06/2023	03/04/2024

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		21-44-101414869 ANEXO 1	22/06/2023	$ 404.426.400,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento contrato	50	$ 202.213.200,00	01/06/2023	03/04/2024
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	25	$ 101.106.600,00	01/06/2023	03/10/2026
Calidad de los bienes	25	$ 101.106.600,00	01/06/2023	03/04/2024

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A

Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Es de anotar que la prórroga fue firmada por el representante legal de INDUCON S.A.S y se encuentra en trámite para ser firmada por la señora directora del Fondo Rotatorio de la Policía.

Mayor NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ
c.c. 80.913.144