COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	MINISTERIO DE TRANSPORTE
	PROCESO DE CONTRATACIÓN
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN
	CÓDIGO: CTN-F-028 | Versión : 001

Informe de Supervisión No. Final — Final ☑ Avance ☐ — Fecha: 30 de abril de 2024 — Periodo del Informe: 29 de diciembre de 2019 al 28 de enero de 2022

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No. de Contrato	Orden de compra 44131 de 2022	**Unidad Ejecutora**	**SECRETARIA GENERAL**	**Fuente de Financiación**	*Nacion*

Nombre o Razón Social del Contratista	**UNE EPM COMUNICACIONES S.A**	**Identificación**	Tipo de identificación	Número	**Lugar de Ejecución**	**BOGOTÁ D.C.**
			NIT	900.092.385		

Valor inicial del Contrato	**334.708.920,00**	**No. Adiciones**	**3**	**Valor Actual del Contrato o Convenio** *(Incluyendo todas las adiciones)*	**489.993.904,12**
Primer CDP	465-19	**Primer RP**	**6069-19**	**Fecha Inicial Terminación del Contrato**	**28 DE FEBRERO DEL 2022**
CDPs sucesivos	*4021 - del 5-01-2021 15922- del 5-01-2022 35120- del 05-03-2020*	**RPs sucesivos**	*97420 del 31-03-2020 12221 del 08-01-2021 25522 del 05-01-2022*	**Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución**	20 DE DICIEMBRE DEL 2019
Número de prórrogas *(Plazo adicional estipulado)*	*0*				
Número de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones	*Se realizaron dos modificaciones de reducion una por valor de $455.381 y otra por $67,668,12 y se ajustan servicios*	**Fecha definitiva de terminación** *(Fecha de terminación consagrada en la última prorroga)*	28 de febrero de 2022		

RESUMEN OTROSÍS (*Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas*)

MODIFICACION NO.1 DEL 30 MARZO DE 2020 ADICIÓN POR VALOR DE SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESO ($61.476.471) IVA INCLUIDO.
MODIFICACION NO.2 DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE SUSCRIBIÓ LA SEGUNDA MODIFICACIÓN EN EL SENTIDO DE REDUCIR EL VALOR DEL ÍTEM 7 Y AMPLIAR EL PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ÍTEM 13 DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN AFECTAR EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN
DE COMPRA.
MODIFICACION NO.3 DEL DÍA 7 DE ENERO DE 2021 ADICIÓN POR VALOR DE OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS ($80.602.456,12) IVA INCLUIDO.
MODIFICACION NO.4 DEL 7 DE ENERO 2022 ADICIÓN POR VALOR DE TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($13.661.438) IVA INCLUIDO.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Objeto del Contrato o Convenio	Cumple
SERVICIO DE TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER	SI

Obligaciones Generales *(Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)*	Evidencias y observaciones del Supervisor	Cumple
npn03--Alojamiento de infraestructura -Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 3 **npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Redzdicional - Oro - 1 Gbps - Upra/M -Cantidad: 60** **npn03--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 -U_Rack - Cantidad: 130** **npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 9** **npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 2** **npn03--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración -Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 150** **npn03--Servicios Complementarios - Experto Master - Región 1 - Hora/M -Cantidad: 5** **npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 18** **npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 10** **npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cuarto (1/4) Rack - Oro -Puntos de red: 2 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 10 U - Rack/M - Cantidad: 2**	Las evidencias se en cuentran relacionadas en las actas de recibo parcial presentadas mes a mes junto a la factura.	SI

Forma de Pago	La establecida en la Cláusula 10, según el cuerdo marco nube privada III											
EJECUCIÓN FINANCIERA	**Valor total del contrato o convenio:**	$ 489.926.126,00	**Valor pagado del contrato*:**	$ 489.813.076,00	**Diferencia:**	$ 113.050,00	**Saldo a favor del contratista**	$ -	**Saldo a liberar a favor del Ministerio**	$ 113.050,00	**Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)**	$ -
	*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría											
	NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS			**28**			**No. DESEMBOLSOS REALIZADOS**			**28**		
OBSERVACIONES	El valor total de la Orden de Compra 44131 alfinal queda en $489.926126 debido a que en enero se solicitó educcion del CDP 4021 del 5 de nero de 2021 por valor de $67,778,12 el valor a liberar es de $ 113,050,00											
CONCEPTO DEL SUPERVISOR	Que EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objetivo y las obligaciones del contrato. Que EL CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato acreditó el cumplimiento y pago de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales , segun lo aplica , y su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, así como las demas normas que la regalmentan o complementan.											

SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre Completo: **CATALINO POSSO ARBOLEDA**

Cargo: **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.