CONTRATO No. 4600098882 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/01/2024 – 30/05/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25/09/2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ESRI COLOMBIA S.A.S
NIT:	830.122.983-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.943.176
OBJETO:	ADQUIRIR LICENCIAS SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO ARCGIS
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L. ($ 552.919.973)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	DOCE (12) MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	30/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/08/2024

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098882 de 2023 , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

En el periodo reportado se ha venido dando cumplimiento al soporte y actualización que son parte del objeto del contrato “Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS”, recibiendo el soporte necesario por parte de ESRI Colombia para la actualización de las mismas.

Se viene haciendo la actualización de las licencias de usuario y las de servidores con el apoyo del grupo de soporte geográfico y el proveedor ESRI Colombia. Con las activaciones que se han hecho a la fecha no se han presentado fallas o incidentes.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato

Tanto el contratista ESRI Colombia como el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

El Proveedor ha cumplido con la entrega de los productos y ha brindado el acompañamiento necesario cuando se le ha solicitado.

Porcentaje de ejecución física del contrato.

Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos) desde el inicio el contrato el 30/08/2023 hasta el 29/01/2024: 100%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

El proyecto aporta en el marco del Plan de Desarrollo "Medellín Futuro" en lo que se refiere a su Línea Estratégica 1. "Reactivación Económica y Valle del Software", como hace mención en el componente 1.4. "Información, Datos y Generación de Valor Público", programa 1.4.1."Gobierno digital", toda vez que la Administración Distrital busca implementar la política de gobierno digital en términos de servicios y trámites digitales de confianza, procesos internos seguros y eficientes, toma de decisiones basada en datos, empoderamiento de los ciudadanos a través de datos y territorios inteligentes; todo lo anterior articulado con las políticas de seguridad digital y gestión documental, y habilitado por procesos de innovación organizacional y apropiación, así como el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de T.I

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	$5.529.199,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$7.187.960,00
Total general	**$12.717.159,00**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

Se recibe certificado indicando que la empresa se encuentra afiliada al sistema de pensiones y salud y está a paz y salvo con sus obligaciones de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de sus empleados, cumpliendo con lo estipulado por las leyes.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
31/08/2023	Los seis meses anteriores a la expedición.	OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES Revisor Fiscal C.C. 1.031.141.409 T.P. 194724 – T. En representación de TORRES & CIA CONSULTORES SAS
30/09/2023	Los seis meses anteriores a la expedición.	OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES Revisor Fiscal C.C. 1.031.141.409 T.P. 194724 – T. En representación de TORRES & CIA CONSULTORES SAS
31/10/2023	Los seis meses anteriores a la expedición.	OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES Revisor Fiscal C.C. 1.031.141.409 T.P. 194724 – T. En representación de TORRES & CIA CONSULTORES SAS
30/11/2023	Los seis meses anteriores a la expedición.	OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES Revisor Fiscal C.C. 1.031.141.409 T.P. 194724 – T. En representación de TORRES & CIA CONSULTORES SAS
30/12/2023	Los seis meses anteriores a la expedición.	OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES Revisor Fiscal C.C. 1.031.141.409 T.P. 194724 – T. En representación de TORRES & CIA CONSULTORES SAS
31/01/2024	Los seis meses anteriores a la expedición.	OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES Revisor Fiscal C.C. 1.031.141.409 T.P. 194724 – T. En representación de TORRES & CIA CONSULTORES SAS
29/02/2024	Los seis meses anteriores a la expedición.	OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES Revisor Fiscal C.C. 1.031.141.409 T.P. 194724 – T. En representación de TORRES & CIA CONSULTORES SAS
31/08/2024	Los seis meses anteriores a la expedición.	OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES Revisor Fiscal C.C. 1.031.141.409 T.P. 194724 – T. En representación de TORRES & CIA CONSULTORES SAS

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

El licenciamiento ArcGIS de ESRI Colombia no requiere marcación de bienes por la naturaleza intangible de los productos (Licencias).

Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

A la fecha del informe no se han realizado modificaciones al contrato.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

No se han presentado ausencia o redesignaciones tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor).

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (

Durante el avance del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos, ni se ha acreditado por parte del contratista subcontratación alguna.

- **Evaluación al contratista**

Se registra la evaluación del contratista en SAP. Se adjunta evidencia registrando un 100%:



Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:

El contrato no ha sido auditado por ninguno de los entes de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	74100000	2320201004	200027	4000114082	50096594	4700055217
110000123	73200000	2320201004	200273	4000114030	50096594	4700055218
110090122	71100000	2320201004	200399	4000114158	50096594	4700055219
110017022	76200000	2320201004	200244	4000114177	50096594	4700055220
110070123	75200000	2320201004	200329	4000114176	50096594	4700055221
110000123	74300000	2320201004	200424	4000114104	50096594	4700055222
110490123	72100000	2320201004	200208	4000114029	50096594	4700055223
110090123	74200000	2320201004	200305	4000114257	50096594	4700055224
110090123	74200000	232010100502030101	200305	4000114257	50096594	4700055224
110070123	74200000	2320201004	200343	4000114257	50096594	4700055224
110070123	74200000	232010100502030101	200343	4000114257	50096594	4700055224
110070123	74200000	2320201004	200344	4000114257	50096594	4700055224
110000123	70700000	2320201004	200367	4000114115	50096594	4700055225
110615523	73300000	232010100502030101	200229	4000114135	50096594	4700055229
110000123	76100000	2320201004	200368	4000114113	50096594	4700055239
110000123	76100000	2320201004	200369	4000114113	50096594	4700055239
110000123	76100000	2320201004	200370	4000114113	50096594	4700055239
110000123	76100000	2320201004	200373	4000114113	50096594	4700055239
110070123	76100000	232010100502030101	200338	4000114143	50096594	4700055239
110000123	71200000	2320201004	200086	4000114052	50096594	4700055245

Relación de los pagos realizados.

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055217	FEE19907***	22/09/2023	1	42.727.927,00
4700055218	FEE19907***	22/09/2023	2	14.242.642,00
4700055219	FEE19907***	22/09/2023	3	5.893.507,00
4700055220	FEE19907**	22/09/2023	1	63.831.714,00
4700055221	FEE19907***	22/09/2023	4	162.053.449,00
4700055222	FEE19907***	22/09/2023	5	29.958.661,00
4700055223	FEE19907	22/09/2023	1	8.349.135,00

4700055224	FEE19907***	22/09/2023	6	4.069.310,00
4700055224	FEE19907***	22/09/2023	7	32.554.476,00
4700055224	FEE19907***	22/09/2023	8	4.069.310,00
4700055224	FEE19907***	22/09/2023	9	16.277.238,00
4700055224	FEE19907***	22/09/2023	10	484.054,00
4700055225	FEE19907***	22/09/2023	11	25.047.405,00
4700055229	FEE19907*	22/09/2023	1	9.331.386,00
4700055239	FEE19907***	22/09/2023	13	15.432.478,00
4700055239	FEE19907***	22/09/2023	14	23.821.478,00
4700055239	FEE19907***	22/09/2023	15	16.261.842,00
4700055239	FEE19907***	22/09/2023	16	7.340.972,00
4700055239	FEE19907***	22/09/2023	17	65.279.482,00
4700055245	FEE19907***	22/09/2023	12	5.893.507,00
TOTAL				**$ 522.919.973**

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_ pedido
4600098882	4700055217	204	Infraestruc.Fisica	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	42.727.927	42.727.927	0
4600098882	4700055218	222	Seguridad	200273	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN SIES-M MEDELLÍN	14.242.642	14.242.642	0
4600098882	4700055219	207	Educación	200399	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, SOPORTE Y CONECTIVIDAD DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLIN	5.893.507	5.893.507	0
4600098882	4700055220	233	Gest y ContrTerrit	200244	SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIEOCONÓMICA MEDELLIN	63.831.714	63.831.714	0
4600098882	4700055221	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	162.053.449	162.053.449	0
4600098882	4700055222	206	Movilidad	200424	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCID	29.958.661	29.958.661	0
4600098882	4700055223	217	Salud	200208	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD MEDELLÍN	8.349.135	8.349.135	0

4600098882	4700055224	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE MEDELLIN-SIGAM MEDELLIN	36.623.786	36.623.786	0
4600098882	4700055224	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLÍN	20.346.548	20.346.548	0
4600098882	4700055224	218	Medio Ambiente	200344	MANTENIMIENTO DE CORREDORES VERDES PARA LA CONECTIVIDAD ECOLOGICA MEDELLIN	484.054	484.054	0
4600098882	4700055225	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	25.047.405	25.047.405	0
4600098882	4700055229	221	DAGRED	200229	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADO AL RIESGO MEDELLÍN	9.331.386	9.331.386	0
4600098882	4700055239	208	Planeación	200338	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO MEDELLIN	65.279.482	65.279.482	0
4600098882	4700055239	208	Planeación	200368	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE MEDELLÍN	15.432.478	15.432.478	0
4600098882	4700055239	208	Planeación	200369	DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE SEGUIMIENTO A LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES DE MEDELLÍN. MEDELLIN	23.821.478	23.821.478	0
4600098882	4700055239	208	Planeación	200370	FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL MEDELLIN	16.261.842	16.261.842	0
4600098882	4700055239	208	Planeación	200373	ASESORIA EN LA APLICACIÓN NORMATIVA PARA PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS MEDELLIN	7.340.972	7.340.972	0
4600098882	4700055245	210	Participación Ciud	200086	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL COLABORATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN MEDELLÍN	5.893.507	5.893.507	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 552.919.973
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$ 552.919.973
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 552.919.973
Pago autorizado del mes de octubre	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100 %
Porcentaje de ejecución física	100 %

4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial S.A.	NB-100275939	Calidad de los elementos	10/08/2023	30/08/2025	14/08/2023	$ 110.583.994,60
		Cumplimiento		28/02/2025		$ 82.937.995,95
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		30/08/2027		$ 27.645.998,65

El Distrito Especial se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del informe parcial de supervisión dentro del Contrato No. **4600098882 de 2023**, así como los pagos o aportes generados por los mismos.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Para constancia firma la Supervisora en Medellín el 16 de septiembre de 2024.

Atentamente,

LINA MARIA URREGO MUÑOZ
Supervisor principal
Secretaría de Innovación Digital

Revisó:
Gloria Patricia Puerta Martinez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios

Revisó:
Paola Johana Sepulveda Ledesma
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios

Assets & Taxes

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830.122.983 - 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con NIT **830.122.983-1**, ha cumplido al corte de **31 de enero del 2024** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (24) días del mes de septiembre de 2024.

OSCAR E. CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

Assets & Taxes

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830.122.983 - 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con NIT **830.122.983-1**, ha cumplido al corte de **29 de febrero del 2024** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (24) días del mes de septiembre de 2024.

OSCAR E. CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

Assets & Taxes

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830.122.983 - 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con NIT **830.122.983-1**, ha cumplido al corte de **31 de agosto del 2023** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (24) días del mes de septiembre de 2024.

OSCAR E. CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

Assets & Taxes

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830.122.983 - 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con NIT **830.122.983-1**, ha cumplido al corte de **30 de septiembre del 2023** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (24) días del mes de septiembre de 2024.

OSCAR E. CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

Assets & Taxes

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830.122.983 - 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con NIT **830.122.983-1**, ha cumplido al corte de **31 de octubre del 2023** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (24) días del mes de septiembre de 2024.

OSCAR E. CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

Assets & Taxes

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830.122.983 - 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con NIT **830.122.983-1**, ha cumplido al corte de **30 de noviembre del 2023** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (24) días del mes de septiembre de 2024.

OSCAR E. CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

Assets & Taxes

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830.122.983 - 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con NIT **830.122.983-1**, ha cumplido al corte de **31 de diciembre del 2023** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (24) días del mes de septiembre de 2024.

OSCAR E. CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

ESRI COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.122.983 - 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con **NIT: 830.122.983 - 1**, ha cumplido al corte de **31 de agosto del 2024** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (02) días del mes de septiembre de 2024.

OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

Carrera 12 No. 90 - 20 Piso 6
Bogotá D.C., Colombia
www.esri.co

T +57 1 638 7272
F +57 1 6357260
crc@esri.co | @EsriCol