INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 27/08/2026

I. Datos generales:

Contrato No: N/A

Contratante: INPEC - Regional Central

Contratista: IMPLESEG SAS

Fecha de contrato: 06/07/2026

Valor inicial del contrato: $55.184.892,09

Plazo de ejecución: 45 días

Orden de compra: 166848

Tipo de contrato: CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO ATENCION A EMERGENCIA

Fecha Acta de inicio: 28/07/2026

Fecha emisión orden de compra: 15/07/2026

Valor final del contrato: $65.719.434,96

Objeto:

contratar de compra y recarga de extintores camillas y BOTIQUINES para áreas de atención social y tratamiento penitenciario de los establecimientos adscritos a la RC según resolución 001258 del 20 de febrero de 2026

ADICIÓN DE ELEMENTOS : SI _x_ NO __ FECHA MODIFICACION OC: 21/07/2026

PRORROGA: SI _X_ NO __ FECHA: 26/08/2026

MODIFICACIÓN EN TERMINO: SI _X_ NO __ FECHA: 17/09/2026

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

I. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si -	No, se realizó modificación a la orden de compra inicial dado que al descontar el valor del iva se modifican cantidades a adquirir, por otra parte la empresa Impleseg sas solicitó mediante oficio el día 19/0/8/2026 prorroga por 17 días calendario estableciendo como nueva fecha de finalización de la OC el día 17/09/2026, quedando firmada la prórroga el día 25/08/2026 y subida a la plataforma (se

		adjuntan a este informe todos los soportes)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, se está llevando a cabo el proceso de revisión y supervisión en cuanto a documentación, actualización de los datos de responsables del programa de cada establecimiento para coordinar la eficientes entregas de elementos y el respectivo seguimiento así mismo se realiza comunicación constante con la persona a designada por la empresa Impleseg para las respectivas entregas.	No -

II. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X__ NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

Se adjunta el cronograma con fechas estimadas de reparto y entregas

Artículo	Municipio	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha de Despacho	Transportadora	Guia de despacho
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	LETICIA	Calle 13 N° 10-120 Leticia / Amazonas	10	18/8/2026	Logistica Transimperio	2.60821E+11
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	SANTA ROSA DE VITERBO	Vereda el olivo Km 2 Santa Rosa de Viterbo / Boyacá	10	19/8/2026	Logistica Transimperio	2.60821E+11

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 27/08/2026

EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	CHIQUINQUIRA	Km 2 Vía Bogotá Chiquinquirá / Cundinamarca	10	19/8/2026	Logistica Transimperio	2.60821E+11
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	DUITAMA	Calle 7 N°15-08 Duitama / Boyacá	10	19/8/2026	Logistica Transimperio	2.60821E+11
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	GUATEQUE	Calle 9 N° 6-35 Guateque / Boyacá	10	19/8/2026	Logistica Transimperio	2.60821E+11
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	MONIQUIRA	Km Vía Moniquirá – Barbosa Moniquirá / Boyacá	10	19/8/2026	Logistica Transimperio	2.60821E+11
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	RAMIRIQUI	Calle 8 N° 4-08 Ramiriquí / Boyacá	10	20/8/2026	Logistica Transimperio	2.60821E+11
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	SOGAMOSO	Carrera 9 N° 1ª-16 sur Sogamoso / Boyacá	10	20/8/2026	Transcarga Mundial	16090007449
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	CAQUEZA	Calle 2 N°4-32 Cáqueza / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	CHOCONTA	Carrera 5 N° 5-31 Chocontá / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	FUSAGASUGA	Carrera 8 N° 7-51 Fusagasugá / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	GACHETA	Calle 5 N°4-19 Gacheta / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	LA MESA	Carrera 21 N° 8-46 La mesa / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	UBATE	Carrera 7 N° 6-41 Ubaté / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	VILLETA	Carrera 6 N° 3-160 Villeta / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	BOGOTA	Carrera 58 N° 80-95 Bogotá D.C.	15	1 al 11 septiembre		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	ACACIAS	Km 3 Vía Acacias – Villavicencio / Meta	10	24/8/2026	Transcarga Mundial	16090007482
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	VILLAVICENCIO	Transversal 26c N° 14ª-22 Villavicencio / Meta	10	24/8/2026	Transcarga Mundial	16090007483
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	GRANADA	Carrera 14 N° 14-31 Granada / Meta	10	24/8/2026	Transcarga Mundial	16090007484
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	MELGAR	Carrera 26 N° 5-71 Melgar / Tolima	10	21/8/2026	Transcarga Mundial	16090007460
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	GIRARDOT	Calle 38 N° 3-28 Girardot / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	NEIVA	Vereda Rio frio, Km 15 Vía Neiva-Rivera / Huila	10	25/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	GARZON	Calle 3 sur N° 18ª-19 Garzón / Huila	10	25/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	LA PLATA	Km 1 Vía Neiva La plata / Huila	10	25/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	PITALITO	Calle 19 sur N° 6-180 Pitalito / Huila	10	25/8/2026		

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 27/08/2026

EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	FLORENCIA	Km 3 Vía Neiva Barrio el Cunduy Florencia / Caquetá	10	18/8/2026	Transcarga Mundial	16090007446
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	CHAPARRALÑ	Carrera 6ae N° 8ª-44 Chaparral / Tolima	10	21/8/2026	Transcarga Mundial	16090007461
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	ACACIAS	Km 5 Vía antigua Villavicencio Acacias / Meta	10	24/8/2026	Transcarga Mundial	16090007482
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	TUNJA	Calle 31 N° 2-15 Tunja / Boyacá	10	20/8/2026	Transcarga Mundial	16090007462
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	COMBITA	Km 17 Vía Tunja Paipa Combita /Boyacá	10	20/8/2026	Transcarga Mundial	16090007480
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	PAZ DE ARIPORO	Calle 10 N° 6-69 Paz de Ariporo / Casanare	10	18/8/2026	Transcarga Mundial	16090007425
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	YOPAL	Km 12 Via Yopal Aguazul Yopal / Casanare	10	18/8/2026	Transcarga Mundial	16090007444
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	GUAMO	Calle 11 N° 8-04 Guamo / Tolima	10	21/8/2026	Transcarga Mundial	16090007481
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	GUADUAS	Km 3.5 Vía Cambao Finca La Esperanza Guaduas / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	FLORENCIA	Km 1.5 Variante san Martín san isidro Florencia / Caquetá	10	18/8/2026	Transcarga Mundial	16090007445
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	FACATATIVA	B/ Santa Marta Vereda la chueca Facatativá / Cundinamarca	10	27/8/2026		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	BOGOTA	Km 5 vía Usme Bogotá D.C.	15	1 al 11 septiembre		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	BOGOTA	Carrera 56 N° 18ª-47 Bogotá D.C.	15	1 al 11 septiembre		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC TIPO ROBOT DE 150 LIBRAS / UNIDAD	BOGOTA	Km 5 vía Usme Bogotá D.C.	5	1 al 11 septiembre		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC TIPO ROBOT DE 150 LIBRAS / UNIDAD	BOGOTA	Carrera 56 N° 18ª-47 Bogotá D.C.	4	1 al 11 septiembre		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC TIPO ROBOT DE 150 LIBRAS / UNIDAD	BOGOTA	Carrera 58 N° 80-95 Bogotá D.C.	3	1 al 11 septiembre		
EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	ESPINAL	Calle 6 Carrera 12 esq. N° 12-56 Espinal / Tolima	10	21/8/2026		

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 27/08/2026

Se revisa y se verifica el cronograma con fechas de reparto para las respectivas entregas de extintores de los 39 establecimientos adscritos a la Dirección Regional Central.

porcentaje de ejecucion. 0% porcentaje de planeación 10%

YAMILE GARNICA NORIEGA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA PIGA/ SST
Dirección Regional Central

Revisado por: Dra. Yolanda Arias Mosquera. Responsable Atencion y Tratamiento. Dirección Regional Central
Elaborado por: Yamile Garnica Noriega Responsable. PIGA / SST Direccion Regional Central.