DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 5	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: Orden de Compra N. 28858	**Fecha de Suscripción: 01 de junio de 2018**
Nombre del Contratista: MEDIA COMMERCE PARTHERS S.A.S.	**Nit: 819006966-8**
Objeto: "Colocar una Orden de Compra electrónica en la TVEC dentro del Acuerdo Marco de Precios LP-AMP-009-2016 para adquirir Servicios WiFi-Atencion al Ciudadano.	
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2018	
Fecha de Inicio: 6 de junio de 2018	**Fecha de Terminación: Hasta el 31 de diciembre de 2018**
Valor: $75.862.500	
Periodo Evaluado: 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	**$57.405.600**
Valor adiciones	**$18.456.900**
Valor del contrato incluidas las adiciones	**$75.862.500**
Valor ejecutado a la fecha	**$62.398.443**
Valor por ejecutar:	**$13.464.057**
Valor Mensual:	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
El contratista MEDIA COMMERCE PARTHERS S.A.S. identificado con el NIT 819006966-8, cumplió a satisfacción con el servicio de WiFi para el mes de noviembre de 2018 en las 56 sedes a Nivel Nacional que constituyen el total de artículos de la Orden de Compra N. 28858.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
N/A

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)
N/A

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Monitorear el servicio de Wifi en 56 sedes de la DIAN y solicitar la corrección de fallas del servicio en caso de ser necesario.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

El contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

- Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en la Orden de Compra.
- Remisión del informe de supervisión del contrato.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,

Claudia Patricia Guerrero Triana
Supervisor DIAN
Coordinación Infraestructura Tecnológica
Subdirector de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones

Proyectó: Claudia Patricia Guerrero Triana
Archivo carpeta: 100207220-BS/2018_19