CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
VERSION: 4	

POLICIA NACIONAL

Bogotá D.C. 05 DIC 2019

No. S-2019-184350 /DIJIN-ARAFI-GULOC

Mayor General
FABIO HERNÁN LÓPEZ CRUZ
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Bogotá D.C,

Asunto: Informe de supervision **Orden de Compra No. 40841** Mes reportado NOVIEMBRE

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL Y UNIDADES DEL NIVEL DESCONCENTRADO.	AUTOMAYOR S.A.	**Vigencia: 2019**	CHEVROLET DMAX CD 2.5L DSL CRD 4X4 C/A	30	$ 2.696.990.742,00	30	$ 2.696.990.742,00	0	$ -	El proveedor realizó la entrega de la totalidad de los bienes el día 25/11/2019, quedando soportada la entrega mediante acta de recepcion de bienes No. 44 de la misma fecha, suscrita por los supervisores de la orden de compra y el almacenista de movilidad.
		incio: 20/09/2019	Adecuaciones y Accesorios Adicionales (Alarma y película de seguridad)	1	$ 37.327.970,00	1	$ 37.327.970,00	0	$ -	
		termino: 30/11/2019	Mantenimiento Preventivo	1	$ 148.463.515,00	1	$ 148.463.515,00	0	$ -	
		Adición: N/A	Requerimientos de la Matricula	1	$ 15.000.000,00	1	$ 15.000.000,00	0	$ -	
		Inicio: N/A	SOAT	1	$ 20.205.000,00	1	$ 20.205.000,00	0	$ -	
		Termino: N/A	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
		VALOR TOTAL		**34**	**$ 2.917.987.227,00**	**34**	**$ 2.917.987.227,00**	**0**	$ -	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
No Aplica	No Aplica	No Aplica

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
Automóvil	CHEVROLET DMAX CD 2,5L DSL CRD 4X4 C/A	El proveedor realizó la entrega de la totalidad de los bienes el dia 25/10/2019, quedando soportada la entrega mediante acta de recepcion de bienes No. 44 de la misma fecha, suscrita por los supervisores de la orden de compra y el almacenista de movilidad.
Alarma	POR VEHÍCULO	
Gancho trasero fijación	POR VEHICULO	
Película de seguridad	POR VIDRIO	
Manteniento Preventivo	50 mil Km o 2 años	
Matricula Oficial y Tarjeta Identificacion Electronica de Peajes	MATRICULA OFICIAL Y TARJETA IDENTIFICACION ELECTRONICA DE PEAJES (TIE)	
SOAT	POR VEHÍCULO	

Subteniente **JEISSON STIVENS GOMEZ CUELLAR**
Jefe Grupo de Extinción al Derecho del Dominio (E)
TELEFONO: (1) 5159700 EXT 30478
Anexos: Copia acta recepcion de bienes

Subintendente **EDGAR ALFREDO VELASQUEZ LOPEZ**
Resposable de Movilidad (E)
TELEFONO: (1) 5159700 EXT 30457
Anexos: NO

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. ORDEN DE COMPRA Nº 40841 Fecha suscripción: 20/09/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Bogotá D.C, 03 de Noviembre de 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 30/11/2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato: AUTOMAYOR S.A, cumplió con lo pactado en la orden de compra dentro de los términos establecidos.

Subteniente **JEISSON STIVENS GOMEZ CUELLAR**
Jefe Grupo de Extinción al Derecho del Dominio (E)
TELEFONO: (1) 5159700 EXT 30478
Anexos: NO

Subintendente **EDGAR ALFREDO VELASQUEZ LOPEZ**
Resposable de Movilidad (E)
TELEFONO: (1) 5159700 EXT 30457
Anexos: NO