IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	**Nombre del Documento:** **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA** **Proceso al que pertenece:** **GESTIÓN JURÍDICA**	**Versión**: 1 **F-GJ-010** **Fecha**: 25-07-2022

CONTRATO/CONVENIO No. Contrato 0093 de febrero 2026 Orden compra 161149
Periodo de verificación: marzo de 2026
Fecha de Elaboración del Informe: 22 de abril de 2026
Número de Informe 1

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Dirección de Sistemas
CONTRATISTA:	*UT Conectividad 4 UNE Emtelco 2024*
NIT:	901.888.292-3
REPRESENTANTE LEGAL:	Alberto Fonseca Pulido
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.054.650
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	“PRESTAR EL SERVICIO DEACCESO A INTERNET DEDICADO PARA EL CANALPRINCIPAL EN EL DOMINIO DE LOSCOMPUTADORES EN LA RED CORPORATIVA DEL IDEA”
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	24 de febrero de 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	27 de febrero de 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP:	20260000097 POR VALOR DE OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DE PESOS M/L (81.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20260003513 POR VALOR DE NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L (9,755,382)
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L (9,755,382)
ADICIONES:	NA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NA

DURACIÓN INICIAL:	Contados a partir de la suscrición del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NA
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NA
SUSPENSIONES	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato 0093 de 2026 se presenta Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista ha cumplido con las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet durante el mes de marzo para el canal principal del Instituto para con los niveles de calidad exigidos.

TIEMPO EJECUTADO	52 días (17%)

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	2,50%
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%

Estampillas prohospitales (1%)	1,00%
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%
Estampilla pro-institución universitaria digital de Antioquia IU-digital	0,40%
TOTAL	7,30%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
Marzo EMTELCO SAS	9501356882	-	-	-	$6,507,745,200
Marzo UNE	83978712	-	-	-	13.271.400
Marzo UNE	84346116	-	-	-	2.218.936.800

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
18/03/2026	Hasta 18/02/2026	Diana Fernanda Ordoñez Silva Tarjeta Profesional 312940-T - EMTELCO
27/03/2026	Hasta 28/02/2026	Karina Paola Mosquera Salcedo Tarjeta Profesional 222967-T - UNE

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20260000097	20260003513	$ 9,755,382

- Relación parcial de los pagos realizados

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
78	2026-04-16	Marzo	$ 975.538	20260003513	10%	$ 975.538	$ 975.538	$ 8,779,844

Valor del Contrato/Convenio	$ 9,755,382
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$ 9,755,382
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 975.538
Recursos no ejecutados	$ 8,779,844
Total De recursos reintegrados	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	10%

4. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	100293998	Cumplimiento	24–feb–2026	01–jul–2027	feb 26-2026	$ 975.538,20
		Prestaciones Sociales	24–feb–2026	31–dic-2029	feb 26-2026	$ 487.769,10

Una vez verificados los servicios recibidos para la ejecución del contrato, el supervisor constató que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades estipuladas en el objeto del contrato y demás tareas definidas para el mes de marzo de 2026, además de las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet para el canal principal del Instituto con los niveles de calidad exigidos.

Por lo tanto, autorizo el pago de la factura que a continuación se describe:

Factura	Valor	CDP	RP	Código DANE
78	$ 975.538	20260000097	20260003513	84120

Lo anterior, debido a que el servicio de acceso a Internet para el canal principal es de vital importancia para garantizar el trabajo en el IDEA, toda vez que es necesario para el funcionamiento continuo y seguro de la entidad y el apoyo a sus procesos de negocio.

Este servicio es fundamental para el cumplimiento de las funciones institucionales y la operación de todos los servicios digitales que se ofrecen a la ciudadanía y a los colaboradores

CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR
Supervisor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 0093 de 2026.