# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 122903 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 43753 |
| **Entidad compradora:** | Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57 |
| **Nombre del solicitante:** | Héctor Javier Guevara Peñaloza |
| **Proveedor:** | Rafael Bejarano Gualdrón |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Dotación Escolar II |
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2019-12-31 10:11:17 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|
| Fecha de vencimiento | 2019-12-31 | 2020-01-30 |

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 42508 | Dotacion 1 | CDP-43219 | CDP | 43219 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dts02--432 Nevera comercial de 300 a 340 litros | 19.0 | Unidad | 1428732.90 | CDP-43219 | 27145925.10 |
| 2 | dts02--489 Cuchara | 25.0 | Unidad | 2100.00 | CDP-43219 | 52500.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | dts02--490 Tenedor | 25.0 | Unidad | 2100.00 | CDP-43219 | 52500.00 |
| 4 | dts02--491 Cuchillo | 25.0 | Unidad | 2100.00 | CDP-43219 | 52500.00 |
| 5 | dts02--492 Plato hondo | 25.0 | Unidad | 6987.75 | CDP-43219 | 174693.75 |
| 6 | dts02--493 Plato pando grande | 25.0 | Unidad | 11096.40 | CDP-43219 | 277410.00 |
| 7 | dts02--494 Plato pando pequeño | 25.0 | Unidad | 4545.45 | CDP-43219 | 113636.25 |
| 8 | dts02--IVA | 1.0 | Unidad | 5295141.36 | CDP-43219 | 5295141.36 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Detalle o justificación de la aclaración**

Que el proveedor RAFAEL BEJARANO GUALDRÓN, a través de su representante legal, señor Rafael Bejarano Gualdron, mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2019, solicita se prorrogue el plazo de ejecución contractual, por treinta (30) días más es decir hasta el día treinta (30) de enero de 2020, manifestando circunstancias tales como la cantidad de elementos más de 100, que la distribución de estos elementos se debe realizar en más de nueve (09) departamentos y debido a las presentes fechas (fin de año) de ha evidenciado demoras en la entrega de productos por parte de los proveedores, circunstancia que ha impedido avanzar en las entregas acordadas.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Wilson Javeir Rojas Moreno
Documento: 79.542.826

Firma de proveedor
Nombre: Rafael Bejarano Gualdron
Documento: 91.488.772