1163

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

www.dian.gov.co

100207220-965

Bogotá, 1 de Agosto de 2016

Doctora
ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO
Jefe Coordinación de Contratos
Subdirección de Recursos Físicos

Ref: Remisorio Informe Mensual Orden de Compra 781 para el servicio de Telecomunicaciones celebrado con la Empresa ETB E.S.P. S.A.

Cordial saludo doctora:

En atención al memorando No.045 del 19 de Febrero de 2015, me permito enviar para su información y fines pertinentes el informe periódico correspondiente al mes de Junio de 2016 del siguiente Contrato:

1. Orden de Compra 781 de 2014 - 2 folios

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Doy con.th B
02 AGO 2016
11:10a

CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE
Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Revisó: Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador Infraestructura Tecnológica
Proyectó: María Nelcy Franco – Coordinación Infraestructura Tecnológica

Carpeta para archivar: 100207220-356-14-063-2014

INFORME DE SUPERVISION PERIODICO

FECHA DE ELABORACION: Julio 29 de 2016

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 781 DE 2014 – ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CONECTIVIDAD	**FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:** 27 de noviembre de 2014
CONTRATISTA: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P	**NIT:** 899.999.115-8
REPRESENTANTE LEGAL: SAUL KATTAN COHEN	**C.C.:** 80.422.147
OBJETO: contratar el servicio de telecomunicaciones, incluyendo la infraestructura y dotación requerida para la correcta prestación del mismo. El proyecto contempla la instalación y configuración de los equipos necesarios para más de 100 enlaces de comunicación por los que circularán los servicios de voz y datos, dos (2) enlaces de internet para los centros de datos principal y alterno y los servicios de administrador de ancho de banda para los enlaces de internet.	
DURACIÓN DEL CONTRATO: 34 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO **FECHA DE INICIO:** 1 de Diciembre de 2015 **FECHA DE TERMINACION:** 30 de Septiembre de 2017 **VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUIDO EL IVA DEL 16%):** $6.705.888.136.oo m/cte. **Primera Adición: Servicio de IPS: Año 2016**: $222.322.017 **Año 2017**: $159.330.779,5 **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** $6.848.786.949,29 **PERIODO EVALUADO:** JUNIO DE 2016	
SUPERVISOR: CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	

A continuación se relacionan los artículos contratados mediante la orden de compra 781 del 27 de Noviembre de 2014, con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P, mediante el acuerdo Marco de Precios de Conectividad y el plazo estipulado para la entrega de cada grupo de artículos:

1. Artículos con nivel de servicio Platino: Plazo de entrega: Cuarenta (40) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 29 de Enero de 2015

- Dos (2) enlaces de Internet: uno (1) para Nivel Central de 500 mbps y uno (1) para Impuestos Bogotá a 250 mbps

2. Artículos con nivel de servicio oro, plata y bronce: Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 5 de Febrero de 2015

- Ciento seis (106) enlaces de datos
- Dos (2) administradores de ancho de banda
- Tres (3) IPS; dos(2) de ellos ubicados en Nivel Central y uno(1) en BCH
- Cien (100) horas de un experto TI tipo 3

3. Instalación: nivel de servicio platino, oro, plata y bronce: Plazo de entrega cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) días hábiles dependiendo del nivel de servicio

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

A continuación se relacionan los pagos hechos desde el inicio del contrato: La factura No. 000224896773 para el mes de Junio de 2016 tiene un valor de $210.272.790,00 y corresponde al último registro del presente cuadro.

FACTURAS Y CUMPLIDOS					
CUENTA DE COBRO			CUMPLIDO		
NUMERO	FECHA	VALOR	No.	FECHA	VALOR
RPP No. 30049876583412	31/12/2014	$7.074.930	1	2/02/2015	$7.074.930
44631	28/07/2015	$81.617.320,37	2	31/07/2015	$81.617.320,37
44632	28/07/2015	$149.308.435.84	3	31/07/2015	$149.308.435.84
44633	28/07/2015	$173.613.104.53	4	31/07/2015	$173.613.104.53
44634	28/07/2015	$176.524.754,35	5	31/07/2015	$176.524.754,35
44635	28/07/2015	$176.152.207.25	6	31/07/2015	$176.152.207.25
44629	28/07/2015	$204.341.486.06	7	31/07/2015	$204.341.486.06
44646	19/08/2015	$188.339.209.99	8	19/08/2015	$188.339.209.99
44684	17/09/2015	$185.730.498.84	9	17/09/2015	$185.730.498.84
44724	16/10/2015	$187.127.197,12	10	16/10/2015	$187.127.197,12
44770	17/11/2015	$188.619.109,15	11	17/11/2015	$188.619.109,15
44847	16/12/2015	$188.738.900,84	12	16/12/2015	$188.738.900,84
RPP 30049876583412 y CC 44880	13/01/2016 12/01/2016	$208.945.273,00 $9.475.933,28	13	13/01/2016 12/01/2016	$218.421.206,28
Fact No: 00217794701	15/02/2016	$189.191.532,84	14	15/02/2016	$189.191.532,84
Fact No: 00219468216	18/03/2016	$196.878.009,28	15	18/03/2016	$196.878.009,28
Fact No: 00220510594	19/04/2016	$207.605.570,00	16	19/04/2016	$207.605.570,00
Fact No: 00221746478	16/05/2016	$207.718.370,00	17	16/05/2016	$207.718.370,00
Fact No: 00223581814	22/06/2016	$223.651.940,00	18	23/06/2016	$223.651.940,00
Fact No: 00224896773	22/07/2016	$210.272.790,00	18	22/07/2016	$210.272.790,00
TOTAL FACTURADO:		$ 3.360.926.570	TOTAL CUMPLIDO:		$ 3.360.926.570

VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 3.360.926.570

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

La orden de Compra contempla la posibilidad de realizar modificaciones técnicas consistentes en adicionar servicios, suprimir enlaces, hacer ampliaciones a la capacidad y traslado a los enlaces de comunicaciones contratados: por lo que atendiendo las necesidades de la Entidad, se han realizado las siguientes modificaciones, las cuales están formalizadas en Colombia Compra Eficiente – CCE:

1. Supresión de los enlaces de 10 Gbps Nivel 2 de Sendas, e Impuestos Bogotá: los cuales se tienen contratados mediante Contrato Interadministrativo 100207220-274-835-2014
2. Adición Servicio Appliance de Seguridad Baja Capacidad Perimetral por 20,6 meses (1 Ene. 2016 a 17 Sept 2017)
3. Traslado enlace de Altavista a Z.F. Bucaramanga por cierre del punto de atención Altavista
4. Traslado interno enlace de Aeropuerto el Edén de Armenia por remodelación
5. Ampliación del enlace de Medellín de 10 a 20 Mbps por saturación
6. Habilitación de un enlace para la Zona primaria de Arauca
7. Traslado del enlace de Puerto Inírida
8. Traslado del enlace de Puerto Asís
9. Ampliación del enlace de Cali de 10 a 20 Mbps

Se encuentra en proceso de formalización en CCE:

10. Supresión enlace terrestre Arauca
11. Adición enlace satelital Arauca
12. Ampliación del enlace de Aduanas Bogotá de 10 a 20 Mbps
13. Habilitación de enlace para el punto contacto en Santa Marta

Se solicitó durante el mes de Junio las siguiente cotizaciones a ETB:

Habilitación nuevos enlaces para Barranquilla
Traslado Interno enlace de Carga n el aeropuerto Rionegro de Medellín.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES

El 10 de Junio quedó formalizado en CCE el traslado del enlace de Puerto Asís, contando ETB con 15 días para hacer efectivo el traslado. Sin embargo debido a que el proveedor de última milla tuvo problemas de línea de vista para trasladar el radio, se tuvo que cambiar el medio de transmisión a fibra y no se alcanzó a entrega el enlace el 1 de Julio, cuando se cumplían los 15 días para hacer el traslado. Por lo anterior ETB tuvo que implementar una solución temporal por satélite, mientras se adelanta el tendido de la fibra.

En cuanto al enlace de Arauca para la caseta de importaciones, después de estar formalizada esta modificación en CCE. ETB no pudo instalar solución terrestre como había cotizado inicialmente, por falta de recurso del proveedor de última milla, por lo que tuvo que cambiar su oferta para instalar un enlace satelital, el cual es más costoso. Se tuvo que proceder a eliminar el enlace terrestre y adicionar uno satelital.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION:

- Seguimiento y monitoreo al servicio de telecomunicaciones
- Revisión del reporte de incidentes del mes de Junio y aplicación de ANS del AMP de Conectividad
- Elaboración de cumplido y trámite de la factura del mes de Junio de 2016
- En el mes de Junio se realiza pruebas de conmutación de los servicios entre centros de datos de la Entidad utilizando horas del artículo horas experto tipo III. Se reconoce el pago de 7 horas en el mes de Junio.

6. ENUNCIADO DE LAS ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Acta de Seguimiento del 8 de Junio de 2016.

7. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

ETB presentó el certificado de pago de aportes parafiscales, y la planilla de pagos correspondientes al mes de Junio de 2016.

En constancia firma:

CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE
Supervisor Orden de Compra 781
Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Vo.Bo. Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador de Infraestructura Tecnológica
Elaboró Maria Nelcy Franco Torres - Archivo: carpeta 100207220-356-14-063/2014