ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C. enero de 2022

Señor
EDGAR SANCHEZ CORREDOR
Representante Legal
Industrias Metal Madera INMEMA LTDA
Calle 23 A No. 25-59 Barrio Samper Mendoza
Teléfono: 2685012 -2685352
inmemaltda@yahoo.es
Ciudad

Asunto: Respuesta a documento del 27.01.2022 - contrato de compraventa No. 2428 de 9 de agosto de 2021 – OC 73919 Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.

Reciba un cordial Saludo Señor Sánchez:

En atención al asunto, en el marco de competencia de la Dirección de Dotaciones Escolares y en calidad de supervisora del Contrato de Compraventa No.2428 de 2021, me permito manifestar lo siguiente,

1. Quedamos atentos para fechas de entrega de los ítems: Sala de espera pequeña, Sala de espera tres puestos (SOFA DE 2 PUESTOS + POLTRONA)
2. Se recomienda agilizar producción de tableros
3. Ante la manifestación de ya contar con la totalidad del acero para la fabricación de los ítems del contrato, en reunión del paso 26 de enero de 2022, se recomienda que se busque la combinación de producción que permita adelantar entregas de bienes como: Cartelera información institucional, casilleros estudiantes, Kit canecas grandes Kit canecas medianas para aulas de clase, silla comedor, silla interlocutora
4. Sobre le ítem silla ergonómica, manifiestan que se encuentran en proceso de importación, se hace necesario que se amplíe la información sobre lo manifestado *"Se encuentran en proceso de importación"* toda vez que en el documento de fecha 23 de noviembre de 2021 se informó que ó *"se encuentra en producción la totalidad de las sillas"*
5. Para el ítem Tándem espera 3 Puestos no se observa una justificación ya que no manifestó faltantes de materia primas o inconvenientes para la entrega.

Quedamos atentos a su respuesta y la ampliación solicitada antes del 3 de febrero del 2022.

Atentamente,

LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares

Proyectó: Katalina Plazas Corre- Contratista DDE.

Bogotá D.C. 27 de enero de 2022

Señores
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DE EDUCACION
ATN. DRA. LILIANA DIAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
Ciudad.

Asunto: - Contrato de compraventa No. 2428 de 9 de agosto de 2021 – OC 73919 Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE912-1-AMP-2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar un resumen del estado de avance de cada uno de los ítems del contrato:

ITEM	CANT	ESTADO DE PRODUCCION
654 Cátedra mesa y silla	814	Mesa: Se ha cortado la totalidad de las patas (3256) tubo de 2", se han cortado 814 falderos. Debido a que aún no se ha recibido la Formica ni la madera contrachapada y no se pueden completar muebles para su entrega, no se ha continuado con la producción de otras piezas que ocupan un mayor volumen. La silla no se ha iniciado producción hasta tanto no se puedan completar mesas y poder despachar juegos completos
655 Comedor preescolar	241	Ya se entregó lo programado el saldo se encuentra en bodega
656 Escritorio y silla aula docente	339	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido la formica, ni la madera contrachapada. La silla no se ha iniciado producción hasta tanto no se puedan completar mesas y poder despachar juegos completos
657 Mesa banco de electricidad y electrónica	85	No se ha iniciado la producción debido a la falta de madera contrachapada
660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	1	No se ha iniciado debido a la falta de aglomerado
661 Mesa de juntas 6 puestos con silla	28	No se ha iniciado debido a la falta de aglomerado
662 Mesa de juntas 8 puestos con silla	23	No se ha iniciado debido a la falta de aglomerado
664 Puesto administrativo en L con silla	128	No se ha iniciado debido a la falta de aglomerado

Calle 23a No. 25 - 59
Tels.: 244 91 43 - 268 50 12
244 61 23 Fax: 268 53 52
Bogotá - Colombia
E-mail: inmemaltda@yahoo.es

665 Puesto administrativo sencillo con silla	246	No se ha iniciado debido a la falta de aglomerado
666 Puesto de trabajo rectoría con silla	14	No se ha iniciado debido a la falta de aglomerado
667 Pupitre bachillerato mesa y silla	11281	MESA Se ha cortado 4328 patas – 8840 laterales – 4550 frontales cortos – 1210 lateral largo – 5694 frontal corto – 11936 travesaños – 5863 refuerzos SILLA Se ha cortado 11281 Ues – 4460 patas – 1080 travesaño1 – 2400 travesaño2 – 1658 travesaño3 Se tiene madera y formica para 1200 superficies y para 900 asientos y espaldares
669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	568	MESA: las estructuras de las mesas están fabricadas en su totalidad SILLA 2316 Ues – 5280 patas -1920 travesaño1 – 4320 travesaño2 -4232 travesaño3 Se tiene madera y formica para procesar 150 superficies, el inconveniente se presenta en la falta de chapilla para fabricar los asientos y espaldares
670 Pupitre primaria mesa y silla	10499	MESA 3384 Patas las demás piezas son las mismas del pupitre secundaria SILLA 10260 Ues – 6696 patas – 2296 travesaño1 – 1870 travesaño2 – 1000 travesaño3 Se tiene madera y formica para 500 superficies y para 500 asientos y espaldares
671 Sala de espera pequeña	11	Están fabricados los sofás, queda pendiente la fabricación de las bases metálicas las cuales se inicia el proceso de fabricación el día de mañana esperando poder entregar a finales de la semana próxima
672 Sala de espera tres puestos (SOFA DE 2 PUESTOS + POLTRONA)	5	Están fabricados los sofás, queda pendiente la fabricación de las bases metálicas las cuales se inicia el proceso de fabricación el día de mañana esperando poder entregar a finales de la semana próxima
673 Tablero	740	Se encuentran en planta todas las superficies de pizarrón, se han despachado 335
674 Archivador Aéreo	67	Se encuentran en proceso de corte las 67 unidades
675 Archivador horizontal 3 gavetas	136	No se ha iniciado la fabricación debido a la falta de aglomerado y al volumen que ocupa la parte metálica
676 Archivador metálico	65	No se ha iniciado la fabricación debido a la falta de aglomerado y al volumen que ocupa la parte metálica
677 Bibliobanco	887	Se tiene cortado 1774 pedestales – 292 espaldares – 292 pisos – 887 techos – 650 manijas No se procede a su armado debido al gran volumen que ocupa y teniendo en cuenta que no ha llegado el aglomerado de los entrepaños y la superficie superior.

Calle 23a No. 25 - 59
Tels.: 244 91 43 - 268 50 12
244 61 23 Fax: 268 53 52
Bogotá - Colombia
E-mail: inmemaltda@yahoo.es

679 Butaco para laboratorio alto	260	Fabricada la totalidad de estructuras, pendiente la madera de los asientos
680 Cartelera información institucional	135	No se ha iniciado su fabricación
682 Casilleros estudiantes	27	Pendiente por cortar 219 entrepaños izquierdos las demás partes se encuentran cortadas
683 Estantería alta	161	Cortada en su totalidad, se espera la llegada del material para fabricación de los laterales de madera para la próxima semana, y poder iniciar su fabricación
684 Estantería baja	461	Pendiente por cortar 2756 refuerzos de entrepaño y 792 puentes el resto está cortado en su totalidad. Se espera la llegada del material para fabricación de los laterales de madera para la próxima semana, y poder iniciar su fabricación
685 Estantería Deposito	306	Terminado totalmente
686 Juguetero	10	No se ha iniciado la producción por falta de aglomerado y formica
687 Kit canecas grandes	271	Se han fabricado 150 estructuras, se cortó la totalidad de los tableros de información y los contenedores plásticos se encuentran adquiridos en su totalidad
688 Kit canecas medianas para aulas de clase	646	Se fabricado 150 estructuras, se cortó la totalidad de los tableros de información y los contenedores plásticos se encuentran adquiridos en su totalidad
689 Locker sala docentes x 5	205	No se iniciado su fabricación por falta de aglomerado y formica
690 Maletero Preescolar	74	No se ha iniciado la producción por falta de aglomerado y formica
691 Mesa arte	159	No se ha iniciado fabricación por escasez de madera contrachapada y fórmica
692 Mesa banca redonda exterior	14	No se ha iniciado su fabricación
693 Mesa biblioteca	355	No se ha iniciado su fabricación por falta de aglomerado
694 Mesa biblioteca infantil	65	No se ha iniciado su fabricación por falta de aglomerado
695 Mesa comedor	763	Pendiente por cortar 763 piezas de 75 cm en tubo de cuadrado de 1 pulgada, las demás piezas se cortaron en su totalidad
698 Mesa para aula de informática	1078	No se ha iniciado su fabricación por falta de madera contrachapada
699 Mesa para laboratorio	412	No se ha iniciado su fabricación por falta de madera contrachapada
701 Mesa plástica comedor	171	Entregado
703 Mesa tecnología	85	No se ha iniciado su fabricación por falta de madera contrachapada

Calle 23a No. 25 - 59
Tels.: 244 91 43 - 268 50 12
244 61 23 Fax: 268 53 52
Bogotá - Colombia
E-mail: inmemaltda@yahoo.es

705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	49	No se ha iniciado su fabricación por falta de aglomerado
707 Mueble revistero - ludoteca	9	No se ha iniciado su fabricación por falta de aglomerado
708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	8	No se ha iniciado su fabricación por falta de aglomerado
709 Mueble tipo tren ludoteca	5	No se ha iniciado su fabricación por falta de aglomerado
711 Puesto Universitario Diestro	10877	Cortadas Ues totalmente, patas 2626 – Brazos todos – Travesaño1 3512 – Travesaño2 0 – portalibros 1600
712 Puesto Universitario Zurdos	967	Se utiliza el mismo material del ítem anterior
713 Puff	226	Se han entregado 50 unidades el saldo se encuentra en proceso de fabricación
714 Silla comedor	4696	Se han cortado 2700 ele y la totalidad de las patas – está pendiente el corte de los travesaños
715 Silla Ergonómica	340	Se encuentran en proceso de importación
716 silla interlocutora	8111	Se han cortado 2268 eles para espaldar, pendiente de corte de patas y travesaños
717 Silla mesa aula artes	509	No se ha iniciado su fabricación por falta de madera contrachapada
718 Silla mesa biblioteca infantil	180	No se ha iniciado su fabricación por falta de chapilla para los asientos y espaldares
719 Silla mesa laboratorio	1894	No se ha iniciado su fabricación por falta de chapilla para los asientos y espaldares
720 Silla mesa aula Tecnología	967	No se ha iniciado su fabricación por falta de chapilla para los asientos y espaldares
721 Silla plástica comedor	890	Entregado
724 Tándem espera 3 puestos	100	Patas y pedestales terminados

Sin mas a que hacer referencia me suscribo de usted

Cordialmente,

EDGARD SANCHEZ CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

Calle 23a No. 25 - 59
Tels.: 244 91 43 - 268 50 12
244 61 23 Fax: 268 53 52
Bogotá - Colombia
E-mail: inmemaltda@yahoo.es

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ···

Contrato de compraventa No. 2428 de 9 de agosto de 2021

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Confío en el contenido de inmemaltda@yahoo.es. | Mostrar contenido bloqueado

EC

EDGARD SANCHEZ CORREDOR <inmemaltda@yahoo.es>
Jue 27/01/2022 12:32

Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA
CC: KATALINA PLAZAS CORREA

Comunicación 27-01-2022.pdf
238 KB

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DITRITO CAPITAL
ATN. DRA. ANGEL LILIANA DIAZ POVEDA
Directora Dotaciones Escolares

Cordial saludo,

Por medio del presente adjunto estado de avance del contrato en referencia para su tramite

Quedo atento a sus observaciones.

Cordialmente,

Alexander Sánchez
INMEMA LTDA.
Nit. 860.061.577-9
http://www.inmema.co/

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Responder | Responder a todos | Reenviar

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ···

Respuesta a documento del 27.01.2022 - contrato de compraventa No. 2428 de 9 de agosto de 2021 – OC 73919 Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA
Vie 28/01/2022 12:30

Para: EDGARD SANCHEZ CORREDOR <inmemaltda@yahoo.es>
CC: KATALINA PLAZAS CORREA

RESPUESTA A DOCUMENTO ...
533 KB

Connectors - placeholder

Cordial saludo,

Se remite el adjunto para los fines pertinentes.

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación
Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.** 3129
CELULAR: 3002047320
www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Responder | Responder a todos | Reenviar