FORMATO SOLICITUD MODIFICATORIO

1.Fecha Solicitud:	2024/12
2.Nro Contrato:	OC -137794
3.Objeto Contrato:	COMPRA DE DOTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
4.Tipo Solicitud:	SOLICITUD MODIFICATORIO
5. Descripción Necesidad:	*"(...) Mediante el presente nos permitimos realizar la solicitud de modificatorio a la* ***OC 137794,*** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1)** Que el día **29/11/2024** se emitió la **OC 137794,** cuyo objeto es la **"COMPRA DE DOTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ** " con un plazo de ejecución hasta el 31/12/2024, por un valor de **VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE. ($10.421.883,08).** Que para la debida identificación de los funcionarios de la planta central de la Administración de la Alcaldía Municipal de Sopó se requiere el suministro de elementos que permitan manejar una imagen institucional frente a la comunidad en general. Que mediante escrito Comertex solicita ampliar el plazo de la fecha de vencimiento de la OC 137794. Que el contratista COMERTEX S.A.S. identificado con NIT: 890204797-7 y representante legal ADOLFO BOTERO MACHADO con cedula de ciudadanía No. 19.389.134 Expedida en Bogotá, solicita la prórroga para la ejecución de la Orden de Compra No. 137794, suscrita entre el municipio de Sopó teniendo en cuenta: • Alta temporada para la compra de insumos. • Retrasos en las entregas de las transportadoras • Descanso de los talleres del 20 de diciembre al 7 de enero. • Solicita de manera respetuosa la ampliación de plazo hasta el 30 de enero del 2025, a fin de poder entregar la orden a satisfacción, cumpliendo con nuestros altos estándares de calidad. Por último señala: " Así las cosas teniendo en cuenta que la calibración y mantenimiento de los elementos a suministrar dependen directamente de un tercero, de los términos de tiempos y condiciones dispuestas por la ONAC y del volumen de trabajo del tercero era imposible prever el termino adicional requerido para el cumplimiento adecuado de estas obligaciones, en consecuencia conforme a los argumentos expuestos por el tercero se solicita la suspensión del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o dificultan, para el caso en concreto el hecho de un tercero que impide el cumplimiento técnico de estas obligaciones específicas" Que la entidad autoriza prorrogar por treinta (30) días el término de la OC 137794 Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente descritos, así: Prorrogar por hasta el termino de treinta (30) días el termino de la Orden de Compra Por lo anterior solicitamos se realicen las modificaciones acá señaladas.
6. Prórroga Solicitada:	**Treinta (30) días.**
7. Adición en valor Solicitada:	N/A
8. Aclaratorio Solicitado:	N/A
9. Cláusulas a Modificar:	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN
10. Ítems a Modificar:	N/A
11. Análisis que Soporta el Modificatorio:	Se determina en la descripción de la necesidad.
12. Fuente y Recursos para el Modificatorio:	N/A
13. Firmas autorizadas:	

LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA
Secretario de Desarrollo Institucional
Vo. bo. Luis Alejandro Torres Zapata - Secretario de Desarrollo Institucional
Proyecto. Daniel Moreno Cortes – Técnico Administrativo (E)