
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 476011

Número de orden de compra a modificar: 159098

Entidad compradora: Tolima - Gobernación del Tolima

Nombre del solicitante: Gynna Patricia Frias Fernandez

Proveedor: FERRICENTROS SAS

Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2026-01-05 12:29:57

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2025-12-31 2026-01-30

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

155682 CDP-7555 CDP 7555

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 gsf01-Archivador 
4 Gavetas

3.0 Unidad 1499400.00 CDP-7555 4498200.00
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2 gsf01-Cama 
madera 
Almendra con 
cabecero y 
tendido de 
madera 100x190 
para Colchón 
Sencillo

16.0 Unidad 569415.00 CDP-7555 9110640.00

Total Orden de Compra Actual: 13,608,840.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Editado 2 gsf01-Cama 
madera 
Almendra con 
cabecero y 
tendido de 
madera 
100x190 para 
Colchón 
Sencillo

8.00 Unidad 569415.00 CDP-7555 4555320.00

Totales de Modificación

Total Nuevos: 0.00

Total Editados: 4,555,320.00

Total Sin Editar: 4,498,200.00

Total Eliminados: 0.00

Valor Total Orden de Compra: 9,053,520.00

Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 159098 y 
disminución de ocho unidades del item cama, en consideración a las circunstancias excepcionales derivadas de la temporada de 
festividades decembrinas que impactan de manera directa la capacidad operativa tanto del contratista como de las entidades 
encargadas de recibir y verificar los elementos objeto del contrato. Durante este período del año, se presenta una reducción 
considerable en la actividad comercial, logística y administrativa debido al receso laboral institucional, el cierre temporal de 
establecimientos comerciales, y las dificultades inherentes al transporte y movilización de mercancías en época navideña, lo cual 
imposibilita materialmente el cumplimiento del plazo inicialmente pactado. Esta situación, ajena a la voluntad de las partes y de 
carácter fuerza mayor,

________________________ ________________________
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Firma ordenador del gasto Firma de proveedor

Nombre: Gynna Patricia Frias Fernandez Nombre:

Documento: 39.046.981 Documento:
Jose Gregorio Gil Quintero

79.688.923


