
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 464659

Número de orden de compra a modificar: 152858

Entidad compradora: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre del solicitante: Luz Adriana Figueroa Gomez

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2025-10-17 10:27:28

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2025-10-17 2025-11-30

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

149228 CDP RADIOS 2025 CDP-52725 CDP 52725

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 GSF01- RADIO 
PORTATIL 
MOTOROLA 
DEP250 UHF

20.0 Unidad 1892761.00 CDP-52725 37855220.00

Tienda Virtual del Estado Colombiano



2 GSF01- 
AUDIFONO 
MANOS LIBRES 
RADIO DIGITAL 
MOTOROLA 
DEP250 DEP450 
DTR720 Y R2

20.0 Unidad 237037.00 CDP-52725 4740740.00

Total Orden de Compra Actual: 42,595,960.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Editado 1 GSF01- 
RADIO 
PORTATIL 
MOTOROLA 
DEP250 UHF

28.00 Unidad 1892761.00 CDP-52725 52997308.00

Editado 2 GSF01- 
AUDIFONO 
MANOS 
LIBRES 
RADIO 
DIGITAL 
MOTOROLA 
DEP250 
DEP450 
DTR720 Y R2

28.00 Unidad 237037.00 CDP-52725 6637036.00

Totales de Modificación

Total Nuevos: 0.00

Total Editados: 59,634,344.00

Total Sin Editar: 0.00

Total Eliminados: 0.00

Valor Total Orden de Compra: 59,634,344.00

Detalle o justificación de la aclaración



Mediante comunicación del 14 de octubre de 2025, el contratista solicitó la prórroga del plazo de ejecución por una demora imprevista 
en el despacho de los equipos. Informó que cuenta con 9 radios listos para envío y que los 11 restantes serían entregados el 7 de 
noviembre de 2025, una vez su proveedor complete el proceso de abastecimiento. Por ello, solicitó extender el plazo de entrega hasta 
esa fecha, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad pactados. No obstante, durante 
la ejecución se evidenció mayor participación de los funcionarios del Ministerio en las actividades de gestión del riesgo y atención de 
emergencias, identificándose la necesidad de fortalecer la brigada mediante la adquisición de 8 radios y 8 auriculares adicionales, 
para un total de 28 unidades, lo que optimizará la comunicación y coordinación en simulacros y emergencias.
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