
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 435107

Número de orden de compra a modificar: 139260

Entidad compradora: CENTRO MINERO SENA REGIONAL BOYACA

Nombre del solicitante: Margry Solanlly Huertas Perez

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2024-12-31 09:01:52

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2024-12-31 2025-02-28

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

133974 Compra Electrombombas 
modernizacion

CDP-8824 CDP 8824

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 GSF01- BOMBA 
SUMERGIBLE 
ELECTRICA 
BGS 11 ACERO

3.0 Unidad 36782293.00 CDP-8824 110346879.00

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud del contratista, el cual manifiesta en correo electrónico remitido así: “Hablamos con nuestro equipo 
logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de retrasos imprevistos en las entregas, por tal razón, la fecha que se pactó 
para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse.. solicitamos, 
que la orden de compra sea prorrogada hasta el 28 de febrero 2025”. En calidad de Supervisor, fue analizada la justa causa en 
atención, es evidente que la logística estaba dada para la entrega esta vigencia. Sin embargo, ante la solicitud de contratista, se ve 
procedente solicitarle a la subdirectora de centro sea aceptada para el logro de las necesidades de la Mina, teniendo en cuenta la 
temporada de lluvias que afecta de manera inminente las labores en la Mina Didáctica.

________________________
Firma de proveedor

Nombre:

________________________
Firma ordenador del gasto 
Nombre:Jeimy Liliana Mojica Piragauta
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