MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 307362 I
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Numero de orden de compra a modificar: 82796 !
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Entidad compradora: Corporacién Auténoma Regional del Cesar ;
Nombre del solicitante: Jorge Luis Fernandez Ospino .
Proveedor: P&P Systems Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregacién de demanda: Compra de ETP I
Tipo de Solicitud: Modificacién de la Orden de Compra !
|
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Fecha: 2021-12-23 09:28:07 [
Campos a Actualizar
Campo Valor Actual | Nuevo Valor ;
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Fecha de vencimiento 2021-12-31 12022-02-03
Cuentas asociadas
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Id ‘Nombre Cédigo 'Segmento 1 (Sogmento 2 !
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Articulos actuales
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No \Articulo §Cantldad 'Unidad 'Precio ;CMnt Total
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1 etc02--lote1.11-  |2.0 Unidad 18825674.00 CDP-741 137651348.00
ETP WIN PRO !

64 BITS ‘
WORSTATION
AVANZADA NA
HDD +SSD 2 TB
7200 RPM + 256
GB PCle ECC
256 GB Zona 3

2 etc02--lote1.11- 2.0 Unidad 40955.00 CDP-741 81910.00 [
SERVICIO
Garantia
extendida |
Computo 2 afios
Valor unitario por
ETP NA NA NA
NA Zona 3

3 etc02--lote1.11- 2.0 Unidad 222978.00 CDP-741
COMPONENTE
Tarjeta grafica de
16 GB - 4x para
productividad |
AVANZADA NA ‘
NA NA NA NA |

NA Zona 3

i445956.00
|

4 etc02--lote1.11- 2.0 Unidad 236629.00 CDP-741
COMPONENTE
Cambio de
tamario monitor a
27pulgadas NA
,NA NA NA NA
!NA Zona 3 ‘

|
1473253.00

|
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5 letc02--lote1.11- 2.0 Unidad 10.00 CDP-741 !0.00
COMPONENTE i i
Unidad Optica | '
Interna, DVD/CD ‘ ‘
| |
] |
I

+/- R RW min 8X,
Interna NA NA
NA NA NA NA
Zona 3

|
_ |
etc02--lote1.11- 2.0 Unidad |182022.00 CDP-741 !36404400 \\
COMPONENTE ' ;
Tarjeta de red |
inalambrica PCle '
802:11 ac 2x2
NA NA NA NA
NA NA Zona 3 |
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1.0 Unidad

7 |etc02--IVA

741313800 |CDP-741 7413138.00

Articulos editados y/o agregados
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Detalle o justificacién de la aclaracién
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Los equipos WorkStation se mandaron a fabricar y por la temporada de cierre de afio es un proceso un poco demorado. Ademas, se
aplica el tiempo estipulado en el Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019

Mtz MaonDAR

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor
Nombre: Jop ¢ Lunt Feraavper Qspimo Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza
Documento: 37 g 2664 Documento: 53.050.808




