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MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 391281 

Número de orden de compra a modificar: 107882 

 

Entidad compradora: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

Nombre del solicitante: Juliana Marulanda Escobar 

Proveedor: UNE 

Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad III 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2023-12-20 10:44:59 

 

 

Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2023-12-31 2024-01-21 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

102827 CDP-2023000000541 CDP-2023000000541 CDP 2023000000541 

 

 

 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 



1 cnt03--Enlaces 8.0 Mes 6300000.00 CDP- 50400000.00 
 de Conectividad    2023000000541  

 Terrestre -      

 Enlaces      

 Dedicados a      

 Internet - Zona      

 1 - Oro - Alta -      

 750Mbps -      

 750Mbps - Re-      

 uso: 1:1 -      

 Simétrico - Mes -      

 CANTIDAD: 1      

2 cnt03--Enlaces 8.0 Mes 2546218.49 CDP- 20369747.92 
 de Conectividad    2023000000541  

 Terrestre -      

 Enlaces      

 Dedicados a      

 Internet - Zona      

 1 - Oro - Alta -      

 500Mbps -      

 500Mbps - Re-      

 uso: 1:1 -      

 Simétrico - Mes -      

 CANTIDAD: 1      

3 cnt03--Enlaces 8.0 Mes 2546218.49 CDP- 20369747.92 
 de Conectividad    2023000000541  

 Terrestre -      

 Enlaces      

 Dedicados a      

 Internet - Zona      

 1 - Oro - Alta -      

 500Mbps -      

 500Mbps - Re-      

 uso: 1:1 -      

 Simétrico - Mes -      

 CANTIDAD: 1      

4 cnt03--Enlaces 8.0 Mes 1304033.61 CDP- 10432268.88 
 de Conectividad    2023000000541  

 Terrestre -      

 Enlaces      

 Dedicados a      

 Internet - Zona      

 1 - Oro - Alta -      

 150Mbps -      

 150Mbps - Re-      

 uso: 1:1 -      

 Simétrico - Mes -      

 CANTIDAD: 1      

5 cnt03--Enlaces 8.0 Mes 1304033.61 CDP- 10432268.88 
 de Conectividad    2023000000541  

 Terrestre -      

 Enlaces      

 Dedicados a      

 Internet - Zona      

 1 - Oro - Alta -      

 150Mbps -      

 150Mbps - Re-      

 uso: 1:1 -      

 Simétrico - Mes -      

 CANTIDAD: 1      



6 cnt03--Enlaces 

de Conectividad 

Terrestre - 

Enlaces 

Dedicados entre 

Puntos - Zona 1 - 

Oro - Alta - 

200Mbps - 

200Mbps - Re- 

uso: 1:1 - 

Simétrico - Mes - 

CANTIDAD: 1 

8.0 Mes 2047899.16 CDP- 

2023000000541 

16383193.28 

7 cnt03--Enlaces 

de Conectividad 

Terrestre - 

Enlaces 

Dedicados entre 

Puntos - Zona 1 - 

Oro - Alta - 

100Mbps - 

100Mbps - Re- 

uso: 1:1 - 

Simétrico - Mes - 

CANTIDAD: 1 

8.0 Mes 1472882.35 CDP- 

2023000000541 

11783058.80 

8 cnt03--Enlaces 

de Conectividad 

Terrestre - 

Enlaces 

Dedicados entre 

Puntos - Zona 1 - 

Oro - Alta - 

100Mbps - 

100Mbps - Re- 

uso: 1:1 - 

Simétrico - Mes - 

CANTIDAD: 1 

8.0 Mes 1472882.35 CDP- 

2023000000541 

11783058.80 

9 cnt03--IVA 1.0 Unidad 28871135.45 CDP- 

2023000000541 

28871135.45 

10 cnt03--Impuesto 

al consumo 

1.0 Unidad 0.00 CDP- 

2023000000541 

0.00 

11 cnt03--Instalación 1.0 Unidad 0.00 CDP- 

2023000000541 

0.00 

 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

 
 

 

 
Detalle o justificación de la aclaración 



 
 

 

 

 

 
 

 

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 

Firmado digitalmente por 

LIZBETH LUCELY ROBAYO 

PERDIGON 

Fecha: 2023.12.21 14:17:32 

-05'00' 

Nombre: Johana Andrea Sánchez Tobón Nombre: Lizbeth Robayo Perdigon 

Documento: 1.037.575.859 Documento: C.C 35.196.974 de Chía 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 
 
 

La Entidad requiere realizar modificación al plazo establecido en la orden de compra, toda vez que en los estudios y documentos que 

sustentan el proceso, y hacen parte integral de la orden, se estableció un plazo de 8 meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2023. 

Así mismo, basados en la necesidad de la Entidad de contar con el servicio por un plazo de 8 meses, se proyectó el presupuesto para 

este tiempo, (ver estudio previo página 14, y la tabla anexa a la orden de compra con los artículos donde se proyectó una cantidad de 

8 meses). A través de Comité de contratación No. 058 del 15 de noviembre de 2023, la Entidad autorizó modificar la condición 

establecida en el plazo inicial “Sin exceder el 31 de diciembre de 2023”. Por lo tanto, es necesario hacer una modificación a la orden 

de compra, sustentada en la necesidad inicial de la Entidad de contar con el servicio por un plazo de 8 MESES, en concordancia con 

el presupuesto así proyectado y aprobado para la orden de compra. 


