MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:
Numero de orden de compra a modificar:

Entidad compradora:

Nombre del solicitante:

Proveedor:

Mecanismo de agregacién de demanda:

Tipo de Solicitud:

Fecha:

Campos a Actualizar

433385

137428

BATALLON DE COMANDOQ Y APOYO DE INFANTERIA DE

MARINA NO. 1

Julian David Josa Baron

INVESAKK SAS

Grandes Superficies

Modificacion de la Orden de Compra

2024-12-23 21:00:57

Campo Valor Actual 'Nuevo Valor
img Har oy i ARy
Fecha de vencimiento 2024-12-24 {2024-12-27 i
Cuentas asociadas
Id Nombre Segmento 1 'Segmento 2. !
132777 'HORNOS \CDP-15224 ‘copP 115224 4
Articulos actuales
No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta ETt:atal
1 gsfO1-Extractor 5.0 1200000.00 %CDP-1 5224 6000000.00
industrial de i
pared
s \gsf0i-Homode (6.0 |CDP-15224 |5700000.00

microondas para |
‘uso industrial (30 |

1950000.00




3 gsfo1-Estufa 1.0
industrial de 3
puestos

| |
|Unidad 3300000.00

4 | : gsfoi- Estufa 3.0
[ i lenanade 2

‘ puestos

5 ., i gsf01-Sistema de |1.0

extraccidn/campan

extractora

6 - gsf01 -Extractor E1.(}
ol de olores de 17

1 i pulgadas

Unidad 1800000.00

{15500000.00

Unidad

Unidad 1750000.00

7 gsfO1- Estufa 3.0
| industrial de 3

puestos

8 gsfo1- Esiufa 1.0

industrial de 6

quemadores y

horno inferior

Unidad 4250000.00

Unidad 10000000.00

9 i gsim -Homode {1.0
panaderia de tres

Unidad 14700000.00

camaras

Articulos editados y/o agregados

%CDP-1 5224
CDP.-1 5224
CDP-15224
CDP-15224
CDII'-’-1522-4

CDP-15224

i
|CDP-15224
1
|

3300000.00

5400000.00

;
{15500000.00

1750000.00

|
|
|
|

4

i 12750000.00
i

10000000.00

}

!

14700000 00

E
i
|
|

1

[ e o s e e

\Articulo ‘Cantidad Unidad Precio

Cuenta

Total

Detalle 0, justificacmn de la aclaracion

Firma ordenador dgl gasto

v Jowién bt
Documento:
-1

Firma de proveedor

Documento: 79601535

Oasmae Koy ¥

Nombre: SAMIR KUZMAR KHALILIA

Se realiza prorroga a la presente Orden cte Compra teniendo en cuenta solicitud por parte del contratista, el cual expresa que algunos |
de los aniculos se encuentran en fabricacién, por lo cual es necesario amphar en unos dias el plazo de ejecucmn |



