MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 392407

Numero de orden de compra a modificar: 104576

Entidad compradora: Ministerio de Transporte

Nombre del solicitante: Richard Porto Frias

Proveedor: CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
Mecanismo de agregacion de demanda: Nube Privada IV

Tipo de Solicitud: Modificacion de la Orden de Compra

Fecha: 2023-12-26 15:15:04

Camposa Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2023-12-31 2024-04-30

Cuentas asociadas

Id Nombre Cédigo Segmento 1 Segmento 2
98903 DATA CENTER 2023 CDP-11223 CDP 11223
Nueva ADICION DATACENTER |VF-2376/2023/SITPRES VF 2376/2023/SITPRES

Articulos actuales

No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total



npn04-- 11.0
Alojamiento de
infraestructura -
Housing - Full
Rack - Oro -
Puntos de red:

4 - Capacidad de
energia: 4 KVA -
Capacidad en
unidades: 42 U -
Rack/M -
Cantidad: 3

npn04-- 11.0
Alojamiento de
infraestructura -
Housing/Collocatio
Energia Adicional

KVA - Oro -

KVA/Mes -

Cantidad: 25

npn04-- 11.0
Alojamiento de
infraestructura -
Housing - Cross
Conexion - Oro -
Puntos de red:

1 - Capacidad de
energia: 1 KVA -
Capacidad en
unidades: 4 U -
Rack/M -
Cantidad: 9

npn04-- 1.0
Alojamiento de
infraestructura -
Traslado de

Equipos - Oro -
Regién 1 -

U_Rack -

Cantidad: 210

npn04--Servicios 1.0
Complementarios -
Servicios de
Preparacion para
Migracion - Oro -

Alta - Hora/M -
Cantidad: 200

npn04--Servicios 1.0
Complementarios -
Experto en

soporte para
migracion - Alta -
Region 1 -

Hora/M -

Cantidad: 200

Full Rack / Mes  |10014600.00

Energia Adicional |7500000.00
(KVA) / Mes

Full Rack / Mes  360000.00

Unidad de Rack 0.00

Hora/Mes 0.00

Hora/Mes 0.00

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

110160600.00

82500000.00

3960000.00

0.00

0.00

0.00



10

11

npn04-- 11.0
Alojamiento de
infraestructura -
Housing/Colocatior
Punto de Red

Adicional - Oro -

1 Gbps -

Upra/M -

Cantidad: 50

npn04-- 11.0
Alojamiento de
infraestructura -
Housing/Colocatior
Punto de Red

Adicional - Oro -

10 Gbps -

Upra/M -

Cantidad: 89

npn04-- 11.0
Alojamiento de
infraestructura -
Housing - Medio
(1/2) Rack - Oro -
Puntos de red:

1 - Capacidad de
energia: 2 KVA -
Capacidad en
unidades: 21 U -
Rack/M -
Cantidad: 1

npn04--IVA 1.0

laaS 1.0
almacenamiento -
Almacenamiento
SAN Alto
Rendimiento —
Oro — Alta —
Hosting Fisico -
Capacidad: 10TB
a <50TB —
Cantidad
27214GB

Articulos editados y/o agregados

Unidad punto de
red adicional

Unidad punto de
red adicional

Full Rack / Mes

Unidad

Gigabyte / Mes

250000.00

623000.00

700000.00

46281503.40

29663260.00

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

2750000.00

6853000.00

7700000.00

46281503.40

29663260.00

Tipo

No Articulo

Cantidad Unidad

Precio

Cuenta

Total



Editado

Editado

Editado

Editado

Editado

npn04--
Alojamiento de
infraestructura -
Housing - Full
Rack - Oro -
Puntos de red:
4 - Capacidad
de energia: 4
KVA -
Capacidad en
unidades: 42
U - Rack/M -
Cantidad: 3

npn04--
Alojamiento de
infraestructura -
Housing/Colloca
Energia
Adicional

KVA - Oro -
KVA/Mes -
Cantidad: 25

npn04--
Alojamiento de
infraestructura -
Housing -
Cross
Conexion -
Oro - Puntos
dered: 1 -
Capacidad de
energia: 1
KVA -
Capacidad en
unidades: 4 U -
Rack/M -
Cantidad: 9

npn04--
Alojamiento de
infraestructura -
Housing/Colocat
Punto de Red
Adicional -

Oro - 1 Gbps -
Upra/M -
Cantidad: 50

npn04--
Alojamiento de
infraestructura -
Housing/Colocat
Punto de Red
Adicional -

Oro - 10

Gbps -

Upra/M -
Cantidad: 89

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Full Rack / Mes 10014600.00

Energia 7500000.00
Adicional
(KVA) / Mes

Full Rack / Mes 360000.00

Unidad punto  250000.00
de red adicional

Unidad punto  623000.00
de red adicional

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

CDP-11223

150219000.00

112500000.00

5400000.00

3750000.00

9345000.00



Editado 9 npn04-- 15.00 Full Rack / Mes | 700000.00 CDP-11223 10500000.00
Alojamiento de
infraestructura -
Housing -
Medio (1/2)
Rack - Oro -
Puntos de red:
1 - Capacidad
de energia: 2
KVA -
Capacidad en
unidades: 21
U - Rack/M -
Cantidad: 1

Editado 10 npn04--IVA 1.00 Unidad 61061679.4 CDP-11223 61061679.40

Detalle o justificacion de la aclaracion

Se procede con la adicion y prérroga de la orden de compra previa solicitud del supervisor en la suma de $92.570.576 hasta el 30 de
abril de 2024.

o

- 5 Trancifco Abondano Vidales
///) - : Francisco Abondano Vidales (27 dic.. 2023 12:18 EST)

Firma ordenador del ga&te/ Firma de proveedor

Nombre: KAROLL GARCIA VARGAS Nombre: Francisco Abondano Vidales

Documento: 1018407905 Documento: 79519800
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