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Pereira, 27 de diciembre de 2021 
 
 
Doctor: 
JAVIER DARIO MARULANDA GÓMEZ 
Gobernador (e) 
Gobernación de Risaralda 
 
 
Referencia: Solicitud prórroga al Contrato orden de compra 79584 de 12 de noviembre 

de 2021 
 
Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS, DE TELECOMUNICACIONES Y SOFTWARE PARA LA 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA.”, me permito solicitar trámite de PRÓRROGA, de 
acuerdo a los siguientes términos: 
 

 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 
CONDICIONES ORIGINALES 

 

Contratista: NEX COMPUTER S.A.S. 

Valor: $21.104.297 

Plazo: A partir de la suscripción del acta de inicio sin que 
exceda el 31 de diciembre de 2021. 

Fecha de Iniciación 17/12/2021 

Fecha de Terminación Inicial: 31/12/2021 

Fecha de Suspensión: N/A 

Fecha de Reinicio: N/A 

Fecha de Terminación final: 31/03/2022 

    

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO ORDEN DE COMPRA No 79584 de fecha 
12 de noviembre de 2021 

 

Valor Inicial $21.104.297 

Valor de la Adición $0 

Valor Total $21.104.297 

Prórroga TRES (3) MESES 
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SUSTENTACION DE LA PRORROGA 
 
De acuerdo a la solicitud remitida por el proveedor NEX COMPUTER S.A.S. vía correo 
electrónico realizando la siguiente solicitud, cito: “1. Que el valor de la orden de compra 
es por la suma de VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 27.104.297). Incluido el IVA del 19% 2. Que, de 
acuerdo con el seguimiento permanente efectuado por Nex Computer ante el mayorista 
SED INTERNATIONAL, nos manifiestan que los equipos están en fase de construcción 
en la planta de DELL, pero aún no han salido de producción. 3. Que el hemos enviado la 
OC # 8953 al mayorista SED INTERNATIONAL y este a su vez ha enviado la orden de 
producción al fabricante DELL. 4. Que, las condiciones de dificultad en el mercado de 
adquisición de productos tecnológicos afectan no solo a Colombia sino a todo el mundo, 
razón por la cual no ha sido posible la consecución de productos alternos de otros 
fabricantes como HP, Hacer, Asus o Lenovo además teniendo presente que estos 
equipos son de construcción por petición o CTO. 5. Que, actualmente es de conocimiento 
mundial el desabastecimiento de chips utilizados en todos los elementos tecnológicos no 
solamente para la industria de cómputo sino a todo nivel. 6. Que adicionalmente estamos 
bajo condiciones de restricciones de tipo marítimo por los escases de contenedores, lo 
cual ha impactado la frecuencia de viajes a Colombia por parte de las navieras, 
retrasando o dificultando el flujo normal de bienes procedentes de China e igualmente de 
forma aérea…”. 
 
Por lo anterior solicito amablemente se prorrogue la orden de compra # 79584, lo anterior 
es recomendable dada la obsolescencia de los equipos de escritorio que posee la 
secretaria de salud departamental. 
 
Cordialmente, 
 
 
JORGE ALEJANDRO GAITAN CONTRERAS 
Supervisor 
 
 
Revisión Jurídica: Luis Alfredo García Rodríguez. 
Abogado contratista secretaria Tic. 
 
Anexos:  
- Carta_de_atraso_SED_INTERNATIONAL 
- PRORROGA ORDEN DE COMPRA 79584 


