
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 

Id Solicitud: 	 408881 

Número de orden de compra a modificar: 	 110935 

Entidad compradora: 	 Tolima - Gobernación del Tolima 

Nombre del solicitante: 	 Ingrid Katherine Rengifo Hernandez 

Proveedor: 	 Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC 

Mecanismo de agregación de demanda: 	 Conectividad III 

Tipo de Solicitud: 	 Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 	 2024-06-05 09:01:08 

Campos a Actualizar 

Campo 	 Valor Actual 	 Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 	 2024-06-14 	 2024-11-07 

Cuentas asociadas 

Id 
	

Nombre 
	

Código 	 Segmento 1 	 Segmento 2 

105903 
	

CDP-3646 	 CDP 	 3646 

Nueva 	 adicional 
	

CDP-2651 	 CDP 	 2651 

Artículos actuales 

No 	 Artículo 	Cantidad 	Unidad 	 Precio 	 Cuenta 	Total 



Fi 
4/0  

- - ro dor Firma ordenador del g 

1 

1 cnt03--Enlaces 	12.0 	 Mes 	 1530622.00 

de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Zona 
1 - Oro - Alta - 
512Mbps - 
512Mbps - Re-
uso: 1:1 - 
Simétrico - Mes 
CANTIDAD: 1 

CDP-3646 	18367464.00 

2 
	

cnt03--IVA 	1.0 	 Unidad 	 3489818.16 	CDP-3646 	3489818.16 

3 
	

cnt03--Impuesto 1.0 	 Unidad 	 0.00 	 CDP-3646 	0.00 
al consumo 

4 
	

cnt03--Instalación 1.0 	 Unidad 	 0.00 	 CDP-3646 	0.00 

Artículos editados y/o agregados 

Tipo 	 No 	 Artículo 	Cantidad 	Unidad 	Precio 	Cuenta 	Total 

Editado 	1 	 cnt03--Enlaces 17.00 	Mes 	 1530622.00 	CDP-3646 	26020574.00 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Zona 
1 - Oro - Alta - 
512Mbps - 
512Mbps - Re-
uso: 1:1 - 
Simétrico - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

Editado 	2 	 cnt03--IVA 	1.00 	 Unidad 	4943909.06 	CDP-3646 	4943909.06 

Detalle o justificación de la aclaración 

Que el plazo de la orden de compra termina el 09/06/2023, se solicita la presente modificatoria en razón a que se requiere seguir 
contando el suministro de internet CONECTIVIDAD III para la Secretaria de Salud, todo ello con miras a garantizar la disponibilidad 
del servicio como plataforma tecnológica esencial para el funcionamiento de la entidad. Por lo anterior es necesario prorrogar el plazo 
en (150) días Calendario pa un total del plazo de ejecución (510) días Calendario, estableciendo como fecha de terminación el 
07/11/2024. Así mismo, es mportante indicar, que la presente prorroga y adición se encuentra debidamente financiada con los rubros 
que se comprometerán 	la orden de compra, toda vez que a la fecha no se cuenta con recursos por ejecutar. Teniendo en cuenta 
que hubo cambio d: yie-ncia a 2024, dicho adicional debe realizarse con recursos de esta vigencia por lo que los recursos 
apropiados pa a5 .dicional en esta vigencia corresponde al CDP- 2651 del 29/04/2024. 

Nombre: SLIAU 	Katkey;AE 2ENIVID Aenrullel Nombre: Bibiana Maria Marulanda Alvarez 
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