
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 291171 

Número de orden de compra a modificar: 78577 

 

Entidad compradora: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla 

Nombre del solicitante: Orlando Mario Hernandez Ariza 

Proveedor: Manufacturas Sumapaz S.A 

Mecanismo de agregación de demanda: Dotación Escolar II 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2021-11-02 09:16:01 

 

 

Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2021-11-02 2021-11-05 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

72024 IED JOSÉ MARTÍ 202102549-202102549 202102549 202102549 

 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

1 "dts02--152 8.0 Unidad 272235.29 202102549- 2177882.32 
 Puesto de trabajo    202102549  

 preescolar"      

2 "dts02--153 Sala 3.0 Unidad 1847310.92 202102549- 5541932.76 
 de juntas, sala    202102549  

 docente"      



3 "dts02--173 

MÃ³dulo 10 

casilleros 

docentes" 

3.0 Unidad 777815.13 202102549- 

202102549 

2333445.39 

4 "dts02--191 

Punto ecolÃ³gico 

tres (3) canecas" 

3.0 Unidad 397414.92 202102549- 

202102549 

1192244.76 

5 "dts02--123 Aulas 

de preescolar" 

2.0 Unidad 4482159.66 202102549- 

202102549 

8964319.32 

6 "dts02--125 Aulas 

de secundaria" 

16.0 Unidad 7564252.10 202102549- 

202102549 

121028033.60 

7 "dts02--126 Aula 

TIM para 40 

usuarios" 

1.0 Unidad 19145190.13 202102549- 

202102549 

19145190.13 

8 "dts02--128 

Laboratorio 

integrado de 

fÃ•sica – 

quÃ•mica para 40 

usuarios" 

1.0 Unidad 12497301.47 202102549- 

202102549 

12497301.47 

9 dts02--IVA 1.0 Unidad 32847266.45 202102549- 

202102549 

32847266.45 

 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Firma ordenador del gasto  

Nombre: María Mónica Hernández Ucrós  

Documento: 1.010.168.653 

 

  

Se realiza modificación (ampliación en plazo) teniendo en cuenta que con el plazo dado inicialmente al proveedor, este ha 

manifestado que no es posible ejecutar la orden en las actuales condiciones (plazo inicial) 

Detalle o justificación de la aclaración 

MM




