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!Edhado 2 \cnt02-Enlaces i11.00 Mes 1359350.00  CDP-5919  |3952850.00
1 ? ide ! : |
|Conectividad
| | Terrestre -
'Enlaces

i ‘Dedicados a
i Internet -

| ; Regién 1 - .
! { Nivel de |
| servicio plata -
Alta - NA -

| 'NA - BW: 32

i 3 Mbps - NA - ‘
; 1 Mes - ! E
- ‘ |CANTIDAD: 1 | g

3
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justificacion de la acleracién

;Se modifica y aclara que la prérroga al plazo del contrato es hasta el 31 de marzo de 2020
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