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Modificación de la Orden de Compra
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Campos a Actualizar

Cuentas asociadas

74773 CDP DOTACION
ESCOLAR 2021

5587-5588 5587 5588
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"dts02--126Aula 1.0 Unidad 19897621.18 5587-5588 19897621.18
TIM para 40
usuarios"

"dts02-136 20.0 [Unidad 1846277.29 5587-5588 16925545.80
CubA·culos !

tdobles de trabajo i
! I

sala docente" ! I
- __j_ I
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Que se hace necesario modificar la fecha de vencimiento de la orden de compra No. 80689 hasta el 20/01/2022 teniendo en cuenta lo
,siguiente: 1-Que se suscribe Acta de Suspensión No 1 por el término de 20 días calendario a partir del 22/12/2021 y hasta el
11/01/2022.2-Que teniendo en cuenta lo anterior, el plazo restante de ejecución del contrato es de 10 días que serán contados a
partir del 11/01/2022.
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Firma ordenador del gasto
Nombre: Aro.. Leooor ~eJ.Q V¡"VctS.
Documento: G3 . 30"1-. 16<O

Firma de proveedor
Nombre: JaimeAlirio Carreña Moreno
Documento: CC.19.266.902














