
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 249523 

Número de orden de compra a modificar: 58417 

 

Entidad compradora: Tolima - Gobernación del Tolima 

Nombre del solicitante: Julian Fernando Gomez Rojas 

Proveedor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad II 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2021-06-23 13:28:47 

 

 

Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2021-06-26 2021-08-25 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

55502 INTERNET CDP-3105 CDP 3105 

 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 



 
 
 

Firma ordenador del gasto 

1 cnt02--Enlaces 

de Conectividad 

Terrestre - 

Enlaces 

Dedicados a 

Internet - Región 

1 - Nivel de 

servicio oro - 

Alta - NA - NA - 

BW: 32 Mbps - 

NA - Mes - 

CANTIDAD: 2 

7.0 Mes 2357700.00 CDP-3105 16503900.00 

2 cnt02--Enlaces 

de Conectividad 

Terrestre - 

Enlaces 

Dedicados a 

Internet - Región 

1 - Nivel de 

servicio oro - 

Alta - NA - NA - 

BW: 15 Mbps - 

NA - Mes - 

CANTIDAD: 1 

7.0 Mes 143800.00 CDP-3105 1006600.00 

3 cnt02--IVA 1.0 Unidad 3326995.00 CDP-3105 3326995.00 

4 cnt02--Impuesto 

al consumo 

1.0 Unidad 0.00 CDP-3105 0.00 

5 cnt02--Instalación 1.0 Unidad 0.00 CDP-3105 0.00 

 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
Nombre: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS 

Firma de proveedor 

 Nombre: Camilo Andres Olea Rodriguez   

Documento: 93.404.734 Documento: C.C. 80.504.362 

Tomando en cuenta que a la hora de la instalación de los canales contratados mediante la Orden de Compra No OC 58417 - No. 

Interno 2040 de 2020, se presentaron algunos inconvenientes técnicos generando así una demora en la fecha de entrega de los 

servicios contratados. Por los motivos anteriormente expuestos se hace necesario realizar la compensación en tiempo de servicio de 

conformidad a lo estipulado en el acuerdo marco y así mismo realizar una prorroga a la Orden de Compra en sesenta (60) días 

calendario quedando como nueva fecha de terminación el día 25 de agosto de 2021. 

Detalle o justificación de la aclaración 
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